

План набавки за 2016. годину

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки за 2016. годину

14.1.2016

Измена број: 1

17.3.2016

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		10.816.110.746							
	2016	3.612.316.237							
	2017	5.521.053.073							
	2018	1.682.741.435							
добра		80.847.300							
1.1.1	Набавка и уградња речне сигнализације на Мосту на Ади	450.000 По годинама: 2016-450.000	450.000		II.A.4./16	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	4 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Мост на Ади није предат на одржавање па је неопходно поставити украдену саобраћајну сигнализацију.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-14/16;							
1.1.2	Набавка и уградња заштитних решетки на већим отворима моста на Ади	300.000 По годинама: 2016-300.000	300.000		II.A.4./16	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	4 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Због учесталих улазака неовлашћених лица у унутрашњост носећег сандука моста и крађа и оштећивања инсталација, потребно је да се већи отвори кроз које је могућ улазак у мост на стубовима 1 и 8 затворе. Отвори су конструктивни и потребно је да се уграде решетке које би спречиле улазак.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе цена из постојеће уговорне документације као и на интернету и на основу површина отвора.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-10/16;							
1.1.3	Набавка и уградња опреме за видео надзор са израдом потребне техничке документације за Мост на Ади	4.160.000 По годинама: 2016-4.160.000	4.160.000		II.A.1.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Због учесталог неовлашћеног уласка НН лица у Мост на Ади, крађе напонских инсталација функционалног и декоративног осветљења моста, угрожавања безбедности свих учесника у саобраћају на мосту и на приступним саобраћајницама као и због спречавања крађе техничко – технолошке опреме, а чије последице угрожавају животе људи, указала се потреба за покретањем набавке за набавку и уградњу опреме за видео надзор.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)							

1.1.4	Опрема за видеонадзор	600.000 По годинама: 2016-600.000	600.000	5122	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради замене постојећих застарелих IP камера, које су склоне честим кваровима, унификацијом са опремом набављеном у 2015. години и подизањем нивоа сигурности у раду, како камера тако и целокупног система видео надзора.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена на основу анализе истоврсне набавке спроведене у 2015. години.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-56/16;						
1.1.5	Cisco ASA и пратећа опрема	1.500.000 По годинама: 2016-1.500.000	1.500.000	5122	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради замене застареле опреме, која ће бити пресељена на "Disaster Recovery" локацију, подизања нивоа мрежне сигурности и филтрирања интернет саобраћаја.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом актуелне цене различитих понуђача преко интернета						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-57/16;						
1.1.6	Конвергирани 10GB switch-еви	3.000.000 По годинама: 2016-3.000.000	3.000.000	5122	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђења услова за пресељење сервер сале са 2. спрата						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета						
1.1.7	Опрема за нову сервер салу	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000	5122	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је предвиђена како би се покриле евентуалне потребе које могу бити исказане кроз Пројекат за нову сервер салу који је у изради						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
1.1.8	УПС 20kVA/20kW	625.000 По годинама: 2016-625.000	625.000	5122	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђења услова за пресељење сервер сале са 2. спрата						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета						
1.1.9	Рачунари	3.000.000 По годинама: 2016-3.000.000	3.000.000	5122	отворени поступак	5 2016	6 2016	7 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради замене постојећих (старих) рачунара који по својим перформансама не могу да одговоре потребама коришћења најновијих софтверских решења и ради подизања нивоа сигурности и оперативности.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена на основу анализе старости постојеће опреме и на основу набавке спроведене у 2015. години.						
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки; образложење централизоване набавке: Набавку спроводи-Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда(допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки(допис XII-03 бр.031-721/2015 од 06.10.2015.));						
	Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;						

1.1.10	Обнова лиценци за "ESRI ArcGIS" софтвер	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000	5151	отворени поступак	7 2016	9 2016	11 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања континуитета у обнови лиценци за „ESRI ArcGIS“ софтвер као и континуитета у коришћењу и унапређењу већ развијених апликативних решења на „ESRI“ платформи - апликација "GDI Localis-Visios" на којој је омогућен WEB портал "Зоне и планови Београда".						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена на основу анализе истоврсне набавке спроведене у 2015. години увећана за 10% због раста долара						
1.1.11	Обнова лиценци за "Adobe" и "ProgeCAD" софтвер, OCR софтвер и WEB додаци	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000	5151	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради продужења лиценцног коришћења "Adobe" софтвера за графички дизајн и софтвера "ProgeCAD" као и ради набавке новог софтвера за "OCR" и WEB додатака за portale Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
1.1.12	"AutoCAD" лиценце	6.250.000 По годинама: 2016-6.250.000	6.250.000	5151	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи на основу исказаних потреба сектора а у циљу коришћења легалног софтвера од стране запослених у Дирекцији						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета						
1.1.13	Софтвер за контролу и обједињавање штампе (UNIFLOW)	1.500.000 По годинама: 2016-1.500.000	1.500.000	5151	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради подизања нивоа контроле штампе, централизованог управљања штампом, омогућавања корисницима да користе било који уређај у било које време, смањења трошкова штампе, ...						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета						
1.1.14	Израда софтвера за Ј.Н. под MS Sharepointom	625.000 По годинама: 2016-625.000	625.000	5151	отворени поступак	6 2016	8 2016	10 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи као 1. фаза етапног увођења "document management"-а под "MS Sharepoint" софтвером						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета						
1.1.15	Обнова лиценци за Cisco Email Security Appliances C100V - IronPort	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	5151	отворени поступак	7 2016	9 2016	11 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обнове годишње лиценце за софтвер за заштиту е-маил сервера "Cisco IronPort C100V"- антивирус и антиспам заштита						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена анализом претходних набавки и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
1.1.16	Софтвер за нову сервер салу	3.550.000 По годинама: 2016-3.550.000	3.550.000	5151	отворени поступак	5 2016	7 2016	9 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђења услова за пресељење сервер сале са 2. спрата						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета						

1.1.17	Информационе табле за локације које су у припреми за отуђење	1.260.000	1.260.000	I.7.A.18./16	поступак јавне набавке мале вредности	1 2016	3 2016	12 2016				
		По годинама: 2016-1.260.000										
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе означавања, оглашавања и чувања локација за доделу										
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.										
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН											
	Образложење: Техничком грешком, у називу јавне набавке наведене су димензије табли које не одговарају планираним техничким спецификацијама набавке, па се из назива брише (150*100), те је назив набавке: "Информационе табле за локације које су у припреми за отуђење"											
1.1.18	Сировине за рад кафе кухиња	859.500	8.500	4237-П1	отворени поступак	6 2016	9 2016	9 2017				
	1. основне животне намирнице /Шећер /	33.500	10.000	4237-П3								
	3. Производи од воћа и поврћа	50.000	4.000	4237-П4								
	4. Суви и монокомпонентни зачини, дехидрисани производи, слатки и прашкасти производи (чајеви)	16.000	120.000	4237-П5								
	5. Кафа и освежавајућа безалкохолна пића	760.000										
		По годинама: 2016-142.500 2017-717.000										
	Разлог и оправданост набавке:	Обезбеђење рада кафе кухиња и напитака за запослене и странке у Дирекцији.										
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и предложених једничних цена од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки. Партије и износи по партијама ће се прилагодити захтеву тела за централизоване набавке										
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки; образложење централизоване набавке: Набавку спроводи-Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда(допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки(допис XII-03 бр.031-721/2015 од 06.10.2015.));										
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка;										
1.1.19	Млеко	60.000	10.000	4237	отворени поступак	6 2016	10 2016	10 2017				
		По годинама: 2016-10.000 2017-50.000										
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна за рад кафе кухиње										
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности и процене потрошње у претходним годинама увећане са 570 литара на 600 литара и процене да ће литар коштати 100 динара										
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки; образложење централизоване набавке: Набавку спроводи-Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда(допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/2015 од 23.11.2015.)";										
	Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;										

1.1.20	Вода и чаше за watercooler апарате	600.000	0	4268	поступак јавне набавке мале вредности	8 2016	12 2016	12 2017
		По годинама: 2016- 2017-600.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђења воде за пиће за потребе запослених и странака Дирекције (13 апарата - 6 у Дирекцији, а 7 у пословним просторијама у градским општинама).						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количина и вредности извршена је на основу анализе потрошње и цена из закљученог уговора у претходном периоду, имајући у виду смањење набавке газираних и негазираног воде у кафе кухињама.						
1.1.21	Средства за одржавање хигијене 1. средстава за одржавање и ручно и машинско прање рубља и посуђа 2. средстава за одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија 3. биоцидни производи (сирће) 4. креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене	41.700 13.000 5.000 700 23.000 По годинама: 2016-26.700 2017-15.000	13.000 5.000 8.000	4268-П1 4268-П2 4268-П3 4268-П4	отворени поступак	6 2016	9 2016	9 2017
	Напомена:	Све партије трају до краја 2016 изузев партије:креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене , која траје до краја 2017.						
	Разлог и оправданост набавке:	Средства за одржавање хигијене су неопходна због одржавање чистоће и хигијене запослених који раде у кафе кухињама и кафе кухиња. Набавком ће бити обухваћене и потребе запослених у приградским општинама.						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу оквирних количина и предложених једничних цена од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки. Партије и износи по партијама ће се прилагодити захтеву тела за централизоване набавке						
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда; образложење централизоване набавке: (допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/2015 од 06.10.2015.);						
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка;						
1.1.22	Прибор за одржавање хигијене 1. крпе, метле, сунђери, четке и остали сродни производи 2. кесе, корпе и остали сродни производи 3. пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи	74.500 7.500 40.000 27.000 По годинама: 2016-32.500 2017-42.000	7.500 15.000 10.000	4268-П1 4268-П2 4268-П3	отворени поступак	6 2016	9 2016	9 2017
	Напомена:	Само партија : крпе, метле, сунђери, четке и остали сродни производи-траје до краја 2016.						
	Разлог и оправданост набавке:	Прибор је неопходан због одржавања чистоће и хигијене у кафе кухињама и санитарним просторијама .						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу оквирних количина и предложених једничних цена од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки. Партије и износи по партијама ће се прилагодити захтеву тела за централизоване набавке.						
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки; образложење централизоване набавке: (допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/2015 од 06.10.2015.);						
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка;						

1.1.23	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	741.000 По годинама: 2016-241.000 2017-500.000	241.000	4268	отворени поступак	6 2016	9 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		Папирна галантерија за одржавање личне хигијене, неопходна је ради одржавања хигијене, а односи се на набавку тоалет папира, убруса и остале папирне галантерије.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу оквирних количина и предложених једничних цена од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки. Партије и износи по партијама ће се прилагодити захтеву тела за централизоване набавке.						
Централизована набавка:		Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда; образложење централизоване набавке: (допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/2015 од 06.10.2015.);						
Остале напомене:		тип набавке: централизована набавка;						

1.1.24	Канцеларијски материјал	2.207.600	350.000	4261-П1	отворени поступак	6 2016	10 2016	10 2017
	1. Папир за писање, папир за штампање и фотокопирање	1.250.000	29.000	4261-П10				
	10. материјал за спајање, коричење и бушење	109.000	7.500	4261-П11				
	11. кертрици, филмови, ролне за телефакс уређаје, пантљике за рачунске машине, остало	7.500	42.500	4261-П12				
	12. остали канцеларијски материјал		27.000	4261-П2				
	2. коверте	122.500	8.000	4261-П3				
	3. обрасци, налепнице и пословне књиге	107.000	1.600	4261-П4				
	4. табулири, термалне ролне, адинг ролне	32.000	80.000	4261-П5				
	5. фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање	16.000	27.000	4261-П6				
	6. свеске, блокови, стикери, роковници и мапе	97.000	13.000	4261-П7				
7. прибор за писање и брисање	53.000	22.000	4261-П8					
8. пратећи компјутерски материјал, аудио и видео касете	92.000	6.000	4261-П9					
9. батерије	16.000							
	По годинама:							
		2016-613.600						
		2017-1.594.000						
Напомена:	Све партије трају до 10. месеца 2017. изузев партија: -•партија 4-табулири, термалне ролне, адинг ролне -•партија 11- кертрици, филмови, ролне за телефакс уређаје, пантљике за рачунске машине, остало							
Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних послова Дирекције.							
Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и предложених једничних цена од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки. Партије и износи по партијама ће се прилагодити захтеву тела за централизоване набавке.							
Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда; образложење централизоване набавке: (допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/2015 од 06.10.2015.);							
Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка;							
1.1.25	Тонери за HP i Ricoh	532.000	532.000	4261	отворени поступак	1 2016	3 2016	12 2016
		По годинама:						
			2016-532.000					
Разлог и оправданост набавке:	Омогућава штампање и умножавање документације која настаје у раду и у вези са радом Дирекције. На основу дописа од 12.01.2016. Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, набавка тонера није сврстана у набавке које се спровode преко Тела за централизацију.							
Начин утврђивања процењене вредности:	Увидом у цене поступку ОП-215/15 у коме су све понуде биле неприхватљиве и поновном анализом потребних количина							
Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-4/16;							

1.1.26	Гориво за моторна возила	5.000.000 По годинама: 2016- 2017-2.500.000 2018-2.500.000	0	4264	отворени поступак	11 2016	1 2017	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Ефикасно обављање послова из делатности Дирекције, које захтевају транспорт запослених и имовине.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Закључиће се уговор на основу оквирног споразума, који би требало да буде закључен у јануару 2016. г. на годину дана тј до средине јануара 2017. г., па би уговор по овој набавци трајао од јануара 2017. до краја 2018. (око 2 године), па је процењена вредност набавке пропорционално увећана у односу на набавку из Плана из 2015.г, с обзиром да је планирано трајање уговора дупло дуже. Цена утврђена нанову количине 30.000 лит. безоловног моторног бензина Евро БНБ98 и 7.000 литара гасног уља Евро дизел и увидом цена на тржишту.						
Централизована набавка:		Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београд; образложење централизоване набавке: допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/2015 од 06.10.2015.;						
Остале напомене:		тип набавке: централизована набавка;						
1.1.27	Набавка електричне енергије за стамбени, пословни, гаражни простор Дирекције, подстанице, семафоре, лифтове, подземне пролазе и јавну расвету	10.200.000 По годинама: 2016-4.800.000 2017-5.400.000	11.000.000 500.000 228.000 -6.928.000	4212 II.A.1.1./16 II.A.1.1./16 4212	отворени поступак	3 2016	5 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		Процењена вредност утврђена је на основу рачуна за електричну енергију из претходног периода						
Начин утврђивања процењене вредности:		Преметни јавну набавку потребно је спровести ради обезбеђења континуираног снабдевања електричном енергијом стамбеног, пословног, гаражног простора Дирекције, подстаница, семафора, лифтова, подземних пролаза и јавне расвете, за период од краја маја до септембра 2017. године, Тело за централизоване јавне набавке дало је сагласност да Дирекција самостално спроведе набавку. Процењена вредност утврђена анализом потрошње по бројилима.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН		Образложење: Поновним прегледом рачуна и након преговора везаних за јавну расвету на саобраћајници Северне тангенте, који су вођени у јануару, потребно је кориговати процењену вредност са 15.900.000 дин. нето на 10.200.000 динара и померити време покретања набавке са фебруара на март.						
1.1.28	Електрична енергија за пословну зграду Дирекције	14.400.000 По годинама: 2016-1.800.000 2017-7.200.000 2018-5.400.000	1.800.000	4212	отворени поступак	3 2016	9 2016	9 2018
Разлог и оправданост набавке:		Неопходна за несметано функционисање Дирекције.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредности набавке извршена је на основу просека месечних рачуна за 7 мерних места (6 у пословној згради Дирекције и 1 у Гроцкој)на две године.						
Централизована набавка:		Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда; образложење централизоване набавке: (допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки XII-03 бр.031-721/2015 од 23.11.2015.);						
Остале напомене:		тип набавке: централизована набавка;						

1.1.29	Метални ормани за архиву	7.750.000 По годинама: 2016-7.750.000	7.750.000	5122	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Превозни архивски регали на ручни погон за потребе одлагања архивске грађе (27 превозна и 3 фиксна)						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Провером цена на тржишту						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-50/16;						
1.1.30	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	1.500.000 По годинама: 2016-1.500.000	1.500.000	4131	поступак јавне набавке мале вредности	10 2016	12 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	На основу члана 81. Колективног уговора						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Неопорезив део је 9.031 дин за 160 деце						
1.1.31	Билтен Врховног касационог суда	9.000 По годинама: 2016-9.000	9.000	4263	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	2 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе рада стручних служби Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Провером телефоном цене претплате за годину дана од понуђача за кога ће се тражити мишљење Управе за јавне набавке за преговарање						
	Остале напомене:	интерни број поступка: П-8/16; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.1.32	Претплата на часопис Информатор (везана претплата Информатор и ПДВ)	135.000 По годинама: 2016-135.000	135.000	4263	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	2 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе рада стручних служби Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Провером телефоном цене претплате за годину дана од понуђача за кога ће се тражити мишљење Управе за јавне набавке за преговарање						
	Остале напомене:	Претплата на стручни часопис „Информатор“ подразумева пријем минимум 24 бројева годишње у формату А5. Претплата на стручни часопис "ПДВ" подразумева пријем минимум 12 бројева годишње у формату А5. Претплатом на часописе "Информатор" ""ПДВ" наручиоцу треба да буде омогућено учешће на семинару поводом завршног рачуна и састављања пореског биланса и пореске пријаве, на којима бесплатно треба да му се уруче неопходни обрасци.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: П-2/16; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.1.33	Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник	58.000 По годинама: 2016-58.000	58.000	4263	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	2 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе рада стручних служби Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Провером телефоном цене претплате за годину дана (24 броја годишње) од понуђача за кога ће се тражити мишљење Управе за јавне набавке за преговарање .						
	Остале напомене:	интерни број поступка: П-7/16; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.1.34	часопис Привредни саветник	59.000 По годинама: 2016-59.000	59.000	4263	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	2 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе рада стручних служби Дирекције						
Начин утврђивања процењене вредности:		Провером телефоном цене претплате за годину дана од понуђача за кога ће се тражити мишљење Управе за јавне набавке за преговарање						
Остале напомене:		интерни број поступка: П-5/16; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.1.35	Часопис Камате простог интереса и конформне камате	15.000 По годинама: 2016-15.000	15.000	4263	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	2 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе рада стручних служби Дирекције						
Начин утврђивања процењене вредности:		Провером телефоном цене претплате за годину дана, од понуђача за кога ће се тражити мишљење Управе за јавне набавке за преговарање .						
Остале напомене:		интерни број поступка: П-6/16; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.1.36	Претплата на часопис Јавне набавке примена у пракси за 2016. годину	37.000 По годинама: 2016-37.000	37.000	4263	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	2 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе рада стручних служби Дирекције						
Начин утврђивања процењене вредности:		Провером телефоном цене претплате за годину дана од понуђача за кога ће се тражити мишљење Управе за јавне набавке за преговарање						
Остале напомене:		интерни број поступка: П-9/16; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.1.37	Пристап електронској бази прописа	100.000 По годинама: 2016-100.000	100.000	4263	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	3 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе рада стручних служби Дирекције						
Начин утврђивања процењене вредности:		Провером телефоном цене претплате за годину дана, за 10 корисника базе прописа, од понуђача за кога ће се тражити мишљење Управе за јавне набавке за преговарање .						
Остале напомене:		интерни број поступка: П-10/16; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.1.38	Коверте за инсертирање поште и картонске фасцикле А4, са металним механизмом	48.000 По годинама: 2016-25.000 2017-23.000	25.000	4261	поступак јавне набавке мале вредности	6 2016	10 2016	10 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Ова набавка је планирана за случај да Тело за централизоване набавке не спроведе набавку ових ставки у оквиру партија канцеларијског материјала, због специфичности с обзиром да остали наручиоци, на које ће се примењивати оквирни споразум, немају потребе за овим ставкама, које су Дирекцији неопходне. Наиме, Дирекција поседује машину за паковање поште која не може да ради са другим врстама коверата и ова машина знатно олакшава рад због великог броја рачуна који се шаљу и то просечно око 1200 месечно. Картонске фасцикле морају бити мин.210гр/м2 и неопходне су за чување специфичне правничко-имовинске документације, олакшавају рад, прегледаност документације, због размака свих архивских полица битно је да димензије регистратора буду висине до 310 мм, па ове фасцикле по својим карактеристикама одступају од предложене спецификације достављене од стране Тела за централизацију						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета						
1.1.39	Судско адвокатски роковници	50.000 По годинама: 2016-50.000	50.000	4263	поступак јавне набавке мале вредности	11 2016	12 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка судско-адвокатских роковника за запослене у Сектору за имовину и правне послове						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу тржишних вредности за предметна добра						
1.1.40	Набавка и уградња резевних делова за потребе ауто лифта у стамбено -пословном објекту у ул. Гружанкса бр. 20	400.000 По годинама: 2016-300.000 2017-100.000	300.000	1.6.Д./16	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	3 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребна због уградње делова за потребе ауто лифта у објекту Гружанска бр.20						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу испитивања тржишта						
1.1.41	Тонери за Canon, HP i Ricoh за 2017.годину	2.200.000 По годинама: 2016- 2017-2.200.000	0	4261	отворени поступак	8 2016	12 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Омогућава штампање и умножавање документације која настаје у раду и у вези са радом Дирекције.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	увидом у цене поступку ОП-215/15 и на основу процене коштања						
1.1.42	Систем за контролу присуства на послу	450.000 По годинама: 2016-450.000	450.000	5151	поступак јавне набавке мале вредности	1 2016	2 2016	3 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради замене постојећег, неисправног система - софтвера за евиденцију и контролу радног времена						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Д-1/16;						
услуге		958.003.114						

1.2.1	Технички преглед - саобраћајница са припадајућом инфраструктуром Милана Благојевића - Шпанца, целина "Лисичији поток"	500.000 По годинама: 2016- 2017-500.000	0	I.2.A.3.1./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.2	Технички преглед - саобраћајница са припадајућом инфраструктуром Баје Пивљанина, целина "Лисичији поток"	500.000 По годинама: 2016- 2017-500.000	0	I.2.A.3.1./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.3	Технички преглед - саобраћајница С-6, целина "Лисичији поток"	400.000 По годинама: 2016-400.000	400.000	I.2.A.3.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.4	Технички преглед - саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром у блоковима 22, 12, 8 и 7, III МЗ "Бежанијска коса"	400.000 По годинама: 2016- 2017-400.000	0	I.2.A.4./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.5	Технички преглед - саобраћајница Марка Ристића, III МЗ "Бежанијска коса"	300.000 По годинама: 2016- 2017-300.000	0	I.2.A.4./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						

1.2.6	Технички преглед - стазе П1 и П2, II МЗ "Бежанијска коса"	300.000 По годинама: 2016- 2017-300.000	0	I.2.A.5./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.7	Технички преглед - уређење слободних површина са хидрантском мрежом у групацији "Ф", II МЗ "Бежанијска коса"	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	I.2.A.5./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.8	Технички преглед - саобраћајница С-5 са припадајућом инфраструктуром у Обреновцу	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	I.2.A.12.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.9	Технички преглед - саобраћајница С-33 са припадајућом инфраструктуром у Обреновцу	400.000 По годинама: 2016-400.000	400.000	I.2.A.12.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.10	Технички преглед - саобраћајница и паркинзи у блоку 62	400.000 По годинама: 2016-400.000	400.000	I.2.A.14./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.11	Технички преглед - саобраћајница са припадајућом инфраструктуром, целина Б (крак 10), локација Миријево	300.000 По годинама: 2016-300.000	300.000	I.2.A.9.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-55/16;						

1.2.12	Технички преглед - фекална канализација у Добановачком путу са КЦС у Добановачком путу	800.000 По годинама: 2016-800.000	800.000	I.2.A.10./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.13	Технички преглед - прилаз из Иванковачке улице	300.000 По годинама: 2016-300.000	300.000	I.2.B.21./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.14	Технички преглед - фекална канализација у насељу Алтина I фаза	400.000 По годинама: 2016-400.000	400.000	I.2.A.10./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-54/16;						
1.2.15	Технички преглед - саобраћајница са припадајућом инфраструктуром у блоку 65, Нови Београд	500.000 По годинама: 2016- 2017-500.000	0	I.2.B.13./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.16	Технички преглед - аутобуско-тролејбуски терминус у Дунавској улици	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000	I.2.B.6./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.17	Технички преглед - део улице Булевара ослобођења са инфраструктуром, Гроцка	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	I.2.A.11.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						

1.2.18	Технички преглед - водоводна мрежа у Омишкој улици, Вождовац	300.000	300.000	I.3.A.9./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	7 2016
		По годинама: 2016-300.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.19	Технички преглед - улица Станислава Сремчевића Црног, Лазаревац	500.000	500.000	I.2.B.28.1./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.20	Технички преглед - улица браће Баџак (Моме Стевановић) у Младеновцу	500.000	500.000	I.2.B.27.1./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	11 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.21	Технички преглед - цевовода од Зучке капије до тунела "Врчин"	900.000	900.000	I.3.A.3.1./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-900.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.22	Технички преглед - рени бунар 1РБ	800.000	800.000	I.3.A.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	7 2016
		По годинама: 2016-800.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.23	Технички преглед - рени бунар РБ8М	800.000	800.000	I.3.A.1./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	8 2016
		По годинама: 2016-800.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.24	Технички преглед - цевовод Ø800мм "Зучка капија-Калуђерица"	700.000	700.000	I.3.A.2./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	8 2016
		По годинама: 2016-700.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						

1.2.25	Технички преглед - водоводна мрежа у насељу Кључ	300.000	300.000	I.3.A.7./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
		По годинама: 2016-300.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-37/16;						
1.2.26	Технички преглед - водоводна мрежа у насељу Грмовац	600.000	600.000	I.3.A.6./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-600.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.27	Технички преглед - водоводна мрежа у насељу Лисовић и Степојевац	500.000	500.000	I.3.A.8.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	7 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.28	Технички преглед - водоводна мрежа у насељу Бељина	1.000.000	0	I.3.B.4.3./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	2 2017
		По годинама: 2016- 2017-1.000.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.29	Технички преглед - водоводна мрежа у насељу Рипањ	800.000	800.000	I.3.B.1./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-800.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.30	Елаборат вредновања машине за тунелски ископ канализационог колектора интерцептора "Ушће-Велико село"	2.083.333	2.083.333	I.4.A.6.1./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	9 2016
		По годинама: 2016-2.083.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу процењене ангажованости техничког кадра						

1.2.31	Технички преглед - интерцептор деоница од км 5+867 до км 12+639	600.000 По годинама: 2016-600.000	600.000	I.4.A.6.1./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	3 2016	4 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: додатне услуге са "Шидпројектом" се не могу раздвојити, у техничком погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће за наручиоца.;						
1.2.32	Технички преглед - кишни колектор "Земун поље - Дунав", Л=3650м	800.000 По годинама: 2016-800.000	800.000	I.4.A.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.33	Вештачење штете проузроковане изградњом кишног колектора "Земун поље - Дунав"	5.000.000 По годинама: 2016-5.000.000	5.000.000	I.4.A.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Процена штете коју је извођач током изградње предметног објекта направио Инвеститору.						
Начин утврђивања процењене вредности:		У односу на вредност инвестиције која је предмет вештачења и ангажованог кадра у висини од 1,5%						
1.2.34	Технички преглед - приступна саобраћајница "Нова V", од Панчевачког пута до КЦС "Крњача" са инфраструктуром	800.000 По годинама: 2016-800.000	800.000	I.4.A.2./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.35	Технички преглед - Кумодрашки колектор	400.000 По годинама: 2016-400.000	400.000	I.4.A.5./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.36	Технички преглед - фекални колектор КЦС "Карађорђево трг" - КЦС "Ушће"	500.000 По годинама: 2016- 2017-500.000	0	I.4.B.9./16	отворени поступак	12 2016	2 2017	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						

1.2.37	Технички преглед - фекални колектор Језеровац	600.000	600.000	1.4.Б.3./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	10 2016
		По годинама: 2016-600.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.38	Технички преглед - фекална канализација у насељу Мала Утрина	500.000	500.000	1.4.А.3./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	8 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.39	Технички преглед - канализација у насељу Кумодраж	400.000	400.000	1.4.Б.15./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	11 2016
		По годинама: 2016-400.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.40	Технички преглед - канализација у насељу Сурчин I фаза	500.000	500.000	1.4.Б.1./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	10 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.41	Технички преглед - канализација у улици Јове Илића	400.000	400.000	1.4.Б.11./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	11 2016
		По годинама: 2016-400.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.42	Технички преглед - канализација у насељу "Плави хоризонти"	500.000	0	1.4.Б.4./16	отворени поступак	12 2016	2 2017	4 2017
		По годинама: 2016- 2017-500.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.43	Технички преглед - канализација у Корушкој улици	400.000	400.000	1.4.Б.8./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	9 2016
		По годинама: 2016-400.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						

1.2.44	Технички преглед - канализација у улици Рада Кончара	400.000	0	I.4.B.10./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	3 2017
		По годинама: 2016- 2017-400.000						
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.45	Технички преглед - фекална канализација у ул. Љ. Јеленковића у насељу Ресник	450.000	450.000	I.4.A.4./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
		По годинама: 2016-450.000						
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.46	Технички преглед - гасовод за прикључење сабирне капеле - мртавачнице на гробљу "Бежанијска коса"	333.333	333.333	I.5.A.2./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-333.333						
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.47	Технички преглед - сабирне капеле - мртавачнице на гробљу "Бежанијска коса"	600.000	0	I.5.A.2./16	отворени поступак	12 2016	3 2017	4 2017
		По годинама: 2016- 2017-600.000						
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.48	Мерење и расподела утрошене топлотне енергије - блок 32а између улица Војводе Степе и Гостиварске	750.000	750.000	I.6.A.2./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-750.000						
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена у претходном периоду						
1.2.49	Технички преглед - ЦС "Газела"	900.000	900.000	II.A.1.2./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	10 2016
		По годинама: 2016-900.000						
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						

1.2.50	Технички преглед - аутобуска станица у блоку 42, Нови Београд	1.000.000	1.000.000	II.Б.2./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	11 2016
		По годинама: 2016-1.000.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.51	Технички преглед - терминус за јавни градски превоз	800.000	800.000	II.Б.2./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-800.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.52	Технички преглед - водоводна мрежа Овча - Борча	200.000	200.000	I.3.А.5./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2016
		По годинама: 2016-200.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-28/16;						
1.2.53	Технички преглед - саобраћајница 4, Врачарски плато	400.000	400.000	I.2.Б.18./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2016
		По годинама: 2016-400.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.54	Технички преглед - Уралска улица са припадајућом инфраструктуром	1.000.000	1.000.000	I.2.Б.24./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-1.000.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
1.2.55	Технички преглед - Опленачка улица, Раковица	116.667	116.667	I.2.Б.15./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	10 2016
		По годинама: 2016-116.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						

1.2.56	Израда главне свеске у складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи у сврху добијања употребне дозволе за саобраћајницу С-6, локација Горњи Земун	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	I.2.A.14./16	отворени поступак	1 2016	4 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Усклађивање Главног пројекта са пројектом за извођење, ради добијања употребне дозволе и предаје објекта на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена израде техничке документације у претходном периоду						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-45/16;						
1.2.57	Формирање грађевинске парцеле С4-А на УМП-у	50.000 По годинама: 2016-50.000	50.000	II.A.1.0./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		За потребе спровођења плана, неопходно је урадити формирање грађевинске парцеле која је основ за израду елабората о решавању имовине, као и за локацијску дозволу.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-36/16;						
1.2.58	Ажурирања софтвера за моделирање саобраћајног мастер плана	625.000 По годинама: 2016-625.000	625.000	II.Ц.6./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Дирекција поседује програмски пакет PTV vision који се користи за потребе Мастер плана саобраћаја, Транспортног модела Београда, анализу утицаја развоја локација на транспортни систем Београда, као и за израду саобраћајних и других студија и моделовање саобраћајних кретања. Ажурирање програмског пакета PTV vision обухвата ажурирање његових модула VISUM и VISSIM са постојећих верзија на више - последње верзије, приступ on-line customer service-у и приступне шифре за директан улазак на PTV VISION сервер. Ажурирањем ће се добити напредни и савремени алати неопходни да задовоље потребе за ефикасним моделовањем саобраћајних кретања и планирање транспортне инфраструктуре.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)						
1.2.59	Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова за Макензијеву улицу, деоница од Славије до Катанићеве	2.500.000 По годинама: 2016- 2017-2.500.000	0	II.Ц.2.1./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		У оквиру програма урбане обнове (реконструкција 3 улице) за саобраћајницу Славија – Жичка стекли су се услови за израду пројектне документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)						

1.2.60	Стручна контрола техничке документације за Трамвајску пругу преко Моста на Ади са везама на постојеће пруге на Новом Београду и Бановом брду	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000	II.A.1.5./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	4 2016
Разлог и оправданост набавке:		Стручна контрола израђене техничке документације која се предвиђена за изградњу по члану 145. Закона о планирању и изградњи не подлеже техничкој контроли, али због изузетно сложеног и уникатног техничког решења Инвеститор је у обавези да уради стручну контролу.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност за Стручну контролу одређена је као 10% од инвестиционе вредности уговорене техничке документације.						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-8/16;						
1.2.61	Идејни пројекат потеза Чингријине улице од Булевара краља Александра до Батуове улице са припадајућом инфраструктуром	6.600.000 По годинама: 2016-1.600.000 2017-5.000.000	1.600.000	II.Ц.2.2./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		У оквиру програма урбане обнова (реконструкција 3 улице) треба да се реализује реконструкција улице Јужни булевар, деонице од Аутокоманде до Чингријине. С обзиром да је до сада реализована једино деоница од Аутокоманде до Максима Горког, неопходно је кренути у даљу реализацију овог пројекта израдом планске и техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.62	Техничка документација за УМП сектор II - тунел Топчидер, са припадајућом инфраструктуром и ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину	91.500.000 По годинама: 2016- 2017-41.500.000 2018-50.000.000	0	II.A.1.4./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	3 2018
Разлог и оправданост набавке:		У оквиру реализације унутрашњег магистралног прстена УМП-а II деоница, преостала је изградња тунела Топчидер за који је потребно припремити недостајућу документацију -ПГД и ажурирати Студију о процени утицаја на животну средину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу инвестиционе вредности изградње из идејног пројекта у износу од 2%						
1.2.63	Технички преглед за саобраћајницу Тошин бунар са припадајућом инфраструктуром	415.000 По годинама: 2016-415.000	415.000	II.A.1.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Технички преглед за објекте за које употребну дозволу издаје Секретаријат за урбанизам организује Инвеститор.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-22/16;						

1.2.64	Технички преглед у току изградње за саобраћајницу НАР - ЛОТ 1 са припадајућом инфраструктуром	1.160.000 По годинама: 2016-580.000 2017-580.000	580.000	II.A.1.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	6 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Технички преглед за објекте за које употребну дозволу издаје Секретаријат за урбанизам организује Инвеститор.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајучи и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.65	Технички преглед денивелсаног укрштаја пруге Београд - Шид (Суботица) и булевара Уметности на Новом Београду	800.000 По годинама: 2016- 2017-800.000	0	II.A.1.2./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	1 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Технички преглед за објекте за које употребну дозволу издаје Секретаријат за урбанизам организује Инвеститор.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајучи и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.66	Додатна студија метро система	16.600.000 По годинама: 2016-4.100.000 2017-12.500.000	4.100.000	II.Ц.3./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	5 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Одлуком Градоначелника бр. 020-693/14-Г од 03.06.2014.год формирана је Радна група за метро. Радна група је закључила да је потребно преиспитати предложену трасу прве линије метроа у складу са генералним концептом система јавног градског превоза у условима који ће настати изградњом пројекта „Београд на води“ и релокацијом аутобуске и железничке станице. Дирекција је одређена да изради Додатну студију метро система.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајучи и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.67	Надзор над извођењем објекта трамвајска пруга преко Моста на Ади	33.300.000 По годинама: 2016- 2017-15.000.000 2018-18.300.000	0 0	II.A.1.5./16 II.A.1.5./16	отворени поступак	10 2016	1 2017	6 2018
	Разлог и оправданост набавке:	Дирекција нема кадар са искуством за изградњу објеката шинских система за вршење стручног надзора. Узимајући у обзир специфичност објекта потребно је обезбедити надзор над изградњом трамвајске пруге преко Моста на Ади.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајучи и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се од набавке у текућој години због Измене Програма (прерасподеле средстава)								

1.2.68	Трошкови затварања саобраћаја и кориснички надзор за Извођење денивелисаног укрштаја пруге Батајница-Шид (Суботица) и булевара Уметности на Новом Београду	10.000.000 По годинама: 2016-10.000.000	10.000.000	II.A.1.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Трошкови затварања саобраћаја и кориснички надзор од стране Железница Србије за Извођење денивелисаног укрштаја пруге Батајница-Шид (Суботица) и булевара Уметности на Новом Београду, према Закону о железницама						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу званичног ценовника Дирекције за инфраструктуру Железница Србије а у складу са технологијом извођења радова према Главном пројекту						
1.2.69	Додатне услуге на сервисирању бицикличичко-путничких лифтова у осама 1, 6 и 7 изграђених као део функционално технолошке целине објекта Моста на Ади	400.000 По годинама: 2016-400.000	400.000	II.A.1.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Лифтове је неопходно сервисирати да би се добио позитиван налаз МУП-а РС –Управе за превентивну заштиту да су спроведене мере заштите од пожара. Позитиван налаз је неопходан за добијање Коначног извештаја комисије за технички преглед објекта - моста. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена из постојеће уговорне документације рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.70	Идејно решење за УМП сектор IV	41.500.000 По годинама: 2016-20.750.000 2017-20.750.000	20.750.000	II.A.1.7./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	11 2017
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је израдити Идејно Решење за потребе израде плана детаљне регулације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена из постојеће уговорне документације рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.71	Техничка документација за објекте приступа и хитно поступање за пројекат Доступан град	1.950.000 По годинама: 2016-1.950.000	1.950.000 -1.950.000	II.B.4./16 II.B.4./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација тачке Програма у циљу прилагођавања пешачких саобраћајних површина и објеката јавних сервисних услуга особама које отежано приступају - уклањање архитектонских баријера						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје од набавке јер је обједињено пројектовање и извођење јер су послови прикључени градском Пројекту ИМЕ(идентитет-Мобилност-екологија).								

1.2.72	Техничка документација за пројекат Доступан град - разрада пешачке везе Савског шеталишта и реке Саве	2.200.000 По годинама: 2016-2.200.000	2.200.000 -2.200.000	II.Б.4./16 II.Б.4./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација тачке Програма у циљу прилагођавања пешачких саобраћајних површина особама које отежано приступају - уклањање архитектонских баријера						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје од набавке јер је обједињено пројектовање и извођење јер су послови прикључени градском Пројекту ИМЕ(идентитет-Мобилност-екологија).								
1.2.73	Техничка документација за линеарни ток/објекте приступа Доступан град	2.000.000 По годинама: 2016-2.000.000	2.000.000	II.Б.4./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација тачке Програма у циљу прилагођавања пешачких саобраћајних површина и објеката јавних сервисних услуга особама које отежано приступају - уклањање архитектонских баријера						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.74	Техничка контрола пројектне документације за објекте приступа и хитно поступање за пројекат Доступан град	200.000 По годинама: 2016-200.000	200.000 -200.000	II.Б.4./16 II.Б.4./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација тачке Програма у циљу прилагођавања пешачких саобраћајних површина и објеката јавних сервисних услуга особама које отежано приступају - уклањање архитектонских баријера						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена у оквирима од 0,2% од инвестиционе вредности објекта.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје од набавке јер је обједињено пројектовање и извођење јер су послови прикључени градском Пројекту ИМЕ(идентитет-Мобилност-екологија).								
1.2.75	Техничка контрола пројектне документације за пројекат Доступан град - разрада пешачке везе Савског шеталишта и реке Саве	200.000 По годинама: 2016-200.000	200.000 -200.000	II.Б.4./16 II.Б.4./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација тачке Програма у циљу прилагођавања пешачких саобраћајних површина особама које отежано приступају - уклањање архитектонских баријера						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена у оквирима од 0,2% од инвестиционе вредности објекта.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од предметне набавке, с обзиром да ће бити додата набавка са називом : "Техничка контрола пројектне документације за пешачку пасарелу-веза Великог степенишног силаза са Савским кејом"								

1.2.76	Техничка контрола пројектне документације за линеарни ток/објекте приступа Доступан град	200.000 По годинама: 2016-200.000	200.000	II.B.4./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација тачке Програма у циљу прилагођавања пешачких саобраћајних површина и објеката јавних сервисних услуга особама које отежано приступају - уклањање архитектонских баријера						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена у оквирима од 0,2% од инвестиционе вредности објекта.						
1.2.77	Физичко – техничко обезбеђење Моста на Ади	2.320.000 По годинама: 2016-1.910.000 2017-410.000	1.910.000	II.A.1.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		С обзиром да Мост на Ади спада у групу безбедоносно критичних инфраструктурних објеката неопходно је вршити физичко техничко обезбеђење до примопредаје објекта крајњем кориснику						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%годишње)						
1.2.78	Израда пројектног задатка за видео надзор на Мосту на Ади	450.000 По годинама: 2016-450.000	450.000	II.A.1.2./16	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	4 2016
Разлог и оправданост набавке:		Услед недостатка кадровског капацитета са стручним знањем, који је потребан за извршење предметне јавне набавке, спровешће се набавка за израду пројектног задатка за пројекат уградње видео надзора. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта.						
1.2.79	Пројекат пре/парцелације за локацију у привредној зони „Аутопут“ - зона II	500.000 По годинама: 2016- 2017-500.000	0	I.7.A.3./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту						
1.2.80	Пројекат пре/парцелације за локацију мешовите намене, јужни део насеља Др Иван Рибар, Блок 71, (ГП2), Нови Београд	333.333 По годинама: 2016-333.333	333.333	I.7.A.4./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						

1.2.81	Пројекат пре/парцелације за локацију стамбене намене, јужно од насеља Др Иван Рибар, (ГП1), Нови Београд	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.7.A.5./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.82	Пројекат пре/парцелације за локацију комерцијалне намене, насеље Др Иван Рибар, Блок 72, Нови Београд	333.333 По годинама: 2016-333.333	333.333	I.7.A.6./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.83	Пројекат пре/парцелације за локацију комерцијалне намене, Партизанске авијације, Блок 51, Бежанијска коса	416.667 По годинама: 2016- 2017-416.667	0	I.7.A.7./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.84	Пројекат пре/парцелације за локацију мешовите намене, Блок 4, Нови Београд	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	I.7.A.8./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-27/16;						
1.2.85	Пројекат пре/парцелације за локацију за спорт, III МЗ, Бежанијска коса, Нови Београд	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.9./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.86	Пројекат пре/парцелације за локацију комерцијалне намене, III МЗ, Бежанијска коса, Нови Београд	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.10./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						

1.2.87	Пројекат пре/парцелације за локацију мешовите намене, Блок 9а, Нови Београд	375.000	375.000	I.7.A.11./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-375.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.88	Пројекат пре/парцелације за локацију комерцијалних садржаја, I МЗ Нови Београд	416.667	0	I.7.A.12./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	2 2017
		По годинама: 2016- 2017-416.667						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.89	Пројекат пре/парцелације за локацију комерцијалних садржаја, Блок 51, Марка Челебоновића, Бежанијска коса, Нови Београд	416.667	416.667	I.7.A.13./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-416.667						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.90	Пројекат пре/парцелације за локацију за комерцијалне садржаје, Царичин град, Чукарица	416.667	416.667	I.7.A.14./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-416.667						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-26/16;						
1.2.91	Просторна провера локација за доделу - Истраживања, анализе и студије -СИА део А	833.333	833.333	I.7.A.15./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	9 2016
		По годинама: 2016-833.333						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи за потребе урбанистичко- архитектонске анализе локације за доделу Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.92	Просторна провера локација за доделу - Истраживања, анализе и студије -СИА део Б	833.333	833.333	I.7.A.15./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	10 2016
		По годинама: 2016-833.333						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Набавка се спроводи за потребе урбанистичко- архитектонске анализе локације за доделу Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						

1.2.93	Просторна проверка локација за доделу - Истраживања, анализе и студије -СИА део Ц	833.333 По годинама: 2016-833.333	833.333	I.7.A.15./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе урбанистичко- архитектонске анализе локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.94	Просторна проверка локација за доделу - Истраживања, анализе и студије -СИА део Д	833.333 По годинама: 2016- 2017-833.333	0	I.7.A.15./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе урбанистичко- архитектонске анализе локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.95	Просторна проверка локација за доделу - Истраживања, анализе и студије -СИА део Е	833.333 По годинама: 2016- 2017-833.333	0	I.7.A.15./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе урбанистичко- архитектонске анализе локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.96	Просторна проверка локација за доделу - Истраживања, анализе и студије -СИА део Ф	453.000 По годинама: 2016-453.000	453.000	I.7.A.15./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе урбанистичко- архитектонске анализе локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.97	Урбанистички пројекат за потенцијалне локације за доделу - Локација 1	708.333 По годинама: 2016-708.333	708.333	I.7.A.16./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.98	Урбанистички пројекат за потенцијалне локације за доделу - Локација 2	708.333 По годинама: 2016-708.333	708.333	I.7.A.16./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						

1.2.99	Урбанистички пројекат за потенцијалне локације за доделу - Локација 3	708.333 По годинама: 2016- 2017-708.333	0	I.7.A.16./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.100	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за комерцијалне намене - ФАЗА Г	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН								
Образложење: због изналажења локације мења се предмете набавке тако да уместо „Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за стамбене намене - ФАЗА А“ гласи, „Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за комерцијалне намене - ФАЗА Г“,								
1.2.101	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за стамбене намене - ФАЗА Б	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.102	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за стамбене намене - ФАЗА Ц	458.333 По годинама: 2016- 2017-458.333	0	I.7.A.17./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.103	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за комерцијалне намене - ФАЗА А	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.104	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за комерцијалне намене - ФАЗА Б	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						

1.2.105	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за комерцијалне намене - ФАЗА В	458.333 По годинама: 2016- 2017-458.333	0	I.7.A.17./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.106	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за мешовите намене - ФАЗА В	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
Образложење: због изналажења локације мења се предмете набавке тако да уместо „ Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за привредне делатности - ФАЗА А“ гласи „, Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за мешовите намене - ФАЗА В“								
1.2.107	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за привредне делатности - ФАЗА Б	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.108	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за привредне делатности - ФАЗА Ц	458.333 По годинама: 2016- 2017-458.333	0	I.7.A.17./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.109	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за спортске објекте и комплексе - ФАЗА А	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.110	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за спортске објекте и комплексе - ФАЗА Б	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						

1.2.111	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за спортске објекте и комплексе - ФАЗА Ц	416.667 По годинама: 2016- 2017-416.667	0	I.7.A.17./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.112	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за социјално становање (према акционом плану) - ФАЗА А	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.113	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за социјално становање (према акционом плану) - ФАЗА Б	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.7.A.17./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.114	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за социјално становање (према акционом плану) - ФАЗА Ц	416.667 По годинама: 2016- 2017-416.667	0	I.7.A.17./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.115	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за мешовите намене - ФАЗА А	375.000 По годинама: 2016-375.000	375.000	I.7.A.17./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.116	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за мешовите намене - ФАЗА Б	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						

1.2.117	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за мешовите намене - ФАЗА Ц	458.333 По годинама: 2016- 2017-458.333	0	I.7.A.17./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.118	Пројекат пре/парцелације за локацију планирану за стамбене намене, Алтина 2, Земун	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	I.7.A.17./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе припремања локације за доделу						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
1.2.119	Организовање међународних радионица на тему: "Будућност Београда у 2016." Трошкови организације	2.000.000 По годинама: 2016-2.000.000	2.000.000	I.7.A.20./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи за потребе организовања радионице.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером цена на тржишту.						
Остале напомене:		З.Н: 36.1.2); Образложење основаности: Због техничких разлога набавку може извршити само одређени понуђач;						
1.2.120	Одржавање апликације "FINMOD" 2016-2017	480.000 По годинама: 2016-200.000 2017-280.000	200.000	4232	поступак јавне набавке мале вредности	4 2016	6 2016	7 2017
Разлог и оправданост набавке:		Предузеће „M&I Systems, Co“ је за потребе рада у Дирекцији, на основу важећих законских прописа, наменски израдило, имплементирало и у 2015. години увело у оперативно коришћење апликацију „RedIS - finansijski modul“ (FINMOD) . Одржавање апликације је неопходно како би се у наставку експлоатације остварио континуитет усаглашавања са законским решењима и актима кроз измене и допуне функционалности апликације и базе података. Услуга се уговара за период од 01.07.2016. до 01.07.2017. године"						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена је извршена анализом претходних набавки и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
1.2.121	Одржавање GIS апликације „Gdi Localis - Visios“	1.176.000 По годинама: 2016-294.000 2017-882.000	294.000	4232	поступак јавне набавке мале вредности	6 2016	8 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		"Набавка се спроводи ради одржавања континуитета у коришћењу и унапређењу већ развијених апликативних решења на „ESRI“ платформи - апликација "GDI Localis-Visios" на којој је омогућен WEB портал "Зоне и планови Београда". Услуга се уговара за период од 01.09.201 до 01.09.2017. године"						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена је извршена на основу претходног уговора						

1.2.122	Одржавање апликације за финансијско књиговодство "FINPACK"	480.000 По годинама: 2016- 2017-440.000 2018-40.000	0	4232	поступак јавне набавке мале вредности	10 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. у Сектору за финансије, већ дуже од десет година користи апликацију за финансијско књиговодство: "FINPACK". Одржавање апликације је неопходно како би се у наставку експлоатације остварио континуитет усаглашавања са законским решењима и актима кроз измене и допуне функционалности апликације и базе података. Услуга се уговара за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године"						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена је извршена на основу претходног уговора.						
1.2.123	Одржавање апликација „CPU писарница“ и "CPU кадровска"	960.000 По годинама: 2016- 2017-880.000 2018-80.000	0	4232	поступак јавне набавке мале вредности	10 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради унапређивања, одржавања континуитета и пуне функционалности апликација „CPU pisarnica“ и "CPU kadrovska" које је Дирекција за своје потребе увела у коришћење током 2014. и 2015. године. Услуга се уговара за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године"						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена је извршена на основу постојих уговора и прикупљених података о ценама за истоветну врсту услуга						
1.2.124	Одржавање софтвера за ИП централу "IPT Stat"	900.000 По годинама: 2016-300.000 2017-600.000	300.000	4232	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	5 2016	7 2016	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		Дирекција у свом пословању за телефонску комуникацију користи ИП телефоне преко ИП телефонске централе, те је неопходно даље унапређивање софтвера „IPT Stat“ који служи за додавање нових или измена постојећи корисника, интерно тарифирање, праћење трошкова телефонског саобраћаја оствареног преко ИП централе итд. Услуга се уговара за период од 01.08.2016. до 01.08.2017. године"						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена је извршена на основу претходног уговора.						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Због уметничких разлога набавку може извршити само један понуђач. Преговарање са власником изворног кода софтвера.;						
1.2.125	Одржавање штампача, плотера и мултифункционалних уређаја	1.500.000 По годинама: 2016-375.000 2017-1.125.000	375.000	4252	отворени поступак	5 2016	9 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи да би се обезбедили услови да застоји у раду наведених уређаја буду откљоњени у најкраћем року и да се у што краћем року успостави њихова пуна функционалност. Услуга се уговара за период од 15.09.2016. до 15.09.2017. године						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена је извршена на основу претходних уговора						
1.2.126	Поправка рачунарске опреме	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	4252	поступак јавне набавке мале вредности	7 2016	9 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи, у случају потреба, а да би се обезбедио континуитет рада инсталиране рачунарске опреме (рачунари, локални штампачи, монитори, УПС-ови и слично) у Дирекцији						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена је извршена на основу досадашњих уговора						

1.2.127	Продужење гаранције за HP опрему	660.000 По годинама: 2016- 2017-660.000	0	4252	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради подизања нивоа сигурности сервера и сторица (пословних података) и могућности замене "Блејд шасије" (у њој је упакована сва наведена опрема: сервери и сторици као комуникација између њих као и са целокупном ИТ мрежом).Гаранција се уговара за период од 15.12.2016. до 15.12.2017. године						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је извршена на основу досадашњих уговора						
1.2.128	Одржавање инсталација централног грејања у пословним просторијама Дирекције	160.000 По годинама: 2016-40.000 2017-120.000	40.000	4251	поступак јавне набавке мале вредности	6 2016	9 2016	5 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради одржавања инсталација и подстанице централног грејања.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Провера цена је извршена у консултацији са Београдским електранама, тако да је процена да је месечно потребно 15.000 дин. без ПДВ-а.Набавка се спроводи за период 01.10.2016-01.05.2017г.)						
1.2.129	Одржавање хигијене у пословним просторијама Дирекције	2.800.000 По годинама: 2016-1.200.000 2017-1.600.000	1.200.000	4239	отворени поступак	2 2016	7 2016	7 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђивања хигијенских услова за рад у пословним просторијама.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност утврђена на основу цена из спроведених поступака из претходне две године.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-10/16;						
1.2.130	Осигурање 1. Осигурање аутомобила 2. Осигурање имовине и лица	1.300.000 300.000 1.000.000 По годинама: 2016-1.255.000 2017-45.000	255.000 1.000.000	4215-П1 4215-П2	отворени поступак	2 2016	6 2016	9 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Осигурање аутомобила , као и осигурање имовине и лица омогућава накнаду штете у случају настанка осигураног случаја. Обавеза осигурања запослених предвиђена чл.54. Колективног уговора (9 аутомобила и 268 запослени)						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредности набавке извршена је на основу понуђених цена за претходно спроведене набавке ОП-75/15 и ОП-29/15						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-11/16; тип набавке: обликована по партијама;						
1.2.131	Фиксна телефонија	2.700.000 По годинама: 2016-1.350.000 2017-1.350.000	1.350.000	4214	отворени поступак	2 2016	6 2016	6 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Остваривање комуникације са пословним партнерима (органима и организацијама) и странкама.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредности набавке извршена је на основу понуђених цена у поступку ОП-46/15 који је уговорен 09.06.2015 на годину дана						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-9/16;						

1.2.132	Услуге домара у пословним просторијама Дирекције	1.500.000 По годинама: 2016-170.000 2017-1.330.000	170.000	4251	поступак јавне набавке мале вредности	9 2016	11 2016	11 2017
Разлог и оправданост набавке:		Обезбеђење употребљивости и исправности имовине и опреме у пословним просторијама Дирекције-Београд и градске општине, са набавком потребног материјала за одржавање зграде Дирекције (сијалице, осигурачи, бравице на орманима, санитарна опрема и сл.). Процена је да је потребно 700.000 дина. за набавку добара -потрошног материјала за одржавање, од укупне процењене вредности, а 800.000 динара за услуге.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Провера цена је извршена путем интернета и телефоном и на бази поступка спроведеног у 2015.г..						
1.2.133	Систематски преглед запослених	1.905.000 По годинама: 2016-1.905.000	1.905.000	4243	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Примена превентивних мера очувања живота и здравља запослених, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, пратећим Правилником и чл. 51. Колективног уговора Дирекције						
Начин утврђивања процењене вредности:		Утврђена на основу предвиђених цена пакета за систематски преглед запослених прибављених путем интернета (оквирно 7.100 дин по особи) за укупан број запослених у Дирекцији (268), као и на основу понуђених цена по спроведеном поступку ОП-47/15.						
Остале напомене:		интерни број поступка: У-3/16;						
1.2.134	Физичко-техничко обезбеђење пословне зграде Дирекције	3.500.000 По годинама: 2016-350.000 2017-3.150.000	350.000	4213	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Безбедност запослених и имовине у Дирекцији. Неопходно је обезбедити сигурност лица и имовине радним и нерадним данима.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу пристиглих понуда у спроведеним отвореним поступцима у 2014.(ОП-113/14) и на основу понуда за поступке у 2015. (ОП-1/15, ОП-39/15 и ОП-84/15) , као и на основу броја сати (уговор на годину дана) .						
1.2.135	Рекреација за запослене 1. Рекреација за запослене - базен 2. Рекреација за запослене - изнајмљивање сале за одбојку, мали фудбал и тренинг- кардио програм	2.420.000 520.000 1.900.000 По годинама: 2016-1.270.000 2017-1.150.000	400.000 870.000	4242-П1 4242-П2	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	4 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 56. Колективног уговора Дирекције						
Начин утврђивања процењене вредности:		Закупљује се базен - укупно 52 термина, на годину дана (термин=сат). Цена по термину 10.000,00 динара утврђена је провером понуда на интернету . Процена је да ће током 2016. бити 40 термина, с обзиром да уговор за поступак У-4/15 траје до 30.04.2016. Процена коришћења сала за годину дана је обрачуната на основу процене да се сала користи 4 сата недељно , а да цена сале (утврђена провером телефоном) је у просеку 4.500 дин. (52 недеље x 4 сата x 4.500 оквирно 1.000.000 дин), а тренинг-кардио програм 2 пута недељно сат времена са процењеном ценом од 8.000 дин. / сату(оквирно 900.000 дин.за годину дана).Део средстава обезбеђује се из средстава за превенцију радне инвалидности (у висини од 0,2%)од масе средстава исплаћених на име зарада за сваки месец.						
Остале напомене:		интерни број поступка: У-2/16; тип набавке: обликована по партијама;						

1.2.136	Одржавање, сервисирање и поправка службених аутомобила 1. Одржавање, сервисирање и поравка службених возила "Lada Niva" 2. Одржавање, сервисирање и поравка службених возила "Шкода" и "Volkswagen"	1.150.000 150.000 1.000.000 По годинама: 2016- 2017-1.020.000 2018-130.000	0 0	4252-П1 4252-П2	поступак јавне набавке мале вредности	10 2016	12 2016	2 2018
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање возног парка у функционалном стању за потребе обављања послова из делатности Дирекције.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу цена из уговора закључених у претходним годинама и провером путем интернета и телефонским путем код сервисера који сервисирају ову врсту аутомобила. Уговори треба да почну да важе од фебруара 2017., а закључиће се у 12. месецу 2016.г. Дирекција располаже возним паркомд 9 аутомобила: лада нива (1 аутомобил), октавиа (3 аутомобила) и шкода фабиа (аутомобила) и фолксваген бора (1 аутомобил).						
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;						
1.2.137	Сервисирања и одржавања клима уређаја и чилера	480.000 По годинама: 2016-40.000 2017-440.000	40.000	4252	поступак јавне набавке мале вредности	9 2016	11 2016	11 2017
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза у циљу очувања здраве и безбедне радне околине						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност на основу истраживања путем интернета и броја клима (147 комада) и чилера.						
1.2.138	Пројекат изведеног стања и израда пројекта реконструкције електричних инсталација за јаку и слабу струју у пословној згради Дирекције	1.700.000 По годинама: 2016-1.700.000	1.700.000	4239	отворени поступак	3 2016	6 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Спровођење превентивних мера заштите од пожара предвиђених Законом о заштити од пожара ("Сл.гл.РС" бр. 20/15) и проблема са обезбеђивањем довољног напона електричне енергије за несметан и безбедан рад у пословној згради.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је консултацијом са Сектором за припрему и пројектовање и Сектором за надзор, изградњу и вискоградњу (процена је да за пројектовање цена износи између 2-3 евра/м2 (5.500м2 x 2,5 евра x 123 дин./евра))						
1.2.139	Сервисирање, одржавање и поправка лифтова, покретних врата и аутоматских рампи	700.000 По годинама: 2016-500.000 2017-200.000	500.000	4251	поступак јавне набавке мале вредности	1 2016	2 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Безбедност на раду, омогућавање несметаног функционисања два лифта у Дирекцији и покретних врата на улазу у Дирекцију, као и аутоматских рампи на паркингу Дирекције. Услуга се уговара у фебруару 2016. године, због континуитета (два лифта, две рампе и троја покретна врата).						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу уговора из претходних година и цена делова путем интернета. С обзиром на дотрајалост делова повећана је процењена вредност у односу на вредност из Плана за 2015. годину (са 500.000 дин. на 700.000 дин.)						
Остале напомене:		интерни број поступка: У-1/16;						

1.2.140	Мобилна телефонија	3.000.000 По годинама: 2016- 2017-1.500.000 2018-1.500.000	0	4214	отворени поступак	10 2016	1 2017	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Остваривање комуникације путем мобилне телефоније						
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредности набавке извршена је на основу досадашње потрошње. За 2016. услуга мобилне телефоније ће бити уговорена на основу оквирног споразума и трајаће годину дана почев од средине јанура 2016. до средине јануара 2017.г. Овом набавком планирана је набавка за две године тј. од јануара 2017. до краја децембра 2018.						
Централизована набавка:		Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки; образложење централизоване набавке: допис Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки од 06.10.2015 бр. XII-03 031-721 /2015;						
Остале напомене:		тип набавке: централизована набавка;						
1.2.141	Сервисирање - провера исправности, замена неисправних сијалица, инсталирање нових светилки и вођење евиденције противпаничне расвете и АКУ батерија	150.000 По годинама: 2016-110.000 2017-40.000	110.000	4239	поступак јавне набавке мале вредности	3 2016	4 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Спровођење превентивних мера заштите од пожара у складу са законом						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене вредности набавке у 2015. години						
1.2.142	Микрофилмовање архиве Завода за изградњу града Београда	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000 -2.500.000	4239 4239	отворени поступак	5 2016	8 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Важност архиве Завода за изградњу Београда, која је повезана са делатношћу Дирекције, због вођења судских спорова и решавања предмета						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност утврђена на основу цена путем интернета и обима архивске документације.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се због уштеде средстава и плана да се евентуално у наредном периоду изврши микрофилмовања дела архива Дирекције								
1.2.143	Формирање грађевинских парцела за канализацију у насељу Мала Утрина	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	1.4.А.3./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.144	Одвајање јавног од осталог грађевинског земљишта за инфраструктурне коридоре у насељу Остружница- II део	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	1.4.Ц.7.2/16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.145	Одвајање јавног од осталог грађевинског земљишта за инфраструктурне коридоре у насељу Остружница- I део	291.667	291.667	I.4.Ц.7.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
		По годинама: 2016-291.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-17/16;						
1.2.146	ПДР подручја између улица:Тошин Бунар,Булевар Арсенија Чарнојевића,Марије Бурсаћ,Првомајске и Јакуба Кубуровића ГО Земун и ГО Нови Београд-геодетске подлоге	1.250.000	1.250.000 -1.250.000	I.1.Б.2./16 I.1.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	10 2016
		По годинама: 2016-1.250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: одустаје се од набавке јер је промењен назив ПДР-а							
1.2.147	Формирање грађевинских парцела по пројекту парцелације на подручју градске подцелине Трошарина- ГП С1	25.000	25.000	I.2.Б.8./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
		По годинама: 2016-25.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.148	План детаљне регулације Угриновачке улице - геодетске подлоге допуна	250.000	125.000 125.000	I.1.А.28./16 I.1.А.28./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
		По годинама: 2016-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН							
	Образложење: Набавка није успела, па је потребно повећање средства(укупна процењена вредност и пр. вредност у 2016.г. се мењају са 125.000 дин. на 250.000 дин.)							
1.2.149	Катастарско-топографске подлоге за потребе израде пројекта за саобраћајницу Милована Глишића	83.333	83.333	I.2.Е.3.1./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	7 2016
		По годинама: 2016-83.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-6/16;						

1.2.150	Формирање грађевинске парцеле саобраћајнице у делу радне зоне Сурчин-Добановци по Пројекту парцелације	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000	1.2.Е.2.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.151	Формирање грађевинских парцела саобраћајница за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз улицу Војводе Степе	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000	1.2.Ц.20./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.152	Формирање грађевинских парцела водоводне мреже у насељу Ритопек	200.000 По годинама: 2016-200.000	200.000	1.3.Б.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.153	Формирање грађевинских парцела водоводне мреже у насељу Грмовац	716.667 По годинама: 2016-716.667	716.667	1.3.А.6./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-23/16;						
1.2.154	Формирање грађевинске парцеле водовода прве висинске зоне Ф700 од постојећег водовода Ф700 на Дорћолу до постојећег Ф700 на Зеленом венцу	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	1.3.Ц.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.155	Формирање грађевинске парцеле фекалног колектора "Јелезовац"	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000	1.4.Б.3./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.156	Формирање грађевинских парцела - фекална канализација са привременим ППОВ у подавалским насељима	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000	I.4.Б.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.157	Формирање грађевинских парцела саобраћајница - целина Ж- допунско формирање	35.000 По годинама: 2016-35.000	35.000	I.2.А.9.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.158	Формирање грађевинске парцеле на основу пројекта парцелације , на локацији Северна тангента од Т6 до СМТ-а са мостом преко Дунава	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000	II.А.2./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.159	Формирање грађевинске парцеле комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду	875.000 По годинама: 2016-875.000	375.000 500.000	II.Б.2./16 II.Б.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
Образложење: Повећана средства због ширег обухвата (укупна процењена вредност и пр. вредност у 2016.г. се мењају са 375.000 дин. на 875.000 дин.)								
1.2.160	Формирање грађевинске парцеле - Тунел "Хитна помоћ" Улица Ђ.Ђаковића	208.333 По годинама: 2016-208.333	208.333	I.4.Ц.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.161	Формирање грађевинских парцела гробља у насељу Угриновци	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.5.Ц.3./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.162	Формирање грађевинских парцела гробља у насељу Батајница	250.000	250.000	I.5.Ц.4./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.163	Формирање грађевинске парцеле КЦС Крњача 2	416.667	416.667	I.4.Ц.4./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-416.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.164	ПДР за подручје између комплекса топлане, улице Савски насип, моста "Газела" и реке Саве, ГО Нови Београд- геодетске подлоге	571.875	571.875	I.1.Б.4./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	9 2016
		По годинама: 2016-571.875						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.165	ПДР Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама - I фаза- геодетске подлоге	815.000	815.000	I.1.А.69./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	7 2016
		По годинама: 2016-815.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-16/16;						
1.2.166	ПДР тунелске везе Савске и Дунавске падине са анализом варијететних решења- геодетске подлоге	375.000	375.000	I.1.А.67./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
		По годинама: 2016-375.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.167	ПДР за простор Трга Републике - геодетске подлоге	125.000	125.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
		По годинама: 2016-125.000	-125.000	I.1.Ц.2./16				
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: набавка из 2015. се не понавља, па се одустаје од ове набавке у 2016.								

1.2.168	Геодетске подлоге за потребе урбанистичко-архитектонског конкурса и плана за део Макишког поља	2.916.667	2.916.667	I.1.Б.99./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	8 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-44/16;						
1.2.169	Геолошке подлоге за потребе урбанистичко-архитектонског конкурса и плана за део Макишког поља	2.500.000	0	I.1.Б.99./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	2 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.170	Формирање грађевинских парцела за изградњу недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим насељима-II део	333.333	333.333	I.2.Е.1.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.171	Формирање грађевинских парцела саобраћајница у насељу Алтина I	250.000	250.000	I.2.А.10./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.172	Пројекат парцелације са формирањем грађевинске парцеле за обалоутврде на десној обали реке Дунав у Земуну	1.000.000	1.000.000 -1.000.000	I.2.Б.12./16 I.2.Б.12./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: одустаје се јер је надлежност на парцели Србија вода а не Дирекције							

1.2.173	Формирање грађевинских парцела за објекте и мрежа водоснабдевања на територији општине Барајево	300.000 По годинама: 2016-300.000	300.000	I.3.Б.4.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.174	Формирање грађевинских парцела за цевовод ф600 "Зучка капија -Калуђерица"	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667	I.3.А.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.175	Формирање грађевинских парцела за канализацију у насељу Алтина 2	708.333 По годинама: 2016-708.333	708.333	I.4.Ц.6./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.176	Формирање грађевинских парцела - Канализација у насељу Мали Мокри Луг	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.4.Б.14./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.177	Формирање грађевинских парцела - Канализација у насељу Шангај са везом на КЦС Батајница	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.4.Ц.9./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.178	Формирање грађевинских парцела - Канализација у насељу Миљаковац III- II део	168.500 По годинама: 2016-168.500	168.500	I.4.Б.17./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-31/16;						
1.2.179	Формирање грађевинских парцела гробља у Обреновцу	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.5.Ц.6./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.180	Брисање објеката на локацији "Школско добро" кп 228/4 КО Земун поље	25.000	25.000	1.2.Ц.38./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	8 2016
		По годинама: 2016-25.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.181	Формирање грађевинских парцела саобраћајница за приступ железничкој станици "Прокоп" -II фаза	1.250.000	1.250.000	1.2.Б.3./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
		По годинама: 2016-1.250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-5/16;						
1.2.182	Формирање приступне саобраћајнице на Ади Циганлији	400.000	833.333 -433.333	1.2.Б.14./16 1.2.Б.14./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
		По годинама: 2016-400.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН							
	Образложење: Поновном анализом, на основу увида у цене у понудама пристиглим у последњим поступцима, укупна процењена вредност се смањује са 833.333 дин. На 400.000.							
1.2.183	Формирање парцела за уређење за потребе дома здравља Раковица	83.333	83.333	1.2.Б.15./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
		По годинама: 2016-83.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.184	Формирање парцела за улицу Душана Петровића Шанета у Лазаревцу	166.667	166.667	1.2.Б.28.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-33/16;						
1.2.185	Формирање парцела за улицу Нова на подручју Дула Караклајића у Лазаревцу	166.667	166.667	1.2.Б.28.3./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
		По годинама: 2016-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-58/16;						

1.2.186	Формирање грађевинских парцела денивелисане саобраћајне везе гробља Орловача и аутобазе Врбин поток са Ибарском магистралом	60.000	60.000	1.2.Ц.6./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
		По годинама: 2016-60.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.187	Формирање за саобраћајницу Т6 (од Војвођанске до саобраћајнице 2а-2а)	83.333	83.333	1.2.Ц.8./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
		По годинама: 2016-83.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.188	Формирање парцела за уређење парка у насељу Алтина II	58.333	58.333	1.2.Ц.12.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-58.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.189	Формирање парцела за приступ депонији у Винчи	2.333.333	2.333.333	1.2.Ц.34./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	8 2016
		По годинама: 2016-2.333.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-30/16;						
1.2.190	Формирање парцела за Омладинску у лицу	291.667	291.667	1.2.Е.4.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-291.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.191	Формирање парцела за блок између улица Далматинска,Старине Новака	333.333	333.333	1.2.Е.4.6./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
		По годинама: 2016-333.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.192	Формирање грађевинских парцела за приступ комплексу "Књаз Милош"	100.000	100.000	1.4.Б.6./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
		По годинама: 2016-100.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-7/16;						

1.2.193	Формирање грађевинских парцела за потребе Ретензије РЗ - ГП 7	200.000	200.000 -200.000	1.4.Б.6./16 1.4.Б.6./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	7 2016
		По годинама: 2016-200.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: набавка из 2015. се не понавља, па се одустаје од ове набавке у 2016.								
1.2.194	Формирање грађевинских парцела за потребе Ретензије РЗ - ГП 8,9 И 10	900.000	400.000 500.000	1.4.Б.6./16 1.4.Б.6./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-900.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Остале напомене: интерни број поступка: ОП-24/16;								
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Потребна већа средства, па се мења укупна процењена вредност са 400.000 дин . на 900.000 дин.								
1.2.195	Формирање парцела за колектор у Паштровићевој	300.000	300.000	1.4.Б.13./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-300.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Остале напомене: интерни број поступка: ОП-32/16;								
1.2.196	Формирање парцела за објекте и мрежу канализације на територији општине Обреновац- насеље Шљивице и Браће Југовић	250.000	250.000 -250.000	1.4.Б.19.1./16 1.4.Б.19.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: одустаје се јер је прибављена дозвола за градњу саобраћајница у фактичком стању								
1.2.197	Формирање парцела за КЦС Галовица Нова са колектором и потисом	208.333	208.333	1.4.Ц.5./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
		По годинама: 2016-208.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности: Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге								

1.2.198	Формирање грађевинских парцела за јавне површине са инфраструктуром на подручју шире зоне Кнез Михаилове-I фаза	200.000 По годинама: 2016-200.000	200.000	II.Б.1.0./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-34/16;						
1.2.199	Формирање грађевинских парцела за јавне површине са инфраструктуром на подручју шире зоне Кнез Михаилове -II фаза	200.000 По годинама: 2016-200.000	200.000	II.Б.1.0./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.200	Геодетске подлоге на подручју шире зоне Кнез Михаилове	350.000 По годинама: 2016-350.000	350.000	II.Б.1.0./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.201	Елаборат о резервама термо-минералних вода у бањи Овча	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-20/16;						
1.2.202	ПДР за објекте дела Остружничког канализационог система, градска општина Чукарица - ППОВ "Остружница" са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница-геолошке подлоге	580.000 По годинама: 2016-580.000	580.000	I.1.А.53./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.203	ПДР Првомајске улице у Земуну, ГО Земун-геолошке подлоге	330.000 По годинама: 2016-330.000	330.000	I.1.А.43./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-48/16;						

1.2.204	ПДР комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, ГО Раковица - геолошке подлоге	666.667 По годинама: 2016-666.667	666.667	I.1.A.54./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге1						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-15/16;						
1.2.205	ПДР тунелске везе Савске и Дунавске падине, са анализом варијантних решења - геолошке подлоге	1.413.667 По годинама: 2016-1.413.667	1.413.667	I.1.A.67./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.206	ПДР за проширење трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа - геолошке подлоге	190.000 По годинама: 2016-190.000	190.000	I.1.A.68./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.207	ПДР Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама - I фаза- геолошке подлоге	1.013.000 По годинама: 2016-1.013.000	1.013.000	I.1.A.69./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.208	ПДР за подручје између комплекса топлане, улице Савски насип, моста "Газела" и реке Саве, ГО Нови Београд- геолошке подлоге	190.000 По годинама: 2016-190.000	190.000	I.1.B.4./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.209	ПДР између улица:Тошин бунар, Булевар Арсенија Чарнојевића, Марије Бурсаћ, Првомајске и Јакуба Кубуровића, ГО Земун и ГО Нови Београд-геолошке подлоге	516.667	516.667 -516.667	I.1.B.2./16 I.1.B.2./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-516.667						
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: одустаје се од набавке јер је промењен назив ПДР-а								
1.2.210	Геолошко-геотехничка документација са анализом дегазације за потребе урбанистичко-архитектонског конкурса за подручје Аде-Хује	3.333.333	3.333.333	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-3.333.333						
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.211	ПДР Булевара деспота Стефана од Цетињске до Улице Џорџа Вашингтона, ГО Стари град- геолошке подлоге	190.000	190.000	I.1.A.64./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
		По годинама: 2016-190.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је наведена у случају да се поступак из 2015. год. понови. Средства су обезбеђења преузимањем обавеза из 2015.год.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.212	Додатне геолошке подлоге за ПДР привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, градска општина Палилула	400.000	400.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	9 2016
		По годинама: 2016-400.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.213	Додатне геодетске подлоге за ПДР привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, градска општина Палилула	375.000	375.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
		По годинама: 2016-375.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.214	ПДР за подручје блока 18 у Новом Београду- геолошке подлоге	433.333	433.333 -433.333	1.1.Б.3./16 1.1.Б.3./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-433.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је наведена у случају да се поступак из 2015. год. понови. Средства су обезбеђења преузимањем обавеза из 2015.год.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: набавка из 2015. се не понавља, па се одустаје од ове набавке у 2016.							
1.2.215	Бањски опоравак и рехабилитација запослених -Рибарска бања	126.000	126.000	4144	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-126.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 62. Колективног уговора Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу расположивих средстава као и провереом цена предметних услуга на интернету (БО дан-комплетан) . Процењена вредност рачуната је за 4 запослених , за седмодневни боравак и ценом од 4.500 дин по дану (7 x 4 x 4.500) како је у питању Бо дан-комплетан не подлеже обрачуна ПДВ-а. У наведену цену није ушао превоз, који је планирано да запослени сами плаћају.						
1.2.216	Бањски опоравак и рехабилитација запослених -Бања Горња Трпача	42.000	42.000	4144	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-42.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 62. Колективног уговора Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу расположивих средстава као и провереом цена предметних услуга на интернету (БО дан-комплетан) . Процењена вредност рачуната је за оквирно 1 запосленог , за седмодневни боравак и ценом од 6000дин по дану (7 x 1 x 6000) како је у питању Бо дан-комплетан не подлеже обрачуна ПДВ-а. У наведену цену није ушао превоз, који је планирано да запослени сами плаћају.						
1.2.217	Бањски опоравак и рехабилитација запослених -Бања Ковилџача	42.000	42.000	4144	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-42.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 62. Колективног уговора Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу расположивих средстава као и провереом цена предметних услуга на интернету (БО дан-комплетан) . Процењена вредност рачуната је за оквирно 1 запосленог , за седмодневни боравак и ценом од 6.000 дин по дану са ПДВ-ом (7 x 1 x 6000). У наведену цену није ушао превоз, који је планирано да запослени сами плаћају.						
1.2.218	Бањски опоравак и рехабилитација запослених -Златар	42.000	42.000	4144	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-42.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 62. Колективног уговора Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу расположивих средстава као и провереом цена предметних услуга на интернету (БО дан-комплетан) . Процењена вредност рачуната је за оквирно 1 запосленог , за седмодневни боравак и ценом од 6.000 дин по дану (7 x 1 x 6000) како је у питању Бо дан-комплетан не подлеже обрачуна ПДВ-а. У наведену цену није ушао превоз, који је планирано да запослени сами плаћају.						

1.2.219	Бањски опоравак и рехабилитација запослених -Врњачка Бања	96.600	96.600	4144	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-96.600						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 62. Колективног уговора Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу расположивих средстава као и провереом цена предметних услуга на интернету (БО дан-комплетан) . Процењена вредност рачуната је за оквирно 3 запослена , за седмодневни боравак и ценом од 4.600 дин по дану (7 x 3 x 4.600) како је у питању Бо дан-комплетан не подлеже обрачуну ПДВ-а. У наведену цену није ушао превоз, који је планирано да запослени сами плаћају.						
1.2.220	Бањски опоравак и рехабилитација запослених	189.000	189.000	4144	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-189.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 62. Колективног уговора Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу расположивих средстава као и провереом цена предметних услуга на интернету (БО дан-комплетан) . Процењена вредност рачуната је за оквирно 6 запослених , за седмодневни боравак (Луковска бања, Пролом бања, Соко Бања идр.) и ценом од 4.500 дин по дану (7 x 6 x 4.500) како је у питању Бо дан-комплетан не подлеже обрачуну ПДВ-а. У наведену цену није ушао превоз, који је планирано да запослени сами плаћају.						
1.2.221	Учешће на радничко спортским играма	600.000	600.000	4242	поступак јавне набавке мале вредности	5 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-600.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програма за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених, а на основу члана 62. Колективног уговора Дирекције						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу расположивих средстава као и под претпоставком да ће се на РСИ ићи једном, са оријентационо 24 учесника x 25.000 дин. нето (односно 200€ нето-курс евра је рачунат оквирно 125,00 динара за 1€.) У процењену вредност укључен је смештај, исхрана, превоз, организација, идр.						
1.2.222	Услуге корицења	30.000	30.000	4239	поступак јавне набавке мале вредности	11 2016	12 2016	12 2016
		По годинама: 2016-30.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Наведени поступак је потребно спровести ради прегледнијег чувања документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу анализе тржишних вредности за предметну услугу						
1.2.223	Урбанистичко - архитектонски конкурс за блок 18 у Новом Београду	3.300.000	3.300.000	1.1.Ц.2./16	конкурс за дизајн	2 2016	12 2016	12 2016
		По годинама: 2016-3.300.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Идејна урбанистичка провера за потребе израде плана детаљне регулације, с обзиром на важност подручја, а радиће се на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењеног обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: К-/16;						

1.2.224	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко архитектонском конкурс за блок 18 у Новом Београду од стране председника жирија Милутина Фолића, дипл. инж. арх.	100.000 По годинама: 2016-100.000	100.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја утврђена је Закључком Заменика градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године;						
1.2.225	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко архитектонском конкурс за блок 18 у Новом Београду од стране заменика председника жирија Небојше Мињевића, дипл. инж. арх.	100.000 По годинама: 2016-100.000	100.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја утврђена је Закључком Заменика градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.226	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко архитектонском конкурс за блок 18 у Новом Београду од стране члана жирија академика проф. Милана Лојанице, дипл. инж. арх.	100.000 По годинама: 2016-100.000	100.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја утврђена је Закључком Заменика градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.227	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко архитектонском конкурс за блок 18 у Новом Београду од стране члана жирија Мирјане Милановић, дипл. инж. арх.	100.000 По годинама: 2016-100.000	100.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја утврђена је Закључком Заменика градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.2.228	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко архитектонском конкурс за блок 18 у Новом Београду од стране члана жирија проф. др Љиљане Благојевић, дипл. инж. арх.	100.000 По годинама: 2016-100.000	100.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја утврђена је Закључком Заменика градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.229	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко архитектонском конкурс за блок 18 у Новом Београду од стране известиоца 1.	50.000 По годинама: 2016-50.000	50.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја утврђена је Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.230	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко архитектонском конкурс за блок 18 у Новом Београду од стране известиоца 2.	50.000 По годинама: 2016-50.000	50.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност се покреће на основу Закључка Заменика градоначелника града Београда бр. 020-4543/15-Г-01 од 19.06.2015. године						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја утврђена је Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.231	Стручна помоћ у организацији урбанистичко - архитектонског конкурса за подручје Аде Хује, ГО Палилула	3.400.000 По годинама: 2016- 2017-3.400.000	0	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		Стручна помоћ у специјализованим услугама.						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
1.2.232	Стручна помоћ у организацији урбанистичко - архитектонског конкурса дела Макишког поља, ГО Чукарица	3.000.000 По годинама: 2016-2.700.000 2017-300.000	2.700.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Стручна помоћ у специјализованим услугама.						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-/16;						

1.2.233	Урбанистичко - архитектонски конкурс дела Макишког поља, ГО Чукарица	2.688.000	0	I.1.Ц.2./16	конкурс за дизајн	8 2016	2 2017	2 2017
	По годинама: 2016- 2017-2.688.000							
	Разлог и оправданост набавке:	Анкетна урбанистичка провера за потребе израде плана детаљне регулације, а радиће се на основу Закључка градоначелника Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењеног обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
1.2.234	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс делу Макишког поља, ГО Чукарица, од стране председника жирија Милутина Фолића, дипл. инж.арх.	134.400	0	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2016	8 2016	2 2017
	По годинама: 2016- 2017-134.400							
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.235	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс делу Макишког поља, ГО Чукарица, од стране заменика председника жирија Небојше Миљевића, дипл. инж.арх.	134.400	0	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2016	8 2016	2 2017
	По годинама: 2016- 2017-134.400							
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.236	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс делу Макишког поља, ГО Чукарица, од стране члана жирија Joao Luis Ferreira, MArch	134.400	0	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2016	8 2016	2 2017
	По годинама: 2016- 2017-134.400							
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.2.237	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс делу Макишког поља, ГО Чукарица, од стране члана жирија Борислава Петровића, дипл. инж. арх.	134.400 По годинама: 2016- 2017-134.400	0	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2016	8 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.238	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс делу Макишког поља, ГО Чукарица, од стране члана жирија Марка Стојчића, дипл. инж. арх.	134.400 По годинама: 2016- 2017-134.400	0	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2016	8 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.239	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко - архитектонском конкурс делу Макишког поља, ГО Чукарица, од стране известиоца 1.	67.200 По годинама: 2016- 2017-67.200	0	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2016	8 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.240	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко - архитектонском конкурс делу Макишког поља, ГО Чукарица, од стране известиоца 2.	67.200 По годинама: 2016- 2017-67.200	0	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2016	8 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.2.241	Стручна помоћ у организацији урбанистичко-архитектонског конкурса за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица	3.000.000 По годинама: 2016-3.000.000	3.000.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	1 2016	4 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Стручна помоћ у специјализованим услугама.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењеног обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-35/16;						
1.2.242	Урбанистичко - архитектонски конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица	2.688.000 По годинама: 2016-2.688.000	2.688.000	I.1.Ц.2./16	конкурс за дизајн	6 2016	12 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Идејна архитектонско-урбанистичка провера условљена планом детаљне регулације, а радиће се на основу Закључка градоначелника града Београда.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењеног обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
1.2.243	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, од стране председника жирија Милутина Фолића, дипл. инж.арх.	134.400 По годинама: 2016-134.400	134.400	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.244	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, од стране заменика председника жирија Небојше Мињевића, дипл. инж.арх.	134.400 По годинама: 2016-134.400	134.400	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.245	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, од стране члана жирија Братислава Тошковића, дипл. инж.арх.	134.400 По годинама: 2016-134.400	134.400	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.2.246	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, од стране члана жирија Весне Цагић, дипл. инж.арх.	134.400 По годинама: 2016-134.400	134.400	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.247	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, од стране члана жирија Васка Милуновића, дипл. инж.арх.	134.400 По годинама: 2016-134.400	134.400	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.248	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко - архитектонском конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, од стране извештајца 1.	67.200 По годинама: 2016-67.200	67.200	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.249	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко - архитектонском конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, од стране извештајца 2.	67.200 По годинама: 2016-67.200	67.200	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.2.250	Стручна помоћ у организацији урбанистичко-архитектонског конкурса за део блока 13 на Новом Београду	3.000.000 По годинама: 2016-3.000.000	3.000.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	1 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Стручна помоћ у специјализованим услугама.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењеног обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-12/16;						
1.2.251	Урбанистичко архитектонски конкурс за део блока 13 на Новом Београду	2.688.000 По годинама: 2016-2.688.000	2.688.000	I.1.Ц.2./16	конкурс за дизајн	6 2016	12 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Идејна урбанистичко-архитектонска провера за потребе израде плана детаљне регулације, с обзиром на важност подручја, а радиће се на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењеног обима посла и тржишних цена за сличне услуге.						
1.2.252	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за део блока 13 на Новом Београду, од стране председника жирија Милутина Фолића, дипл. инж. арх.	136.000 По годинама: 2016-136.000	136.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.253	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за део блока 13 на Новом Београду, од стране члана жирија Небојше Мињевића, дипл. инж. арх.	136.000 По годинама: 2016-136.000	136.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.254	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за део блока 13 на Новом Београду, од стране члана жирија Ирине Коробине, дипл. инж. арх.	136.000 По годинама: 2016-136.000	136.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност укупне накнаде за рад жирија и известилаца биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						

1.2.255	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за део блока 13 на Новом Београду, од стране члана жирија Дејана Миљковића, дипл. инж. арх.	136.000	136.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.256	Вредновање конкурсних радова на урбанистичко - архитектонском конкурс за део блока 13 на Новом Београду, од стране члана жирија Бојана Ковачевића, дипл. инж. арх.	136.000	136.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.257	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко - архитектонском конкурс за део блока 13 на Новом Београду, од стране известиоца 1	68.000	68.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.258	Оцена испуњености критеријума конкурсних радова и припреме извештаја за жири на урбанистичко - архитектонском конкурс за део блока 13 на Новом Београду, од стране известиоца 2.	68.000	68.000	I.1.Ц.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Активност ће бити покренута на основу Закључка градоначелника града Београда						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност укупне накнаде за рад жирија и извештаја биће утврђена Закључком градоначелника града Београда						
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.;						
1.2.259	Техничка контрола техничке документације за ревитализацију рени бунара	166.667	166.667	I.3.А.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	8 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.260	Техничка контрола техничке документације за изградњу цевовода Ø600, од насеља Калуђерица до резервоара "Калуђерица"	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	1.3.А.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-2/16;						
1.2.261	Техничка контрола техничке документације за изградњу водоводне мреже у Омишкој улици	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000	1.3.А.9./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.262	Техничка документација за изградњу хидротехничких објеката у насељу Ритопек	4.000.000 По годинама: 2016-3.000.000 2017-1.000.000	3.000.000	1.3.Б.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.263	Техничка контрола техничка документација за изградњу хидротехничких објеката у насељу Ритопек	333.333 По годинама: 2016-333.333	333.333 -333.333	1.3.Б.2./16 1.3.Б.2./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Није усвојен ПГР, потребно формирање парцела и решавање имовине.								
1.2.264	Техничка контрола техничке документације за реконструкцији водоводне мреже ф 300 у Господар Јевремовој улици	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000 -125.000	1.3.Б.3./16 1.3.Б.3./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	4 2016
Напомена:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Није потребна, у току је израда Идејног пројекта у складу са чл.145. Закона о планирању и изградњи за који није потребна техничка контрола.								

1.2.265	Урбанистички пројекат за изградњу резервоара у насељу Барајево	166.667	166.667	I.3.Б.4.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	8 2016
		По годинама: 2016-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.266	Техничка документација за изградњу резервоара у насељу Барајево - новелирање Главног пројекта	2.500.000	2.500.000	I.3.Б.4.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
		По годинама: 2016-2.500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.267	Техничка контрола техничке документације за изградњу резервоара у насељу Барајево	250.000	250.000 -250.000	I.3.Б.4.1./16 I.3.Б.4.1./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Одустаје се с обзиром да није уговорена техничка документација.							
1.2.268	Техничка контрола техничке документације за изградњу потисног ценовода ф 400 у насељу Сопот	333.333	333.333 -333.333	I.3.Б.5.1./16 I.3.Б.5.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-333.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Није потребна, на основу договора са ГО Сопот спровођење ће бити у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи. Ради се Идејни пројекат за који није потребна техничка контрола. Стручну контролу ће извршити ЈКП БВК, с обзиром да ће ценовод бити повезан на будући регионални водовод Макиш-Младеновац.							
1.2.269	Техничка документација за повезивање тунела Т1-Т2 са постојећим водоводним системом	4.166.667	4.166.667	I.3.Ц.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-4.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.270	Техничка контрола техничке документација за повезивање тунела Т1-Т2 са постојећим водоводним системом	416.667	416.667	I.3.Ц.1./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2016
		По годинама: 2016-416.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.271	Техничка документација за изградњу водовода прве висинске зоне ф 700 од постојећег ф 700 на Дорћолу до постојећег ф 700 на Зеленом венцу	3.333.333 По годинама: 2016-1.666.666 2017-1.666.667	1.666.666	1.3.Ц.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.272	Техничка контрола техничка документација за изградњу водовода прве висинске зоне ф 700 од постојећег ф 700 на Дорћолу до постојећег ф 700 на Зеленом венцу	333.333 По годинама: 2016-300.000 2017-33.333	300.000 -300.000	1.3.Ц.2./16 1.3.Ц.2./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одлаже се за следећу годину, с обзиром да није уговорена техничка документација.								
1.2.273	Техничка документација за изградњу резервоара и ЦС за снабдевање водом насеља Пиносава и Бели поток	5.000.000 По годинама: 2016- 2017-1.666.667 2018-3.333.333	0 0	1.3.Ц.4./16 1.3.Ц.4./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. и 2018. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Није завршено формирање и није решена имовина.								

1.2.274	Идејни пројекат и пројекат за извођење радова на изградњи бунара на изворишту Брестовица у Младеновцу	725.000 По годинама: 2016-725.000	725.000 -725.000	I.3.Ц.7.1./16 I.3.Ц.7.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се јер је у току је уговарање по Одлуци из 2015. год.								
1.2.275	Стручна контрола техничке документације за извођење радова на изградњи бунара на изворишту Брестовица у Младеновцу	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667	I.3.Ц.7.1./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.276	Техничка документација за извођење радова на изградњи моста за приступ ППОВ у насељу Пиносава	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	I.4.Б.2./16 I.4.Б.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Не постоји плански основ.								
1.2.277	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи моста за приступ ППОВ у насељу Пиносава	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	I.4.Б.2./16 I.4.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Не постоји плански основ.								
1.2.278	Техничка документација за изградњу крематоријума у оквиру гробља кућних љубимаца у Блоку 51	2.500.000 По годинама: 2016-1.250.000 2017-1.250.000	1.250.000	I.5.Ц.1./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.279	Техничка документација за изградњу приступне саобраћајнице локацији "Књаз Милош"	4.166.667 По годинама: 2016-833.333 2017-3.333.333	833.333	1.4.Б.6./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.280	Техничка контрола техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице локацији "Књаз Милош"	666.667 По годинама: 2016-83.333 2017-583.334	83.333 -83.333	1.4.Б.6./16 1.4.Б.6./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-/16;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није уговорен пројекат.								
1.2.281	Техничка контрола техничка документација за изградњу фекалне канализације на подручју парк-шуме Звездара	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	1.4.Б.12./16 1.4.Б.12./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се планира набавка за извођење са изградом техничке документације.								
1.2.282	Техничка документација за изградњу фекалне канализације у делу Волгине улице - новелирање Главног пројекта	800.000 По годинама: 2016-800.000	800.000 -800.000	1.4.Б.12./16 1.4.Б.12./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Потребно радити нова геолошка истраживања, улица се налази на локацији умиреног клизишта.								
1.2.283	Техничка документација за изградњу канализације у Паштровићевој улици	2.333.333 По годинама: 2016-2.000.000 2017-333.333	2.000.000	1.4.Б.13./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.284	Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације у Паштровићевој улици	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000 -250.000	1.4.Б.13./16 1.4.Б.13./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Неће се стећи услови за реализацију, одлаже се за наредну годину када је планиран и завршетак израде техничке документације.								
1.2.285	Техничка контрола техничке документација за изградњу канализације у насељу Мали Мокри Луг	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667	1.4.Б.14./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.286	Техничка контрола техничке документација за изградњу канализације у насељу Миљаковац III	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	1.4.Б.17./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-3/16;						
1.2.287	Техничка документација за измештање колектора у Улици Станислава Сремчевића - новелирање Главног пројекта	833.333 По годинама: 2016-833.333	833.333 -833.333	1.4.Б.18./16 1.4.Б.18./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Неће се стећи услови за реализацију набавке, није формирана парцела.								
1.2.288	Техничка контрола техничке документације за измештање колектора у Улици Станислава Сремчевића	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000 -125.000	1.4.Б.18./16 1.4.Б.18./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није завршено формирање.								

1.2.289	Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације у насељу Шљивице у Обреновцу	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	I.4.Б.19.1./16 I.4.Б.19.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер је техничку контролу уговорио инвеститор пројекта ЈКП Обреновац.								
1.2.290	Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације у насељу Браће Југовић у Обреновцу	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	I.4.Б.19.1./16 I.4.Б.19.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер је техничку контролу уговорио инвеститор пројекта ЈКП Обреновац.								
1.2.291	Урбанистички пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова на изградњи гробља кућних љубимаца у Блоку 51	2.775.000 По годинама: 2016-2.083.333 2017-691.667	2.083.333	I.5.Ц.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-53/16;						
1.2.292	Техничка документација за изградњу Интерцептора - II фаза: деонице од км 2+772 до км 3+715 и од км 4+238 до км 5+090	40.000.000 По годинама: 2016-21.666.667 2017-18.333.333	21.666.667	I.4.Ц.1.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.293	Техничка документација за изградњу везе колектора у Миријевском булевару са Интерцептором	1.250.000 По годинама: 2016-1.250.000	1.250.000	I.4.Ц.1.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.294	Техничка контрола техничке документације за изградњу Интерцептора - II фаза: деонице од км 2+772 до км 3+715 и од км 4+238 до км 5+090	4.000.000 По годинама: 2016-750.000 2017-3.250.000	750.000	I.4.Ц.1.1./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.295	Техничка контрола техничке документације за изградњу везе колектора у Миријевском булевару са Интерцептором	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.4.Ц.1.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.296	Студија процене утицаја на животну средину изградње ППОВ "Велико село"	833.333 По годинама: 2016-416.667 2017-416.666	416.667	I.4.Ц.1.2./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.297	Идејни пројекат са студијом оправданости за ППОВ "Велико село"	58.333.333 По годинама: 2016-35.000.000 2017-23.333.333	35.000.000	I.4.Ц.1.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.298	Техничка документација за изградњу тунела "Хитна помоћ"-Улица Ђ. Ђаковића (Ванизелосова) са измештањем инсталација - измена и допуна Главног пројекта	19.166.667 По годинама: 2016-8.333.333 2017-10.833.334	8.333.333	I.4.Ц.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.299	Техничка контрола техничке документације за изградњу тунела "Хитна помоћ"-Улица Ђ. Ђаковића (Ванизелосова) са измештањем инсталација	958.333 По годинама: 2016- 2017-958.333	0	I.4.Ц.2./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. и 2018. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.2.300	Техничка документација за извођење радова на реконструкцији КЦС "Мостар" са фекалним колектором КЦС "Мостар" -"Хитна помоћ"	8.333.333 По годинама: 2016-4.166.666 2017-4.166.667	4.166.666	I.4.Ц.3./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	7 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.301	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на реконструкцији КЦС "Мостар" са фекалним колектором КЦС "Мостар" -"Хитна помоћ"	833.333 По годинама: 2016-666.667 2017-166.666	666.667	I.4.Ц.3./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	7 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.302	Техничка документација за извођење радова на изградњи КЦС "Крњача 2"	4.166.667 По годинама: 2016-4.166.667	3.333.333 833.334	I.4.Ц.4./16 I.4.Ц.4./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
		Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН						
		Образложење: На основу додатне анализе констатовано да су потребна већа средства и нова динамика, па се мења укупна процењена вредност са 3.333.333 дин . На 4.166.667 дин. Због наведеног се време покретања мења са фебруара на март, време закључења уговора са априла на мај .						
1.2.303	Техничка контрола техничке документације за изградњу КЦС "Крњача 2"	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.4.Ц.4./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.304	Техничка документација за изградњу КЦС Галовица нова са колектором и потисом	6.166.667 По годинама: 2016- 2017-6.166.667	333.333 -333.333	I.4.Ц.5./16 I.4.Ц.5./16	отворени поступак	12 2016	3 2017	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН								
Образложење: Након детаљне анализе процењене вредности утврђено је да су потребна мања средства, па се укупна процењена вредност мења са 7.000.00 дин на 6.166.667 дин , као и процењене вредности у 2016. и 2017. Мења се динамика спровођења набавке, па се планира покретање набавке уместо у септембру у децембру и време закључења уговора уместо у новембру у марту 2017 .								
1.2.305	Техничка документација за извођење алтернативних техничких решења одвођења отпадних вода у насељу Алтина 2	3.333.333 По годинама: 2016-3.333.333	3.333.333 -3.333.333	I.4.Ц.6./16 I.4.Ц.6./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, јер је потребна израда Студије изводљивости и нова средства.								
1.2.306	Техничка документација за извођење радова на изградњи канализације у насељу Алтина 2-прва фаза	16.666.667 По годинама: 2016- 2017-16.666.667	0	I.4.Ц.6./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г., а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН								
Образложење: На основу додатне анализе констатовано је да је потребан мањи обухват, па су потребна мања средства, па се мења укупна процењена вредност са 18.333.333 дин . На 16.666.667 дин. и пр. вредност у 2017.г.								
1.2.307	Техничка контрола техничке документације за извођење алтернативних техничких решења одвођења отпадних вода у насељу Алтина 2	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.4.Ц.6./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.308	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи канализације у насељу Алтина 2-прва фаза	1.250.000 По годинама: 2016- 2017-1.250.000	0	I.4.Ц.6./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г., а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.2.309	Техничка документација за извођење радова на изградњи фекалног колектора до ППОВ "Остружница"	2.083.333 По годинама: 2016-416.666 2017-1.666.667	416.666	I.4.Ц.7.1./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.310	Техничка документација за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Остружница	8.333.333 По годинама: 2016-833.333 2017-7.500.000	833.333	I.4.Ц.7.2./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.311	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Остружница	833.333 По годинама: 2016- 2017-833.333	0 0	I.4.Ц.7.2./16 I.4.Ц.7.2./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г., а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одлаже се за следећу годину када је планиран и завршетак израде техничке документације.								

1.2.312	Идејни пројекат са студијом оправданости за изградњу ППОВ У Лазаревцу	10.000.000	0 0	1.4.Ц.13.1./16 1.4.Ц.13.1./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер се реализација планира из других средстава.							
1.2.313	Студија оправданости за спровођење ЈПП за реализацију ППОВ-а	1.666.667	1.666.667	1.4.Ц.13.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.314	Идејна решења за објекте канализације - I фаза	1.000.000	1.000.000	1.4.Ц.14./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.315	Техничка контрола техничке документације за изградњу гробља кућних љубимаца у Блоку 51	291.667	291.667	1.5.Ц.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.316	Техничка контрола техничке документације за изградњу крематоријума у оквиру гробља кућних љубимаца у Блоку 51	291.667	0	1.5.Ц.1./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	6 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2016. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у новембру 2016.г. Плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						

1.2.317	Техничка контрола техничке документације за изградњу паркинга и саобраћајнице за приступ гробљу у Калуђерици са инфраструктуром	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667	1.5.Ц.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-13/16;						
1.2.318	Урбанистички пројекат са идејним решењем за изградњу КЦС Галовица нова са колектором и потисом	2.000.000 По годинама: 2016-1.333.333 2017-666.667	1.833.333 -500.000	1.4.Ц.5./16 1.4.Ц.5./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН								
Образложење: Због промене планиране динамике спровођења набавке мењају се средства (процењена вредности) у 2016. и 2017. Планира се покретање набавке уместо у марту у априлу и време закључења уговора уместо у мају у јуну и трајање уговора уместо до фебруара 2017. до марта 2017.								
1.2.319	Идејна решења за објекте канализације - II фаза	666.667 По годинама: 2016-666.667	666.667	1.4.Ц.14./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.320	Техничка документација за изградњу лифта на денивелисаној раскрсници аутопута и Улице шпанских бораца	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.2.А.1./16 1.2.А.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, јер се разматра ново решење.								
1.2.321	Техничка контрола техничке документације за изградњу лифта на денивелисаној раскрсници аутопута и Улице шпанских бораца	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	1.2.А.1./16 1.2.А.1./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Није потребна. Одустали од израде техничке документације.								

1.2.322	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Жанке Стокић са инфраструктуром	2.583.333 По годинама: 2016-1.500.000 2017-1.083.333	1.500.000 -1.500.000	I.2.A.3.2.1./16 I.2.A.3.2.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: уговорено на основу Одлуке из 2015. год.								
1.2.323	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајнице Жанке Стокић са инфраструктуром	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.2.A.3.2.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.324	Техничка документација за изградњу улице Чаковска - Лацковићева - целина "Топчидерско брдо"	2.000.000 По годинама: 2016-833.333 2017-1.166.667	833.333	I.2.A.3.3./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.325	Техничка контрола техничке документације за изградњу улице Чаковска - Лацковићева - целина "Топчидерско брдо"	250.000 По годинама: 2016- 2017-250.000	0 0	I.2.A.3.3./16 I.2.A.3.3./16	отворени поступак	12 2016	3 2017	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је децембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у 2017.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Неће се стећи услови за реализацију, одлаже се за наредну годину када је планиран и завршетак израде техничке документације.								

1.2.326	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице Марка Ристића са припадајућом инфраструктуром	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.2.A.4./16 1.2.A.4./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће бити предат захтев за легализацију изведене саобраћајнице.								
1.2.327	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице Марка Ристића са припадајућом инфраструктуром	116.667 По годинама: 2016-116.667	116.667 -116.667	1.2.A.4./16 1.2.A.4./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустало од набавке за израду техничке документације.								
1.2.328	Техничка документација за уређење слободних површина за групацију Ф ламеле 24,25 и 26 на локацији Бежанијска коса - II МЗ	833.333 По годинама: 2016-333.333 2017-500.000	333.333	1.2.A.5./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.329	Техничка контрола техничке документације за уређење слободних површина за групацију Ф ламеле 24,25 и 26 на локацији Бежанијска коса - II МЗ	116.667 По годинама: 2016-116.667	116.667	1.2.A.5./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.330	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Нова 12 у насељу Камендин са инфраструктуром	1.000.000 По годинама: 2016-833.333 2017-166.667	833.333	1.2.A.6./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Због техничких, разлога предмета јавне набавке набавку може извршити само понуђач који је радио главни пројекат						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.331	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајнице Нова 12 у насељу Камендин са инфраструктуром	166.667 По годинама: 2016-125.000 2017-41.667	125.000	1.2.A.6./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Због техничких, разлога предмета јавне набавке набавку може извршити само понуђач који је радио главни пројекат						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.332	Техничка документација за изградњу интерне саобраћајнице на ГП 5 на Звездари - новелирање Главног пројекта	1.050.000 По годинама: 2016-1.050.000	800.000 250.000	1.2.A.7./16 1.2.A.7./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН								
Образложење: Потребна већа средства и нова динамика, с обзиром да је претходни поступак обустављен, зато што је једина спрелна понуда била већа од процењене вредности набавке (мења се укупна процењена вредност са 800.000 дин . на 1.050.000 дин. и процењена вредност у 2016.). Због наведеног се време покретања мења са марта на април, и време извршења са октобра на децембар.								
1.2.333	Техничка контрола техничке документације за изградњу интерне саобраћајнице на ГП 5 на Звездари	175.000 По годинама: 2016-175.000	175.000	1.2.A.7./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.334	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице Два бела голуба са инфраструктуром, целина Ж на локацији Миријево - новелирање Главног пројекта	2.000.000 По годинама: 2016-1.666.667 2017-333.333	1.666.667	1.2.A.9.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН								
Образложење: Након додатне анализе констатовано да је потребан већи обухват, па су потребна већа средства и нова динамика, па се мења укупна процењена вредност са 1.666.667 дин . на 2.000.000 дин. С обзиром да се извршење уговора помера са октобра на април 2017. мења се и процењена вредности у 2017.								

1.2.335	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице крак Б8 , целина Б на локацији Миријево - новелирање Главног пројекта	416.667	0 0	I.2.A.9.1./16 I.2.A.9.1./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	10 2017
		По годинама: 2016- 2017-416.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одлаже се за следећу годину, јер није формирана парцела.							
1.2.336	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице Два бела голуба са инфраструктуром, целина Ж на локацији Миријево	250.000	250.000	I.2.A.9.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
		По годинама: 2016-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.337	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице крак Б8 , целина Б на локацији Миријево	83.333	0 0	I.2.A.9.1./16 I.2.A.9.1./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	10 2017
		По годинама: 2016- 2017-83.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није уговорена техничка документација, па се одустаје од набавке.							
1.2.338	Техничка документација за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Алтина 1	833.333	833.333	I.2.A.10./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
		По годинама: 2016-833.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.339	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница у насељу Алтина 1- прва фаза	2.000.000 По годинама: 2016-1.166.667 2017-833.333	1.166.667	I.2.A.10./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.340	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница у насељу Алтина 1- прва фаза	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	I.2.A.10./16 I.2.A.10./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одлаже се за следећу годину када је и планиран завршетак израде техничке документације.								
1.2.341	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице С33 у Обреновцу	1.250.000 По годинама: 2016-833.333 2017-416.667	833.333	I.2.A.12.1./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.342	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице С33 у Обреновцу	166.667 По годинама: 2016- 2017-166.667	0	I.2.A.12.1./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.343	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице С35 у Обреновцу	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667	I.2.A.12.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-52/16;						

1.2.344	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница и јавних површина са инфраструктуром на подручју приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води-I фаза	50.500.000	0 0	1.2.Б.1./16 1.2.Б.1./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
		По годинама: 2016- 2017-50.500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Потребна промена назива набавке. Новом набавком ће се просторно дефинисати тачан обухват.							
1.2.345	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница и јавних површина са инфраструктуром на подручју приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води-II фаза	14.166.667	0 0	1.2.Б.1./16 1.2.Б.1./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
		По годинама: 2016- 2017-14.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Потребан промена назива набавке, новом набавком ће се просторно дефинисати тачан обухват.							

1.2.346	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница и јавних површина са инфраструктуром на подручју приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води-I фаза	5.833.333	0 0	1.2.Б.1./16 1.2.Б.1./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је новембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у 2017.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустало од израде техничке документације.							
1.2.347	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница и јавних површина са инфраструктуром на подручју приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води-II фаза	2.500.000	0 0	1.2.Б.1./16 1.2.Б.1./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је новембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у 2017.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустало од израде техничке документације.							
1.2.348	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром у оквиру акционог плана расељавања на подручју обухваћеног пројектом изградње Београд на води	1.666.667	1.666.667	1.2.Б.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.349	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром у оквиру акционог плана расељавања на подручју обухваћеног пројектом изградње Београд на води	166.667	166.667	1.2.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.350	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром за приступ железничкој станици "Прокоп" - II фаза	29.166.667	4.166.667	1.2.Б.3./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	5 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.351	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром за приступ железничкој станици "Прокоп" - II фаза	500.000	0	1.2.Б.3./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	5 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте јеоктобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.2.352	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајне везе Борска-петља "Ласта" (сектор 6 и сектор "Петља") са инфраструктуром	20.833.333	8.333.333 -8.333.333	1.2.Б.4/16 1.2.Б.4/16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, потребно додатно формирање парцела, није решена имовина.							

1.2.353	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајне везе Борска-петља "Ласта" (сектор 6 и сектор "Петља") са инфраструктуром	2.500.000 По годинама: 2016-500.000 2017-2.000.000	500.000 -500.000	1.2.Б.4/16 1.2.Б.4/16	отворени поступак	6 2016	8 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустало од израде техничке документације.								
1.2.354	Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу саобраћајне везе Борска-петља "Ласта" (сектор 1 и 2) са инфраструктуром	1.250.000 По годинама: 2016-1.250.000	1.250.000	1.2.Б.4/16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-29/16;						
1.2.355	Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу саобраћајне везе Борска-петља "Ласта" (сектор 3) са инфраструктуром	1.666.667 По годинама: 2016-1.666.667	1.666.667	1.2.Б.4/16	отворени поступак	1 2016	3 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-19/16;						
1.2.356	Техничка контрола техничке документације за изградњу Дунавске улице, од Француске улице до Терминуса, са инфраструктуром	358.334 По годинама: 2016-358.334	358.334	1.2.Б.5./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-19/16;						
1.2.357	Техничка документација за извођење радова на уређењу тргова на Врачару - I фаза	708.333 По годинама: 2016-708.333	708.333	1.2.Б.7./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.358	Техничка документација за извођење радова на уређењу тргова на Врачару - II фаза	666.667	666.667	I.2.Б.7./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
		По годинама: 2016-666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.359	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на уређењу тргова на Врачару - I фаза	150.000	150.000	I.2.Б.7./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
		По годинама: 2016-150.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.360	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на уређењу тргова на Врачару - II фаза	150.000	150.000	I.2.Б.7./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-150.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.361	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Трошарина	1.250.000	1.250.000	I.2.Б.8./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	10 2016
		По годинама: 2016-1.250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.362	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Трошарина	166.667	166.667	I.2.Б.8./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	10 2016
		По годинама: 2016-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.363	Техничка контрола техничке документације за извођење радова за изградњу паркинга у Алаској улици у Земуну	175.000	175.000	I.2.Б.9./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
		По годинама: 2016-175.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.364	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Нова VII са инфраструктуром на локацији Вишњичко поље	3.000.000 По годинама: 2016-3.000.000	3.000.000	I.2.Б.10./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.365	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајнице Нова VII са инфраструктуром на локацији Вишњичко поље	333.333 По годинама: 2016-333.333	333.333	I.2.Б.10./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.366	Техничка документација за изградњу обалоутврде на десној обали реке Дунав у Земуну - фаза 2	5.500.000 По годинама: 2016-3.333.333 2017-2.166.667	3.333.333	I.2.Б.12./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.367	Техничка документација за изградњу обалоутврде на десној обали реке Дунав у Земуну - фаза 1	8.333.333 По годинама: 2016-8.333.333	8.333.333	I.2.Б.12./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.368	Техничка контрола техничке документације за изградњу обалоутврде на десној обали реке Дунав у Земуну	333.333 По годинама: 2016- 2017-333.333	0	I.2.Б.12./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.369	Техничка документација за изградњу саобраћајнице 3-3 са инфраструктуром у Блоку 65 у Новом Београду	1.250.000	1.250.000 -1.250.000	1.2.Б.13./16 1.2.Б.13./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
		По годинама: 2016-1.250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће израда техничке документације бити уговорена заједно са извођењем радова.							
1.2.370	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајнице 3-3 са инфраструктуром у Блоку 65 у Новом Београду	125.000	125.000 -125.000	1.2.Б.13./16 1.2.Б.13./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
		По годинама: 2016-125.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће израда техничке документације бити уговорена заједно са извођењем радова.							
1.2.371	Техничка документација за изградњу приступних саобраћајница Ади Циганлији са инфраструктуром	6.666.667	5.000.000 -5.000.000	1.2.Б.14./16 1.2.Б.14./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	2 2017
		По годинама: 2016-5.000.000 2017-1.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће израда техничке документације бити уговорена заједно са извођењем радова.							
1.2.372	Техничка контрола техничке документације за изградњу приступних саобраћајница Ади Циганлији са инфраструктуром	833.333	416.666 -416.666	1.2.Б.14./16 1.2.Б.14./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	2 2017
		По годинама: 2016-416.666 2017-416.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће израда техничке документације бити уговорена заједно са извођењем радова.							

1.2.373	Техничка документација за изградњу саобраћајница са инфраструктуром на локацији "Грмеч" - новелирање Главног пројекта	833.333	833.333	I.2.Б.16.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-833.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-43/16;						
1.2.374	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајница са инфраструктуром на локацији "Грмеч"	166.667	166.667	I.2.Б.16.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.375	Техничка документација за изградњу саобраћајница на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину - друга фаза	10.833.333	1.666.666 -1.666.666	I.2.Б.16.2./16 I.2.Б.16.2./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	9 2017
		По годинама: 2016-1.666.666 2017-9.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Одустаје се, јер не постоји Уговор са Инвеститором на локацији.							
1.2.376	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајница на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину - друга фаза	1.250.000	0 0	I.2.Б.16.2./16 I.2.Б.16.2./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	9 2017
		По годинама: 2016- 2017-1.250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Није потребна, јер се одустало од израде техничке документације.							

1.2.377	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајнице С 40, на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину	333.333	333.333	1.2.Б.16.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	6 2016
		По годинама: 2016-333.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-47/16;						
1.2.378	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 4 са инфраструктуром на локацији Врачарски плато	700.000	700.000	1.2.Б.18./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-700.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-18/16;						
1.2.379	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 4 са инфраструктуром на локацији Врачарски плато	208.333	208.333	1.2.Б.18./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-208.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.380	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Падина - Сунчана страна	2.083.333	2.083.333 -2.083.333	1.2.Б.19./16 1.2.Б.19./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
		По годинама: 2016-2.083.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: набавка планирана за случај обуставе поступка ОП-241/15							
1.2.381	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Падина -Сунчана страна	300.000	300.000	1.2.Б.19./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
		По годинама: 2016-300.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.382	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова кумодрашка са инфраструктуром	500.000	500.000 -500.000	1.2.Б.19./16 1.2.Б.19./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	11 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер није решена имовина.							
1.2.383	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Падина -II фаза	500.000	500.000	1.2.Б.19./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.384	Техничка документација за извођење радова на изградњи Иванковачке улице - измена и допуна Главног пројекта	700.000	700.000 -700.000	1.2.Б.21./16 1.2.Б.21./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-700.000						
	Разлог и оправданост набавке:	реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђених Програмом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће техничка документације бити уговорена заједно са извођењем радова.							
1.2.385	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи Иванковачке улице	150.000	150.000 -150.000	1.2.Б.21./16 1.2.Б.21./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	7 2016
		По годинама: 2016-150.000						
	Разлог и оправданост набавке:	реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђених Програмом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће техничка документације бити уговорена заједно са извођењем радова							

1.2.386	Техничка документација за изградњу собраћајнице Радивоја Кораћа са инфраструктуром	780.000	613.333 -613.333	1.2.Б.23./16 1.2.Б.23./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	2 2017
		По годинама: 2016-613.333 2017-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер није формирана парцела.							
1.2.387	Техничка контрола техничке документације за изградњу собраћајнице Радивоја Кораћа са инфраструктуром	300.000	150.000 -150.000	1.2.Б.23./16 1.2.Б.23./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	2 2017
		По годинама: 2016-150.000 2017-150.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустаје од израде техничке документације.							
1.2.388	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи Улице Пере Велимировића са инфраструктуром	250.000	0 0	1.2.Б.25./16 1.2.Б.25./16	отворени поступак	11 2016	2 2017	6 2017
		По годинама: 2016- 2017-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је новембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у 2017.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће техничка документације бити уговорена заједно са извођењем радова							
1.2.389	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Аутокоманда-II фаза	1.041.667	1.041.667	1.2.Б.26./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-1.041.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Остале напомене:	интерни број поступка: П-3/16;						

1.2.390	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Аутокоманда-II фаза	333.333	333.333	1.2.Б.26./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
		По годинама: 2016-333.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.391	Техничка документација за извођење радова на изградњи Улице браће Бацак (Моме Станојловића) у Младеновцу - измена Главног пројекта	833.333	500.000 166.666	1.2.Б.27.1./16 1.2.Б.27.1./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	2 2017
		По годинама: 2016-666.666 2017-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН							
	Образложење: Након додатне анализе констатовано је да су потребна већа средства, па се мења укупна процењена вредност са 666.667 дин . На 833.333 дин. и мења се пр. вредност у 2016.							
1.2.392	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи Улице браће Бацак (Моме Станојловића) у Младеновцу	166.667	166.667 -166.667	1.2.Б.27.1./16 1.2.Б.27.1./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Одустаје се, јер није уговорен пројекат.							
1.2.393	Техничка документација за извођење радова на опремању блокова 24 б и 24ц на локацији Пашина чесма	2.916.667	2.916.667	1.2.Б.20./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-2.916.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.394	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на опремању блокова 24 б и 24ц на локацији Пашина чесма	333.333 По годинама: 2016-333.333	333.333 -333.333	1.2.Б.20./16 1.2.Б.20./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, није уговорен пројекат, није решена имовина.								
1.2.395	Техничка документација за извођење радова на изградњи Трговачке улице (од Солунских бораца до Ул. пилота М. Петровића), л=1700м - измена и допуна Главног пројекта	6.500.000 По годинама: 2016- 2017-6.500.000	0	1.2.Ц.4./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.2.396	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи Трговачке улице (од Солунских бораца до Ул. пилота М. Петровића), л=1700м	666.667 По годинама: 2016- 2017-666.667	0 0	1.2.Ц.4./16 1.2.Ц.4./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је новембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у јануару 2017.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустаје од израде техничке документације.								

1.2.397	Техничка документација за извођење радова на изградњи Ибарске магистрале од ул. М. Петровића до аутопутске обилазнице са инфраструктуром	14.166.667 По годинама: 2016- 2017-2.500.000 2018-11.666.667	0	1.2.Ц.5./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018.г. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и2018.највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.2.398	Техничка документација за извођење радова на изградњи Сланачког пута	10.000.000 По годинама: 2016- 2017-5.000.000 2018-5.000.000	0	1.2.Ц.9./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и2018.г. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и2018.највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.2.399	Техничка документација за извођење радова на уређењу парка у насељу Алтина 2	1.250.000 По годинама: 2016-1.250.000	1.250.000 -1.250.000	1.2.Ц.12.1./16 1.2.Ц.12.1./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, јер техничку документацију ради ЈКП "Зеленило".								
1.2.400	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на уређењу парка у насељу Алтина 2	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667	1.2.Ц.12.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.401	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 3 са инфраструктуром на локацији ПГР зоне I и III насеља Карабурма	2.500.000 По годинама: 2016-2.083.333 2017-416.667	2.083.333 -2.083.333	I.2.Ц.13./16 I.2.Ц.13./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће техничка документације бити уговорена заједно са извођењем радова								
1.2.402	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 3 са инфраструктуром на локацији ПГР зоне I и III насеља Карабурма	300.000 По годинама: 2016-300.000	300.000 -300.000	I.2.Ц.13./16 I.2.Ц.13./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер ће техничка документације бити уговорена заједно са извођењем радова								
1.2.403	Техничка документација за извођење радова на изградњи прилаза Блоку уз Булевар краља Александра из Улице Старца Вујадина	500.000 По годинама: 2016-500.000	500.000 -500.000	I.2.Ц.15./16 I.2.Ц.15./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, у току је формирање, није склопљен Уговор са Инвеститором како би се наставила реализација и дефинисале обавезе Диорекције.								
1.2.404	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи прилаза Блоку уз Булевар краља Александра из Улице Старца Вујадина	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	I.2.Ц.15./16 I.2.Ц.15./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустало од израде техничке документације.								

1.2.405	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница на локацији марина "Дорћол"	15.000.000 По годинама: 2016-2.500.000 2017-12.500.000	2.500.000	1.2.Ц.18./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.406	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница на локацији марина "Дорћол"	833.333 По годинама: 2016- 2017-833.333	0	1.2.Ц.18./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.2.407	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница на подручју између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз Улицу војводе Степе-саобраћајна веза са Улицом војводе Степе	625.000 По годинама: 2016-416.667 2017-208.333	416.667 -416.667	1.2.Ц.20./16 1.2.Ц.20./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Није потребна, јер ће техничка документације бити уговорена заједно са извођењем радова								
1.2.408	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница на подручју између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз Улицу војводе Степе-саобраћајна веза са Улицом војводе Степе	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	1.2.Ц.20./16 1.2.Ц.20./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одлаже се за следећу годину када је планиран завршетак израде техничке документације.								

1.2.409	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији ПГР Јелезовац-Сунчани брег	1.250.000	0 0	1.2.Ц.21./16 1.2.Ц.21./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	11 2017
		По годинама: 2016- 2017-1.250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Одустаје се, јер није формирана парцела.							
1.2.410	Техничка документација за извођење радова на изградњи Батајничког пута (од Т6 до Ратарског пута)	2.500.000	1.666.667 -1.666.667	1.2.Ц.24.1./16 1.2.Ц.24.1./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	4 2017
		По годинама: 2016-1.666.667 2017-833.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Одустаје се, јер није усвојен ПДР.							
1.2.411	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи Батајничког пута (од Т6 до Ратарског пута)	250.000	250.000 -250.000	1.2.Ц.24.1./16 1.2.Ц.24.1./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
		По годинама: 2016-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН							
	Образложење: Одустаје се, јер се неће радити техничка документација с обзиром да није усвојен ПДР.							
1.2.412	Техничка документација за извођење радова на изградњи продужетка Батајничког булевара	1.666.667	0	1.2.Ц.27./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
		По годинама: 2016- 2017-1.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						

1.2.413	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница на локацији "Михајловац"	1.083.333 По годинама: 2016-833.333 2017-250.000	833.333 -833.333	1.2.Ц.28./16 1.2.Ц.28./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер није решена имовина.								
1.2.414	техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница на локацији "Михајловац"	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000 -125.000	1.2.Ц.28./16 1.2.Ц.28./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер се неће радити техничка документација.								
1.2.415	Техничка документација за извођење радова на изградњи Јужне саобраћајнице (М.Јанковића Доце), са везом на улицу 45.Нова у насељу Ресник, са инфраструктуром	1.250.000 По годинама: 2016-666.667 2017-583.333	666.667	1.2.Ц.32./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.416	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи Јужне саобраћајнице (М.Јанковића Доце), са везом на улицу 45.Нова у насељу Ресник, са инфраструктуром	166.666 По годинама: 2016-125.000 2017-41.666	125.000 -125.000	1.2.Ц.32./16 1.2.Ц.32./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер се неће радити техничка документација								

1.2.417	Техничка документација за извођење радова на изградњи Улице Симе Матавуља (од Улице смедеревски пут до Баташевачке улице) у Младеновцу	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000	1.2.Ц.35.1./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-21/16;						
1.2.418	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи Улице Симе Матавуља (од Улице смедеревски пут до Баташевачке улице) у Младеновцу	150.000 По годинама: 2016-150.000	150.000	1.2.Ц.35.1./16	отворени поступак	4 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.419	Техничка документација за изградњу саобраћајног прикључка гробља у Рајковцу, на магистрални пут М 23 у Младеновцу	1.333.333 По годинама: 2016-1.333.333	1.333.333	1.2.Ц.35.3./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-41/16;						
1.2.420	Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка гробља у Рајковцу, на магистрални пут М 23 у Младеновцу	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	1.2.Ц.35.3./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.421	Планови превентивних мера заштите на раду за изградњу саобраћајница са инфраструктуром - I део	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	1.2.Ц.39./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.422	Идејна решења саобраћајница са инфраструктуром за потребе прибављања Локацијских услова	2.500.000	2.500.000	I.2.Ц.40./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.423	Документација за потребе озакоњења објекта саобраћајница и инфраструктуре	3.000.000	3.000.000	I.2.Ц.41./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.424	Пројекти парцелације за потребе фазне изградње саобраћајница-I фаза	2.916.667	2.916.667	I.2.Ц.42./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.425	Пројекти парцелације за потребе фазне изградње саобраћајница-II фаза	1.458.333	1.458.333	I.2.Ц.42./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	9 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.426	Пројекти парцелације за потребе фазне изградње саобраћајница-III фаза	833.333	833.333	I.2.Ц.42./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	11 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.427	Техничка документација за извођење радова на изградњи канализације у Љешкој улици	1.666.667	0	I.2.Е.1.0./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						

1.2.428	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница у насељу Гај у Обреновцу	1.000.000 По годинама: 2016-833.333 2017-166.667	833.333	I.2.E.1.1./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.429	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на изградњи саобраћајница у насељу Гај у Обреновцу	166.667 По годинама: 2016- 2017-166.667	0	I.2.E.1.1./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.2.430	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница по утврђеним приоритетима	3.416.667 По годинама: 2016-250.000 2017-3.166.667	250.000	I.2.E.1.2./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.431	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром за приступ локацији Овча	2.400.000 По годинама: 2016-1.000.000 2017-1.400.000	1.000.000	I.2.E.4.8./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.432	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница у делу радне зоне Сурчин-Добановци	833.333 По годинама: 2016-416.666 2017-416.667	416.666	I.2.E.2.1./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.433	Техничка документација за обнову објеката јавне намене	1.666.667	1.666.667 -1.666.667	I.2.E.3.2./16 I.2.E.3.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-1.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одлуком Скупштине града Београда спровођење набавке је поверено градским општинама.								
1.2.434	Техничка документација за обнову објеката јавне инфраструктуре - прва фаза	16.666.667	16.666.667 -16.666.667	I.2.E.3.2./16 I.2.E.3.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-16.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одлуком Скупштине града Београда спровођење набавке је поверено градским општинама.								
1.2.435	Техничка документација за обнову објеката јавне инфраструктуре - друга фаза	12.500.000	8.333.333 -8.333.333	I.2.E.3.2./16 I.2.E.3.2./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	7 2017
		По годинама: 2016-8.333.333 2017-4.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одлуком Скупштине града Београда спровођење набавке је поверено градским општинама.								
1.2.436	Техничка документација за изградњу Сундацићеве улице са инфраструктуром	833.333	833.333	I.2.E.4.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	11 2016
		По годинама: 2016-833.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одлуком Скупштине града Београда спровођење набавке је поверено градским општинама.								
1.2.437	Техничка контрола техничке документације за изградњу Сундацићеве улице са инфраструктуром	83.333	83.333	I.2.E.4.1./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	11 2016
		По годинама: 2016-83.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.438	Техничка документација за изградњу Омладинске улице са инфраструктуром	833.333 По годинама: 2016-416.667 2017-416.666	416.667	I.2.E.4.2./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.439	Техничка контрола техничке документације за изградњу Омладинске улице са инфраструктуром	83.333 По годинама: 2016-83.333	83.333 -83.333	I.2.E.4.2./16 I.2.E.4.2./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Није потребна, јер се одустало од набавке за израду техничке документације.								
1.2.440	Техничка документација за опремање локација на подручју ПДР-а између улица Радоја Дакића, Ж. Миладиновића и М. Бандића у Земуну	1.666.667 По годинама: 2016-1.666.667	1.666.667 -1.666.667	I.2.E.4.3./16 I.2.E.4.3./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер је по Уговору обавеза Инвеститора на локацији.								
1.2.441	Техничка контрола техничке документације за опремање локација на подручју ПДР-а између улица Радоја Дакића, Ж. Миладиновића и М. Бандића у Земуну	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	I.2.E.4.3./16 I.2.E.4.3./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер је по Уговору обавеза Инвеститора на локацији.								
1.2.442	Техничка документација за опремање локације уз Улицу Драгослава Срејковића	1.916.667 По годинама: 2016-1.916.667	1.916.667	I.2.E.4.4./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.443	Техничка контрола техничке документације за опремање локације уз Улицу Драгослава Срејовића	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667	I.2.E.4.4./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.444	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у зони трга Славија	166.667 По годинама: 2016-166.667	166.667 -166.667	I.2.E.4.5./16 I.2.E.4.5./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	4 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер је дбијена дозвола по чл. 145. Закона о планирању и изградњи.								
1.2.445	Техничка документација за извођење радова на опремању блока између Далматинске улице и Старине Новака	1.666.666 По годинама: 2016-1.666.666	1.666.666	I.2.E.4.6./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.446	Техничка контрола техничке документације за извођење радова на опремању блока између Далматинске улице и Старине Новака	166.666 По годинама: 2016-166.666	166.666	I.2.E.4.6./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.447	Техничка документација за синхронизацију семафорске сигнализације на потезу улица Цара Душана-Т6 у склопу саобраћајнице СТ	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000	II.A.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.448	Техничка контрола техничке документације за синхронизацију семафорске сигнализације на потезу улица Цара Душана-Т6 у склопу саобраћајнице СТ	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	II.A.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.449	Идејни пројекат и пројекат за извођење проширења пешачке зоне Кнез Михајлове улице - уређење делова улица Обилићев венац, Топличин венац и Царице Милице	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000 -2.500.000	II.Б.1.2./16 II.Б.1.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер ће се уговорити се заједно са извођењем радова								
1.2.450	Техничка документација за изградњу комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду	83.333.333 По годинама: 2016- 2017-83.333.333	0 0	II.Б.2./16 II.Б.2./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер ће се уговорити се заједно са извођењем радова								
1.2.451	Техничка документација за реконструкцију осталих тргова града Београда	12.500.000 По годинама: 2016-8.333.334 2017-4.166.666	8.333.334 -8.333.334	II.Б.3./16 II.Б.3./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер нису одређени нови тргови.								
1.2.452	Консултантске услуге аутора првонаграђеног решења при изradi техничке документације за уређење Теразијске терасе	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	II.Б.3./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.453	Идејни пројекат тунела од Карађорђево до Француске улице	54.166.667 По годинама: 2016-54.166.667	54.166.667 -54.166.667	II.Ц.1./16 II.Ц.1./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Потребна измена назива набавке и измена средстава.								
1.2.454	Техничка документација за реконструкцију Старог савског моста	35.833.333 По годинама: 2016-8.333.333 2017-25.000.000 2018-2.500.000	12.500.000 -4.166.667	II.Ц.1./16 II.Ц.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	1 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Након додатне анализе констатовано да су потребна мања средства, па се мења укупна процењена вредност са 40.000.000 дин . На 35.833.333 дин. и мења се процењена вредност у 2016.								
1.2.455	Пројекат парцелације за интермодални терминал у Батајници	833.333 По годинама: 2016-833.333	833.333	II.Ц.4./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.456	Идејни пројекат саобраћајне везе насеља Сремчица и Железник са обилазницом	2.500.000 По годинама: 2016-833.333 2017-1.666.667	833.333	I.1.Ц.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.457	Идејни пројекат Кумодрашког кишног колектора од ретензије Р1 до Витановачке улице	11.000.000 По годинама: 2016-10.000.000 2017-1.000.000	10.000.000	I.1.Ц.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.2.458	Идејни пројекат регулације слива Топчидерске реке	26.541.667 По годинама: 2016-6.541.667 2017-9.400.233 2018-10.599.767	6.541.667	I.1.Ц.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	3 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.2.459	Техничка документација за потребе система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац	2.700.000 По годинама: 2016-2.700.000	2.700.000 -2.700.000	I.1.Ц.1./16 I.1.Ц.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер ће техничку документацију радити ЈКП БВК.								
1.2.460	Елаборат усклађености постојећих далековода 110 кв са планираном изградњом за потребе израде ПДР за подручје између улица : Пилота М. Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-/16;						
1.2.461	Измена и допуна плана детаљне регулације Улице Моме Стевановића у Младеновцу - геолошке подлоге	373.333 По годинама: 2016-373.333	373.333	I.1.Б.99./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.462	Измена и допуна плана детаљне регулације Улице Моме Стевановића у Младеновцу - геодетске подлоге	60.000 По годинама: 2016-60.000	60.000	I.1.Б.99./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.463	Топографске подлоге за потребе урбанистичко-архитектонског конкурса за подручје Аде -Хује	8.750.000 По годинама: 2016-8.750.000	1.500.000 7.250.000	I.1.Ц.2./16 I.1.Ц.2./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је наведена у случају да се поступак из 2015. год. понови. Средства су обезбеђења преузимањем обавеза из 2015.год. За потребе израде урбанистичког конкурса						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Набавка ОП-258/15 није успела, јер је поступак обустављен, па су повећана средства као и обухват (укупна процењена вредност и пр. вредност у 2016.г. се мењају са 1.500.000 дин. на 8.750.000 дин.). Ења се и динамика спровођења поступка па је време покретања уместо фебруар -април, закључење уговора се мења са априла на јул и рок трајања уговора са јул на октобар								
1.2.464	Техничка документација за изградњу паркинга уз гробље у Калуђерици	625.000 По годинама: 2016-625.000	625.000	I.5.Ц.2./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-14/16;						
1.2.465	Брисање објеката у катастру	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.2.Ц.38./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе решавања имовинско-правних односа						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.466	посредовања при куповини авио карата	2.347.000 По годинама: 2016-2.347.000	1.500.000 383.000 464.000	I.7.А.20./16 4222 I.1.Ц.2./16	поступак јавне набавке мале вредности	1 2016	2 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Обезбеђивање авио карата за потребе службених путовања						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу тржишних цена и сагледавањем потреба						
1.2.467	Посредовање у обезбеђењу хотелског смештаја	1.980.000 По годинама: 2016-1.980.000	1.500.000 480.000	I.7.А.20./16 I.1.Ц.2./16	поступак јавне набавке мале вредности	2 2016	3 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Обезбеђење хотелског смештаја за потребе службених путовања						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу тржишних цена и сагледавањем потреба						
1.2.468	План генералне регулације за објекте система водоснабдевања са регулацијом водовода Макиш-Младеновац за насеље Гроцка и Врчин - геолошке подлоге	1.700.000 По годинама: 2016-1.700.000	1.700.000	I.1.Б.99./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						

1.2.469	План генералне регулације за објекте система водоснабдевања са регулацијом водовода Макиш-Младеновац за насеље Гроцка и Врчин - геодетске подлоге	250.000 По годинама: 2016-250.000	250.000	I.1.Б.99./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
1.2.470	Формирање парцела за Француску улицу	583.000 По годинама: 2016-583.000	583.000	II.Б.6./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.471	Формирање грађевинских парцела саобраћајница у блоку уз улицу Драгослава Срејовића	416.667 По годинама: 2016-416.667	416.667	I.2.Е.4.4./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.472	ПДР између Аутопута и улица: Кореничке, Мокролушке, Цветанове Ћуприје, планиране саобраћајнице Борска-петља Ластва и погона ГСП-а, ГО Вождовац и ГО Звездара - геодетске подлоге	400.000 По годинама: 2016-400.000	400.000	I.1.Б.6./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.2.473	ПДР између Аутопута и улица: Кореничке, Мокролушке, Цветанове Ћуприје, планиране саобраћајнице Борска-петља Ласта и погона ГСП-а, ГО Вождовац и ГО Звездара - геолошке подлоге	420.000 По годинама: 2016-200.000 2017-220.000	200.000	I.1.Б.6./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.474	ПДР за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевар Арсенија Чарнојевића до улице прилаз) до улице Марије Бурсаћ, ГО Земун и ГО Нови Београд-геодетске подлоге	1.250.000 По годинама: 2016-1.250.000	1.250.000	I.1.Б.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.475	ПДР за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевар Арсенија Чарнојевића до улице прилаз) до улице Марије Бурсаћ, ГО Земун и ГО Нови Београд-геолошке подлоге	516.667 По годинама: 2016-516.667	516.667	I.1.Б.2./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		За потребе израде планске документације која је градски приоритет						
Начин утврђивања процењене вредности:		Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.476	Брисање објеката у катастру -I фаза	52.083 По годинама: 2016-52.083	52.083	I.2.Ц.38./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.2.477	Брисање објеката у катастру -II фаза	52.083 По годинама: 2016-52.083	52.083	I.2.Ц.38./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.478	Брисање објеката у катастру -III фаза	52.083 По годинама: 2016-52.083	52.083	I.2.Ц.38./16	отворени поступак	6 2016	8 2016	10 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.479	Брисање објеката у катастру -IV фаза	52.083 По годинама: 2016-52.083	52.083	I.2.Ц.38./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.480	Техничка контрола пројектне документације за пешачку пасарелу -веза Великог степенишног силаза са Савским кејом	200.000 По годинама: 2016-200.000	200.000	II.Б.1.6./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена у оквирима од 0,2% од инвестиционе вредности објекта.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.481	Технички преглед - фонтана - Трг Славија	583.333 По годинама: 2016-583.333	583.333	II.Б.5./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Добијање употребне дозволе и предаја објеката на управљање и одржавање						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу цена вршења техничког прегледа у претходном периоду						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.2.482	Додатно формирање грађевинских парцела саобраћајница по ПГР-у - целина Ж	83.333	83.333	1.2.A.9.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	7 2016
		По годинама: 2016-83.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							
1.2.483	Техничка документација за изградњу објекта услед последица елементарних непогода и ванредних ситуација	24.166.667	20.000.000	1.2.E.3.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	4 2017
		По годинама: 2016-20.000.000 2017-4.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							
1.2.484	Студија изводљивости канализационе мреже на подручју насеља Алтина 2 до реализације примарних система	5.000.000	3.333.333	1.4.Ц.6./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	3 2017
		По годинама: 2016-3.333.333 2017-1.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							
1.2.485	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница и јавних површина са инфраструктуром на подручју приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води-Савски Венац	50.500.000	0	1.2.Б.1./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
		По годинама: 2016- 2017-50.500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							

1.2.486	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајница и јавних површина са инфраструктуром на подручју приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води-Нови Београд	14.166.667	0	1.2.Б.1./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2017
		По годинама: 2016- 2017-14.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је октобар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016.г, а плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							
1.2.487	Идејни пројекат тунела од Карађорђево до Дунавске падине	50.000.000	50.000.000	II.Ц.1./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
		По годинама: 2016-50.000.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							
1.2.488	Студија изводљивости тунела од Карађорђево до Дунавске падине	4.166.667	4.166.667	II.Ц.1./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	7 2016
		По годинама: 2016-4.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							
1.2.489	Техно- економска студија реконструкције Старог савског моста на бази предложених техничких решења и стручна помоћ при изради Пројектног задатка	4.166.667	4.166.667	II.Ц.1./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	7 2016
		По годинама: 2016-4.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							

1.2.490	Студија оправданости за пројекат Ретензије Р1 на Кумодрашком потоку -усаглашавање са изменама и допунама Законом о планирању и изградњи	150.000 По годинама: 2016-150.000	150.000	I.4.Б.6./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: због техничких разлога предмет јавне набавке набавку може извршити само одређени понуђач.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.491	Елаборат о могућностима и условима градње објеката у близини или испод далековода за потребе ПДР за Спортски центар "Језеро", ГО Раковица, II фаза	300.000 По годинама: 2016-300.000	300.000	I.1.Ц.2./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.492	Додатне(непредвиђене) услуге техничког прегледа саобраћајнице Северна тангента са мостом преко Дунава	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000	II.A.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Упућен је захтев Управи за ЈН за издавање мишљења о оправданости уговарања додатних услуга у поступку преговарања без објављивања позива						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу анализе цена из постојеће уговорне документације, као и увидом у стање на терену						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.52)); Образложење основаности: Додатне услуге које нису биле укључене у првобитни уговор о јавној набавци, а које су због непредвидљивих околности постале неопходне за извршење уговора.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.2.493	Техничка документација за уређење Карађорђевог улице са припадајућом инфраструктуром	15.000.000 По годинама: 2016-14.166.667 2017-833.333	14.166.667	II.Б.1.7./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.2.494	Формирање грађевинске парцеле саобраћајнице Кумодрашка нова	245.000	245.000	I.2.Ц.11./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	8 2016
		По годинама: 2016-245.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности за потребе израде планске документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Сагледавањем процењеног обима посла и цена на тржишту за сличне услуге						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.							
радови		9.777.260.332						
1.3.1	Изградња лифта и напојног кабла на петљи "Б" (улица Пролетерске солидарности)	23.333.333	4.166.667	I.2.А.1./16	отворени поступак	6 2016	10 2016	4 2017
		По годинама: 2016-4.166.667 2017-19.166.666						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.2	Изградња саобраћајнице Милана Благојевића-Шпанца и јавно осветљење (наставак радова)	10.000.000	0	I.2.А.3.1./16	отворени поступак	8 2016	12 2016	5 2017
		По годинама: 2016- 2017-10.000.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да се очекује решавање имовинско-правних односа, у циљу завршетка објекта, обављања техничког прегледа и добијања употребне дозволе, планирани су ови радови						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.3	Изградња саобраћајнице Баје Пивљанина са инфраструктуром (наставак радова)	12.500.000	0	I.2.А.3.1./16	отворени поступак	8 2016	12 2016	5 2017
		По годинама: 2016- 2017-12.500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да се очекује решавање имовинско-правних односа, у циљу завршетка објекта, обављања техничког прегледа и добијања употребне дозволе, планирани су ови радови						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.4	Изградња саобраћајнице С-5 у Обреновцу (наставак радова)	6.333.333	8.333.333 -2.000.000	I.2.А.12.1./16 I.2.А.12.1./16	отворени поступак	3 2016	8 2016	11 2016
		По годинама: 2016-6.333.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Завршетак преосталих радова по грађевинској дозволи, који нису могли да се изведу због нерешених имовинско-правних односа						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен вредност је утврђена на основу коришћења просечних јединичних цена из понуда у претходном периоду, увећане за раст цена на мало.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Потребна мања средства, па се мења укупна процењена вредност са 8.333.333 дин . На 6.333.333 дин.							

1.3.5	Изградња саобраћајнице у блоку 58 (наставак радова), Нови Београд	49.750.000 По годинама: 2016- 2017-49.750.000	0	I.2.Б.17./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Завршетак преосталих радова по грађевинској дозволи, који нису могли да се изведу због нерешених имовинско-правних односа						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењен вредност је утврђена на основу коришћења просечних јединичних цена из понуда у претходном периоду, увећане за раст цена на мало.						
1.3.6	Изградња фекалне канализације у Добановачком путу, насеље Алтина	1.800.000 По годинама: 2016-1.800.000	1.800.000	I.2.А.10./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2016	3 2016	4 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.5) ЗЈН-2012 ; Образложење основаности: додатне радови се не могу раздвојити, у техничком погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће за наручиоца.;						
1.3.7	Ревитализација и пуштање у рад цевовода од тунела до Зучке капије од чвора V28 до чвора V8	13.333.333 По годинама: 2016-13.333.333	13.333.333	I.3.А.3.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	7 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-39/16;						
1.3.8	Изградња водоводне мреже са израдом техничке документације у насељу Ритопек I фаза	115.500.000 По годинама: 2016-16.500.000 2017-82.333.333 2018-16.666.667	16.500.000	I.3.Б.2./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	3 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.9	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ "Бели поток" са израдом техничке документације	141.500.000 По годинама: 2016-32.833.333 2017-108.666.667	32.833.333	I.4.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	9 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						

1.3.10	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ "Пиносава" са приступном саобраћајницом са израдом техничке документације	166.666.667 По годинама: 2016-33.333.333 2017-133.333.334	33.333.333	I.4.B.2./16	отворени поступак	4 2016	9 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.11	Санација сабирне капеле - мртвачница на гробљу "Бежанијска коса"	15.000.000 По годинама: 2016-15.000.000	15.000.000	I.5.A.2./16	отворени поступак	5 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.12	Рушење објекта за потребе решавање имовинско-правних односа	5.500.000 По годинама: 2016-4.500.000 2017-1.000.000	3.600.000 100.000 150.000 50.000 600.000	I.2.D./16 I.3.D./16 I.4.D./16 I.5.D./16 II.D./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Наведени поступак је потребно спровести ради обезбеђења добављача ради рушења објекта у поступцима решавања имовинско-правних односа						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу досадашњих уговора						
1.3.13	Извођење радова на изградњи терминала за јавни градски превоз са израдом техничке документације	45.000.000 По годинама: 2016-45.000.000	45.000.000 -45.000.000	II.B.2./16 II.B.2./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: одустаје се од набавке јер је уговорена по одлуци из 2015. (планирано за случај обуставе поступка)								
1.3.14	Извођење радова на изградњи терминала за јавни градски превоз са израдом техничке документације - II фаза	9.000.000 По годинама: 2016-9.000.000	9.000.000	II.B.2./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						

1.3.15	Изградња станова са израдом техничке документације и техничком контролом у насељу "Шангај" у Батајници, Земун, акциони план пресељења	250.000.000 По годинама: 2016-1.250.000 2017-232.083.333 2018-16.666.667	1.250.000	I.6.A.1./16	отворени поступак	8 2016	12 2016	2 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.16	Изградња објекта Аутобуске станице са израдом техничке документације у блоку 42	135.000.000 По годинама: 2016-135.000.000	135.000.000	II.Б.2./16	отворени поступак	2 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.17	Наставак изградње Кумодрашког колектора	142.500.000 По годинама: 2016-142.500.000	142.500.000 -142.500.000	I.4.A.5./16 I.4.A.5./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се од набавке из разлога што ће извођач са којим постоји закључен уговор, радове извести до краја								
1.3.18	Извођење радова улице Драгослава Срејовића од Богословије - I фаза	820.000.000 По годинама: 2016- 2017-405.000.000 2018-415.000.000	0	II.Ц.2.3./16	отворени поступак	11 2016	1 2017	6 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						

1.3.19	Извођење трамвајске пруге преко Моста на Ади	2.030.000.000 По годинама: 2016- 2017-680.000.000 2018-1.350.000.000	0 0	II.A.1.5./16 II.A.1.5./16	отворени поступак	11 2016	7 2017	6 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђеном програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу процењене инвестиционе вредности из Идејног решења						
Остале напомене:		тип набавке: грађански надзорник;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се од набавке у текућој години због Измене Програма (прерасподеле средстава)								
1.3.20	Извођење радова на довођењу одводњавања лифтовских кровова у исправно стање за лифтове на Мосту на Ади у осам 1, 6 и 7	2.700.000 По годинама: 2016-2.700.000	2.700.000	II.A.4./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је довести у исправно стање систем одводњавања кровних плоча лифтова мота на Ади да би се добио позитиван налаз МУП-а РС –Управе за превентивну заштиту да су спроведене мере заштите од пожара, позитиван налаз је неопходан за добијање Коначног извештаја комисије за технички преглед објекта - моста						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.21	Извођење радова објекта приступа и хитно поступање за пројекат Доступан град	25.000.000 По годинама: 2016-8.333.333 2017-16.666.667	8.333.333 -8.333.333	II.B.4./16 II.B.4./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	1 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација тачке Програма у циљу прилагођавања пешачких саобраћајних површина и објекта јавних сервисних услуга особама које отежано приступају - уклањање архитектонских баријера						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу инвестиционе вредности изградње из претходно рађених пројеката.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје од набавке јер ће бити обједињено пројектовање и извођење с обзиром да се ради према градском Пројекту ИМЕ (идентитет-Мобилност-екологија).								
1.3.22	Извођење денивелсаног укрштаја пруге Београд - Шид (Суботица) и булевара Уметности на Новом Београду	210.000.000 По годинама: 2016-210.000.000	210.000.000	II.A.1.2./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Ова набавка се покреће у случају да преговарчки поступак из 2015. буде обустављен, средства нису ушла у преузете обавезе из 2015.год						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу инвестиционе вредности из пројектне документације,						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-38/16;						

1.3.23	Радови на адаптацији wc-а за особе са инвалидитетом	700.000	700.000 -700.000	4251 4251	отворени поступак	3 2016	7 2016	9 2016
		По годинама: 2016-700.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Прилагођавање санитарних просторија за особе са инвалидитетом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процене Сектора за изградњу, надзор и високоградњу						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се с обзиром да након закључења уговора о раду са инвалидном особом нема потребе за истом								
1.3.24	Извођење радова на ревитализацији рени бунара РБ7	69.166.667	0	1.3.А.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	8 2017
		По годинама: 2016- 2017-69.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђених Програмом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.3.25	Извођење радова на изградњи водовода ф 600 од насеља Калуђерица до резервоара "Калуђерица"	233.083.333	16.416.667	1.3.А.2./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	8 2017
		По годинама: 2016-16.416.667 2017-216.666.666						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђених Програмом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.26	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже ф 300 у Господар Јевремовој улици	4.166.667	4.166.667	1.3.Б.3./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	10 2016
		По годинама: 2016-4.166.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						

1.3.27	Извођење радова на изградњи резервоара у насељу Барајево	25.000.000	0 0	I.3.Б.4.1./16 I.3.Б.4.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер није уговорена техничка документација.							
1.3.28	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Лисовић-1 фаза	75.000.000	4.166.667	I.3.Б.4.2./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	10 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.29	Извођење радова на изградњи и реконструкцији потисног цевовода ф 400 у насељу Сопот	183.166.667	41.500.000	I.3.Б.5.1./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	12 2018
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.30	Извођење радова на изградњи бунара у насељу Брајковац	11.666.667	0	I.3.Б.6.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	6 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						

1.3.31	Адаптације ППВ "Беле воде" за неутрализацију хлора-централни магацин хлора	37.916.667	0 0	1.3.Ц.5./16 1.3.Ц.5./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер се чека решен имовински статус на објекту од ЈКП БВК.							
1.3.32	Извођење радова на изградњи бунара на изворишту Брестовица у Младеновцу	8.333.333	0	1.3.Ц.7.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
1.3.33	Извођење фекалне канализације у насељу Батајница	317.000.000	41.666.667	1.4.Б.5./16	отворени поступак	5 2016	9 2016	9 2018
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.34	Извођење ретензије Р1 на Кумодрашком потоку са инфраструктуром	292.000.000	29.166.667	1.4.Б.6./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	3 2018
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						

1.3.35	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Сунчани Брег са израдом техничке документације	163.500.000 По годинама: 2016-25.000.000 2017-138.500.000	25.000.000	I.4.Б.7./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.36	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у Улици Рада Кончара у Земуну	28.366.667 По годинама: 2016-15.866.667 2017-12.500.000	15.866.667	I.4.Б.10./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.37	Извођење радова на изградњи канализације у Улици Јове Илића	15.000.000 По годинама: 2016-15.000.000	15.000.000	I.4.Б.11./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-/16;						
1.3.38	Извођење радова на изградњи фекалне канализације на територији парк-шуме Звездара са новелирањем техничке документације	16.666.667 По годинама: 2016-8.333.333 2017-8.333.334	8.333.333	I.4.Б.12./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.39	Извођење радова на изградњи канализације у насељу Мали Мокри Луг - I фаза	48.333.333 По годинама: 2016-4.166.667 2017-44.166.666	4.166.667	I.4.Б.14./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.3.40	Извођење канализације у насељу Кумодраж за потребе прикључења ОШ "Војвода Степа" са израдом техничке документације	4.166.667 По годинама: 2016-4.166.667	4.166.667	I.4.Б.15./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Поступак набавке планиран је за случај обуставе поступка обухваћеног планом набавки за претходну годину. Како би се избегло дуплирање средстава процењена вредност набавке планиране планом набавки за претходну годину није урачуната у преузете обавезе у плану набавки за 2016. годину.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.41	Извођење канализације у Јелезовачкој и Урошевачкој улици у Реснику са новелирањем техничке документације	26.666.667 По годинама: 2016-4.166.667 2017-22.500.000	4.166.667	I.4.Б.16./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.42	Извођење радова на измештању колектора у Улици Станислава Сремчевића	12.500.000 По годинама: 2016- 2017-12.500.000	0 0	I.4.Б.18./16 I.4.Б.18./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер није формирана парцела.								
1.3.43	Извођење радова на изградњи канализације у насељу Браће Југовић у Обреновцу са израдом техничке документације	83.333.333 По годинама: 2016-16.666.666 2017-66.666.667	16.666.666	I.4.Б.19.1./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.44	Извођење радова на изградњи канализације у насељу Шљивице у Обреновцу са израдом техничке документације	100.000.000 По годинама: 2016-16.666.667 2017-83.333.333	16.666.667	I.4.Б.19.1./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.3.45	Извођење радова на изградњи ППОВ "Међулужје" у Младеновцу са израдом техничке документације	150.000.000 По годинама: 2016-25.000.000 2017-125.000.000	25.000.000	I.4.B.20.1./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.46	Реконструкција водоводне и хидрантске мреже - магацини Лештане, ул. Кружни пут бб	2.000.000 По годинама: 2016-2.000.000	2.000.000	I.6.Д./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Наведени поступак је потребно спровести ради реконструкције дотрајале водоводне и хидрантске мреже којом се снабдевају магацини Дирекције у Лештанима, ул. Кружни пут бб						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе тржишних вредности за предметне радове						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-49/16;						
1.3.47	Извођење додатних непредвиђених радова на изради дренажних бунара са црпљењем воде за потребе изградње фекалне канализације у Добановачком путу у насељу Алтина	2.080.560 По годинама: 2016-2.080.560	2.080.560	I.2.A.10./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1 2016	2 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Ниво подземних вода на терену је неколико пута већи. Неопходно је применити технологију дренажних бунара, што није било планирано пројектном и уговорном документацијом						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе тржишних вредности за предметне радове						
Остале напомене:		интерни број поступка: П-4/16; ЗЈН: 36.1.5)1)) ЗЈН-2012 ; Образложење основаности: Додатни радови не могу се раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће за наручиоца. (мишљење Управе за јване набавке 404-02-4187/15 од 17.12.2015.);						
1.3.48	Извођење радова на изградњи фекалног колектора до ППОВ "Међулужје" у Младеновцу са израдом техничке документације	70.833.333 По годинама: 2016- 2017-70.833.333	0	I.4.B.20.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						

1.3.49	Извођење радова на изградњи колектора Сурчин-Добановци са израдом техничке документације	208.333.333 По годинама: 2016-16.666.667 2017-191.666.666	16.666.667	1.4.Б.1./16	отворени поступак	3 2016	5 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.50	Извођење радова на санацији фекалног колектора КЦС "Карађорђево трг"-КЦС "Ушће" са новелирањем техничке документације	42.000.000 По годинама: 2016-16.666.667 2017-25.333.333	16.666.667 -16.666.667	1.4.Б.9./16 1.4.Б.9./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	9 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
		Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер је потребна реконструкција КЦС "Ушће" што је обавеза ЈКП "БВК".						
1.3.51	Извођење радова на изградњи канализације у насељу Миљаковац III	112.500.000 По годинама: 2016- 2017-28.758.333 2018-83.741.667	0	1.4.Б.17./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	10 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.3.52	Извођење радова на изградњи приступне саобраћајнице гробљу у Калуђерици	24.583.333 По годинама: 2016- 2017-11.250.000 2018-13.333.333	0	1.5.Ц.2./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						

1.3.53	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Жанке Стокић са инфраструктуром	25.000.000 По годинама: 2016-4.166.667 2017-20.833.333	4.166.667	I.2.A.3.2.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.54	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Марка Ристића са припадајућом инфраструктуром	16.666.667 По годинама: 2016- 2017-16.666.667	0 0	I.2.A.4./16 I.2.A.4./16	отворени поступак	7 2016	9 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер се неће радити техничка документација.								
1.3.55	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 12 у насељу Камендин	16.458.333 По годинама: 2016- 2017-16.458.333	0 0	I.2.A.6./16 I.2.A.6./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер није формирана парцела и није уговорена техничка документација.								
1.3.56	Извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице на ГП 5 на Звездари	25.350.000 По годинама: 2016-4.166.667 2017-21.183.333	4.166.667 -4.166.667	I.2.A.7./16 I.2.A.7./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер није уговорена техничка документација.								

1.3.57	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Два бела голуба са инфраструктуром, целина Ж на локацији Миријево	48.000.000 По годинама: 2016-3.333.333 2017-44.666.667	5.000.000 -1.666.667	I.2.A.9.1./16 I.2.A.9.1./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Након додатне анализе закључено да су потребна мања средства, па се мења укупна процењена вредност са 50.000.000 дин . На 48.000.000 дин. и процењене вредности у 2016. и 2017.								
1.3.58	Извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Алтина 1 - друга фаза	58.333.333 По годинама: 2016- 2017-28.000.000 2018-30.333.333	0	I.2.A.10./16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.3.59	Извођење радова на изградњи саобраћајнице С35 у Обреновцу	16.666.667 По годинама: 2016-12.500.000 2017-4.166.667	12.500.000	I.2.A.12.1./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.60	Извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром у оквиру акционог плана расељавања на подручју обухваћеног пројектом изградње Београд на води	54.166.667 По годинама: 2016-4.166.667 2017-50.000.000	4.166.667	I.2.B.2./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.3.61	Извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром за приступ железничкој станици "Прокоп" - I фаза	416.666.667 По годинама: 2016-283.333.333 2017-133.333.334	283.333.333	I.2.B.3./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.62	Извођење радова на саобраћајној вези Борска-петља "Ласта" (сектор 1 и 2) са инфраструктуром	358.333.333 По годинама: 2016- 2017-275.000.000 2018-83.333.333	0 0	I.2.B.4/16 I.2.B.4/16	отворени поступак	10 2016	12 2016	6 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се од набавке, јер нису добијени локацијски услови и није завршен пројекат.								
1.3.63	Извођење радова на саобраћајној вези Борска-петља "Ласта" (сектор 3) са инфраструктуром	541.666.667 По годинама: 2016- 2017-83.333.333 2018-458.333.334	0 0	I.2.B.4/16 I.2.B.4/16	отворени поступак	10 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: потребна измена локацијских услова и завршетак израде пројекта, па се одустаје од набавке.								

1.3.64	Извођење радова на изградњи Дунавске улице, од Француске улице до Терминуса, са инфраструктуром	191.666.667 По годинама: 2016- 2017-150.000.000 2018-41.666.667	0	1.2.Б.5./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	3 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.3.65	Извођење радова на уређењу тргова на Врачару - I фаза	8.333.333 По годинама: 2016-6.666.667 2017-1.666.666	6.666.667	1.2.Б.7./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.66	Извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Трошарина	25.000.000 По годинама: 2016-8.333.333 2017-16.666.667	8.333.333	1.2.Б.8./16	отворени поступак	8 2016	10 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.67	Извођење радова на изградњи паркинга у Алаској улици у Земуну	31.500.000 По годинама: 2016-8.333.333 2017-23.166.667	8.333.333	1.2.Б.9./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.68	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова VII са инфраструктуром на локацији Вишњичко поље	66.666.667 По годинама: 2016-16.666.667 2017-50.000.000	16.666.667	1.2.Б.10./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.3.69	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова II са инфраструктуром у зони индивидуалне градње уз Трговачку улицу	54.166.667 По годинама: 2016-4.166.667 2017-50.000.000	4.166.667	I.2.Б.11./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.70	Извођење радова на уређење терена на изграђеном делу обалоутврде у Земуну са израдом техничке документације	85.000.000 По годинама: 2016-3.833.333 2017-81.166.667	3.833.333 -3.833.333	I.2.Б.12./16 I.2.Б.12./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се од набавке. Прво је потребно да ЈВП "Београд воде" легализује изведену обалоутврду.								
1.3.71	Извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром у Блоку 65 у Новом Београду са израдом техничке документације	48.875.000 По годинама: 2016-43.041.667 2017-5.833.333	41.666.667 1.375.000	I.2.Б.13./16 I.2.Б.13./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
Образложење: Потребна измена средстава због повећања обухвата и нова динамика., па се укупна процењена вредност мења са 47.500.000 на 48.875.000 дин. Оквирно време покретања се мења са јула на април, време закључења уговора са октобар на јун .								
1.3.72	Извођење радова на изградњи приступних саобраћајница Ади Циганлији са инфраструктуром	174.553.107 По годинама: 2016-16.066.667 2017-156.569.773 2018-1.916.667	16.066.667 -16.066.667	I.2.Б.14./16 I.2.Б.14./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	2 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се од набавке, јер је потребна измена назива набавке и средстава.								

1.3.73	Извођење радова на уређењу локације за потребе Дома здравља Раковица са израдом техничке документације-изградња водоводне мреже	2.083.333	2.083.333	I.2.Б.15./16	отворени поступак	1 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-2.083.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-1/16;						
1.3.74	Извођење радова на уређењу локације за потребе Дома здравља Раковица са израдом техничке документације-изградња	2.083.333	2.083.333	I.2.Б.15./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
		По годинама: 2016-2.083.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу процене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.75	Извођење радова на изградњи саобраћајнице са инфраструктуром на локацији "Грмеч"	116.666.667	0	I.2.Б.16.1./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	5 2018
		По годинама: 2016- 2017-83.333.333 2018-33.333.334						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.3.76	Извођење радова на изградњи саобраћајнице С 40, на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину	569.166.667	0	I.2.Б.16.2./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2018
		По годинама: 2016- 2017-83.333.333 2018-485.833.334						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г и 2018. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						

1.3.77	Извођење радова на изградњи саобраћајнице С 39 са инфраструктуром, на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину	211.666.667 По годинама: 2016-16.666.667 2017-195.000.000	16.666.667	I.2.Б.16.2./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.78	Извођење радова на изградњи приступне саобраћајнице комплексу Велетржнице	7.500.000 По годинама: 2016-7.500.000	7.500.000	I.2.Б.16.2./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.79	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 4 са инфраструктуром на локацији Врачарски плато	5.416.667 По годинама: 2016-5.416.667	5.416.667	I.2.Б.18./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.80	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Боре Станковића на локацији Врачарски плато	70.633.333 По годинама: 2016-18.133.333 2017-52.500.000	18.133.333	I.2.Б.18./16	отворени поступак	5 2016	8 2016	8 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.81	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова кумодрашка са инфраструктуром	250.000.000 По годинама: 2016- 2017-100.000.000 2018-150.000.000	0 0	I.2.Б.19./16 I.2.Б.19./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се од набавке, није решене имовина.								

1.3.82	Извођење радова на изградњи саобраћајница са инфраструктуром на локацији Падина -II фаза	83.333.333	0	1.2.Б.19./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2018
		По годинама: 2016- 2017-41.666.667 2018-41.666.666						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. и 2018. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.3.83	Извођење радова на изградњи канализације у Опатијској и Козарчевој улици са израдом техничке документације	32.083.333	7.083.333 -7.083.333	1.2.Б.20./16 1.2.Б.20./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	9 2017
		По годинама: 2016-7.083.333 2017-25.000.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, јер је Уговором дефинисано да је извођење обавеза Инвеститора на локацији.							
1.3.84	Извођење радова на изградњи Иванковачке улице	7.500.000	5.833.333 -5.833.333	1.2.Б.21./16 1.2.Б.21./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	2 2017
		По годинама: 2016-5.833.333 2017-1.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђених Програмом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од набавке, јер је потребна измена назива набавке и средстава.							
1.3.85	Извођење радова на изградњи саобраћајног приступа у блоку код Млатишумине улице	12.500.000	12.500.000	1.2.Б.22./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	7 2016
		По годинама: 2016-12.500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације. Набавка је планирана и покренута на основу Плана набавки за 2015. годину, а обухваћена је и предметним планом за случај обуставе поступка из 2015. године. Процењена вредност набавке није приказана као преузета обавеза.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-42/16;						

1.3.86	Извођење радова на изградњи собраћајнице Радивоја Кораћа са инфраструктуром	6.666.667	0 0	1.2.Б.23./16 1.2.Б.23./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	6 2017
		По годинама: 2016- 2017-6.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2016. г у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, а време покретања исте је септембар 2016.г. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017.г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
	Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се, није уговорена техничка документација, није формирана парцела.							
1.3.87	Извођење радова на изградњи Уралске улице са инфраструктуром - део уз Улицу војводе Мицка Крстића	22.333.333	18.166.667	1.2.Б.24./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	4 2017
		По годинама: 2016-18.166.667 2017-4.166.666						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.88	Извођење радова на изградњи Уралске улице са инфраструктуром - део уз Дилјску улицу	36.000.000	36.000.000	1.2.Б.24./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	10 2016
		По годинама: 2016-36.000.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
	Остале напомене:	интерни број поступка: ОП-51/16;						

1.3.89	Извођење радова на изградњи Улице Пере Велимировића са инфраструктуром са израдом техничке документације	211.083.333 По годинама: 2016-500.000 2017-85.583.333 2018-125.000.000	500.000	I.2.Б.25./16	отворени поступак	9 2016	11 2017	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2016. г, 2017. и 2018. г. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. г. Плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. и 2018. г. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
Образложење: Потребна мања средства, па се мања укупна процењена вредност са 213.333.333 дин . На 211.083.333 дин. Као и процењена вредност у 2017. Помера се време покретања набавке са јула на септембар и време закључења уговора са октобра на новембар.								
1.3.90	Извођење саобраћајница на локацији Аутокоманда са инфраструктуром-I фаза	213.083.333 По годинама: 2016- 2017-113.083.333 2018-100.000.000	0	I.2.Б.26./16	отворени поступак	9 2016	12 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г. и 2018. г. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. г. . Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку, Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у децембру 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. г. и 2018. год. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.						
1.3.91	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Станислава Сремчевића Црног у Лазаревцу са израдом техничке документације	67.000.000 По годинама: 2016-67.000.000	67.000.000	I.2.Б.28.1./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.92	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Душана Петровића Шанета у Лазаревцу са израдом техничке документације	26.333.333 По годинама: 2016-8.000.000 2017-18.333.333	8.000.000	I.2.Б.28.2./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	10 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						

1.3.93	Извођење радова на уређењу парка у насељу Алтина 2	55.416.667 По годинама: 2016-16.208.333 2017-39.208.334	14.958.333 1.250.000	I.2.Ц.12.1./16 I.2.Ц.12.1./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН								
Образложење: Након додатне анализе констатовано да су потребна већа средства., па се мења укупна процењена вредност са 54.166.667 дин . На 55.416.667 дин. И мења се процењена вредност у 2016.								
1.3.94	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 3 са инфраструктуром на локацији ПГР зоне I и III насеља Карабурма	58.333.333 По годинама: 2016- 2017-25.000.000 2018-33.333.333	0 0	I.2.Ц.13./16 I.2.Ц.13./16	отворени поступак	12 2016	4 2017	6 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, потребна измена назива којим ће бити обухваћена и израда техничке документације и измена средстава.								
1.3.95	Извођење радова на изградњи саобраћајнице на подручју између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз Улицу војводе Степе-саобраћајна веза са Улицом војводе Степе	4.166.667 По годинама: 2016- 2017-4.166.667	0 0	I.2.Ц.20./16 I.2.Ц.20./16	отворени поступак	12 2016	3 2017	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало. За предметну јавну набавку су планирана средства за 2017. г. у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. Средства за текућу годину нису планирана из разлога што ће јавна набавка бити спроведена у отвореном поступку. Због законских рокова за спровођење отвореног поступка јавне набавке, уговор ће бити закључен у марту 2016. и плаћања по предметном уговору ће се вршити у 2017. год. највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, јер није уговорена техничка документација.								
1.3.96	Извођење радова на изградњи Сундацићеве улице са инфраструктуром	13.333.333 По годинама: 2016-2.500.000 2017-10.833.333	2.500.000	I.2.Е.4.1./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.3.97	Извођење радова на изградњи Омладинске улице са инфраструктуром	13.333.333 По годинама: 2016-1.666.667 2017-11.666.666	1.666.667 -1.666.667	I.2.E.4.2./16 I.2.E.4.2./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, јер се чека Инвеститор на локацији.								
1.3.98	Извођење радова на опремању локација на подручју ПДР-а између улица Радоја Дакића, Ж. Миладиновића и М. Бандића у Земуну	23.333.333 По годинама: 2016-8.333.333 2017-15.000.000	8.333.333	I.2.E.4.3./16	отворени поступак	6 2016	9 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.99	Извођење радова на опремању локације уз Улицу Драгослава Срејовића	14.166.667 По годинама: 2016-1.666.667 2017-12.500.000	1.666.667	I.2.E.4.4./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.100	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у зони трга Славија	25.000.000 По годинама: 2016-25.000.000	25.000.000 -25.000.000	I.2.E.4.5./16 I.2.E.4.5./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, јер је потребна промена назива набавке.								
1.3.101	Извођење радова на опремању блока између Далматинске улице и Старине Новака	23.333.333 По годинама: 2016-1.708.333 2017-21.625.000	1.708.333 -1.708.333	I.2.E.4.6./16 I.2.E.4.6./16	отворени поступак	8 2016	11 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје се, јер није уговорена техничка документација.								

1.3.102	Извођење радова на уређењу Обилићевог венца са израдом техничке документације	258.333.333 По годинама: 2016-258.333.333	208.333.333 50.000.000	II.Б.1.3./16 II.Б.1.3./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
Образложење: Потребна већа средства и нова динамика, на основу детаљног сагледавања локације, обухвата радова и инфраструктуре, па се мења укупна процењена вредност са 208.333.333 дин . На 258.333.333 дин. и пр. Вредност у 2016. се мења. Време покретања се мења са фебруара на парил, време закључења уговора са маја на јун.								
1.3.103	Извођење радова на уређењу Косанчићевог венца са израдом техничке документације	58.333.333 По годинама: 2016-58.333.333	58.333.333	II.Б.1.4./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Остале напомене:		интерни број поступка: ОП-40/16;						
1.3.104	Извођење радова на уређењу простора око библиотеке на Косанчићевом венцу са израдом техничке документације	25.000.000 По годинама: 2016-25.000.000	25.000.000	II.Б.1.4./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.105	Извођење радова на уређењу улица Маршала Бирјугова и Сремске са израдом техничке документације	83.333.333 По годинама: 2016-83.333.333	83.333.333 -83.333.333	II.Б.1.5./16 II.Б.1.5./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: Одустаје од набавке, јер ће бити додата набавка са измењеним предметом који гласи " Извођење радова на уређењу улица Маршала Бирјугова и Сремске са израдом техничке документације у оквиру пројекта Доступан град". Преузимањем локације Сремска из Пројекта Доступан град и припајањем градском пројекту ИМЕ ("идентитет-мобилност-екологија" није испоштован континуитет имена пројекта, а за који су већ прибављене сагласности о извођењу радова и дела подлога.								
1.3.106	Извођење радова на изградњи пешачке пасареле - веза великог степенишног силаза са Савским кејом са израдом техничке документације	100.000.000 По годинама: 2016-100.000.000	100.000.000	II.Б.1.6./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.3.107	Извођење радова на уређењу Карађорђевог улице са израдом техничке документације	498.333.333	456.666.667 -456.666.667	II.Б.1.7./16 II.Б.1.7./16	отворени поступак	2 2016	5 2016	3 2017
		По годинама: 2016-456.666.667 2017-41.666.666						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Имајући у виду сложеност посла, набавка ће бити спроведена кроз три набавке, као инжењеринг, пројектовање и само извођење.								
1.3.108	Извођење радова на изградњи паркинга за потребе аутобуске станице у блоку 42 са израдом техничке документације	41.666.667	41.666.667 -41.666.667	II.Б.2./16 II.Б.2./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	12 2016
		По годинама: 2016-41.666.667						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Промена назива набавке, набавком не треба обухватити израду техничке документације								
1.3.109	Извођење радова на уређењу трга Републике са израдом техничке документације	166.666.667	125.000.000	II.Б.3./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2017
		По годинама: 2016-125.000.000 2017-41.666.667						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.110	Извођење радова на уређењу Нушићеве улице са израдом техничке документације	25.000.000	25.000.000	II.Б.3./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-25.000.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
1.3.111	Извођење радова на уређењу Теразијске терасе са израдом техничке документације	241.666.666	63.557.666	II.Б.3./16	отворени поступак	2 2016	4 2016	12 2017
		По годинама: 2016-63.557.666 2017-178.109.000						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						

1.3.112	Изградња гасовода за потребе прикључења сабирне капеле - мртвачнице на гробљу "Бежанисјка коса" са израдом техничке документације	13.500.000 По годинама: 2016-13.500.000	13.500.000	I.5.A.2./16	отворени поступак	3 2016	7 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
1.3.113	Извођење радова на уређењу улица Маршала Бирјузова и Сремске са израдом техничке документације у оквиру пројекта Доступан град	83.333.333 По годинама: 2016-83.333.333	83.333.333	II.B.1.5./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
		Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.						
1.3.114	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Кључ са израдом техничке документације	30.000.000 По годинама: 2016-5.000.000 2017-25.000.000	5.000.000	I.3.A.7./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
		Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.						
1.3.115	Извођење радова на изградњи канализације у насељу Ресник- II фаза са израдом техничке документације	79.166.667 По годинама: 2016-16.666.667 2017-62.500.000	16.666.667	I.4.A.4./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
		Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.						

1.3.116	Извођење радова на изградњи канализације у насељу Крњача са израдом техничке документације	20.833.333 По годинама: 2016-20.833.333	20.833.333	I.4.Б.21./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.117	Извођење радова на изградњи кружних раскрсница у Блоку 42 у Новом Београду са израдом техничке документације	41.666.667 По годинама: 2016-5.000.000 2017-36.666.667	5.000.000	II.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	5 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.118	Извођење радова на изградњи паркинга у Блоку 42 у Новом Београду	65.000.000 По годинама: 2016-65.000.000	65.000.000	II.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.119	Извођење радова на изградњи терминала у Блоку 42 и паркинга за аутобусе са израдом техничке документације	64.166.667 По годинама: 2016-54.166.667 2017-10.000.000	54.166.667	II.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.3.120	Извођење радова на изградњи саобраћајних површина за измештање станице "Ласта" са израдом техничке документације	58.333.333 По годинама: 2016-58.333.333	58.333.333	II.Б.2./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.121	Извођење радова на изградњи фонтане на тргу Славија	230.000.000 По годинама: 2016-230.000.000	230.000.000	II.Б.5./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.122	Извођење радова на уређењу Француске улице са израдом техничке документације	331.666.667 По годинама: 2016-10.000.000 2017-321.666.667	10.000.000	II.Б.6./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.123	Извођење радова на изградњи приступних саобраћајница Ади Циганлији са инфраструктуром са израдом техничке документације	182.653.106 По годинама: 2016-22.083.333 2017-158.653.106 2018-1.916.667	22.083.333	I.2.Б.14./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	2 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.3.124	Извођење радова на изградњи Иванковачке улице са израдом техничке документације	8.233.334 По годинама: 2016-6.566.667 2017-1.666.667	6.566.667	I.2.Б.21./16	отворени поступак	7 2016	10 2016	2 2017
Разлог и оправданост набавке:		реализација радова на опремању инфраструктуром предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.125	Извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 3 са инфраструктуром на локацији ПГР зоне I и III насеља Карабурма са израдом техничке документације	61.133.333 По годинама: 2016-2.383.333 2017-25.416.667 2018-33.333.333	2.383.333	I.2.Ц.13./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	6 2018
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.126	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у зони трга Славија	25.000.000 По годинама: 2016-25.000.000	25.000.000	I.2.Е.4.5./16	отворени поступак	4 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.127	Извођење радова на изградњи саобраћајница на подручју између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз Улицу војводе Степе-саобраћајна веза са Улицом војводе Степе, са формирањем парцеле и израдом техничке документације	4.875.000 По годинама: 2016-708.333 2017-4.166.667	708.333	I.2.Ц.20./16	отворени поступак	5 2016	7 2016	6 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.3.128	извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре-Сремска газела II деоница	3.000.000 По годинама: 2016-3.000.000	3.000.000	II.A.5./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3 2016	4 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		по налогу Дирекције за путеве потребно је поставити опрему на путу						
Начин утврђивања процењене вредности:		на основу коришћења просечних јединичних цена из понуда у претходном периоду, увећане за раст цена материјала и опреме						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.1); Образложење основаности: у отвореном поступку ОП-201/15 није добијена ниједна понуда;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ								
Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.129	Додатни (непредвиђени) радови на реконструкцији КЦС "Газела" грејање, хлађење и вентилација	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000	II.A.1.2./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	5 2016	11 2016
Разлог и оправданост набавке:		додатни радова нису били укључени у првобитан уговор, а због непредвидљивих околности постали су неопходни за извршење уговора о јавној набавци						
Начин утврђивања процењене вредности:		на основу коришћења просечних јединичних цена из понуда у претходном периоду увећане за раст цена на мало						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.5)2)); Образложење основаности: додатни радови се не могу раздвојити у техничком и економском смислу од првобитног уговора, а да се при том не проузрокују велике тешкоће за наручиоца.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ								
Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.130	Изградња фекалне канализације у Алтини I фаза	7.000.000 По годинама: 2016-7.000.000	7.000.000	I.2.A.10./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	5 2016	6 2016
Разлог и оправданост набавке:		Радови су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе тржишних вредности за предметне радове						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: Додатни радови не могу се раздвојити, у техничком погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће за наручиоца.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ								
Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.3.131	Изградња саобраћајнице С-33 у Обреновцу	2.000.000 По годинама: 2016-2.000.000	2.000.000	1.2.А.12.1./16	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2016	6 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Радови су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе тржишних вредности за предметне радове						
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.5(1)); Образложење основаности: Додатни радови не могу се раздвојити, у техничком погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће за наручиоца.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.132	Извођење радова на подбушавању - фекална канализација у Љ. Јеленковића у насељу Ресник	8.333.333 По годинама: 2016-8.333.333	8.333.333	1.4.А.4./16	отворени поступак	3 2016	6 2016	9 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.133	Извођење радова на изградњи колектора Железовац II фаза	50.000.000 По годинама: 2016-50.000.000	50.000.000	1.4.Б.3./16	отворени поступак	3 2016	7 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.134	Извођење радова на саобраћајном прикључку улице Гостиварске на улици Војводе Степе	660.000 По годинама: 2016-660.000	660.000	1.6.А.2./16	преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда	3 2016	5 2016	8 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација радова на опремању инфраструктуре предвиђених Програмом						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу инвестиционе вредности из пројектне документације, усаглашене са просечним ценама на тржишту за сличне радове, увећане за раст цена на мало						
Остале напомене:		ЗЈН: 35.1.1); Образложење основаности: у отвореном поступку ОП-241/15 једна пристигла понуда је оцењена као неприхватљива, Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, се неће мењати;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

1.3.135	Уређење приобаља зоне између Карађорђевог улице и реке Саве, Бранковог моста и бетон хале са израдом техничке документације	125.000.000 По годинама: 2016-116.666.667 2017-8.333.333	116.666.667	II.B.1.7./16	отворени поступак	4 2016	6 2016	3 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
1.3.136	Извођење радова на уређењу Карађорђевог улице са инфраструктуром	358.166.667 По годинама: 2016-227.541.667 2017-130.625.000	227.541.667	II.B.1.7./16	отворени поступак	9 2016	11 2016	11 2017
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процењене инвестиционе вредности објекта, услова на тржишту и процене потребног кадровског ангажовања						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

Набавке на које се Закон не примењује

Рб	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Основ за изузеће	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		203.471.356							
	2016	97.771.290							
	2017	72.561.734							
	2018	33.138.332							
добра		2.845.667							
2.1.1	Визит карте	125.000 По годинама: 2016-125.000	125.000	4239	39.2.	1 2016	2 2016	12 2016	
	Разлог и оправданост набавке:	Визит карте за потребе пословања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу досадашњих уговора и прикупљених података о ценама за истоветну врсту добара							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;							
2.1.2	Каталози за презентацију локација за доделу	291.667 По годинама: 2016-291.667	291.667	4239	39.2.	1 2016	2 2016	12 2016	
	Разлог и оправданост набавке:	Штампа каталожке презентације локација за доделу за потребе пословања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу досадашњих уговора и прикупљених података о ценама за истоветну врсту добара							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;							
2.1.3	Приступ просторним подацима катастра непокретности преко WMS сервиса	1.500.000 По годинама: 2016-1.000.000 2017-500.000	1.000.000	4239	7.1.1)	2 2016	4 2016	4 2017	
	Разлог и оправданост набавке:	Републички геодетски завод, за подручје Града Београд – 17 општина у површини од 2511 км2, омогућава, коришћењем WMS сервиса, приступ просторним подацима катастра непокретности: • полигони катастарских парцела са атрибутима: матични број катастарске општине, број парцеле, подброј парцеле, површина парцеле, датум ажурности података; • полигони делова парцела и објеката са атрибутима: матични број катастарске општине, број парцеле, подброј парцеле, број дела парцела / објекта, површина дела парцеле / објекта, датум ажурности података. Наведени подаци се користе у ГИС алтима и апликацији у оквиру пословања Дирекције и пружања услуга корисницима путем Интернет-а. Уговара за период од 01.05.2016. до 30.04.2017. године"							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу досадашњих уговора							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 7-/16; Образложење основаности: набавка од лица које се у смислу овог закона сматра наручиоцем и који је носиоца искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке-РГЗ има искључиво право на основу члана 10. став 1. тачка 18. Закона о државном премеру и катастру;;							

2.1.4	Претплата на "Службени гласник РС" за 2017. годину	200.000	200.000	4263	7.1.1)	10 2016	10 2016	12 2017
		По годинама: 2016-200.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Праћење законске регулативе и правних аката.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу податка са интернета о претплати за 2015. годину - штампани облик 40.000 дин. за 1 претплату, и процене да је Дирекцији потребно 5 претплата(5 X40.000=200.000 дин)						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка од лица које се у смислу ЗЈН-а сматра наручиоцем и који је носилац искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;;						
2.1.5	Претплата на Службени лист града Београда за 2016.годину	70.000	70.000	4263	7.1.1)	3 2016	3 2016	12 2016
		По годинама: 2016-70.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука о градској управи града Београда (пречишћен текст) „Службени лист града Београда“ бр. 8 од 22.03.2013 год.) чланом 83. дефинисани су послови Службе за информисање града Београда, која између осталог „врши послове који се односе на издавање „Службеног листа града Београда“.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу цене из 2015. Службе за информисање града Београда за осам претплата. Предрачун се доставља тек у марту, према искуству.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: 7-4/16; Образложење основаности: Набавка од лица које се у смислу ЗЈН-а сматра наручиоцем и који је носилац искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;;						
2.1.6	Прилазне рампе за особе са инвалидитетом	150.000	150.000	5122	39.2.	1 2016	2 2016	3 2016
		По годинама: 2016-150.000	-150.000	5122				
	Разлог и оправданост набавке:	Омогућавање несметаног прилаза писарници особама за инвалидитетом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу испитивања телефоном. Планира се набавка две прилазне рампе од алуминијума, које су склопиве.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-1/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
		Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се с обзиром да након закључења уговора о раду са инвалидном особом нема потребе за истом						
2.1.7	Печати и жигови	80.000	80.000	4261	39.2.	2 2016	2 2016	3 2016
		По годинама: 2016-80.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Усклађивање са новом организационом шемом Дирекције и Правилником о канцеларијском и архивском пословању						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу испитивања тржишта путем телефона						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.1.8	Боја - пунило за франкир машину	9.000	9.000	4269	39.2.	2 2016	4 2016	12 2016
		По годинама: 2016-9.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Машина за франкирање поште не може да ради без пунила са бојом. Неопходна набавка за процес рада.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Анкетирање телефонским путем и провера цена.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-15/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						

2.1.9	Стакла	450.000 По годинама: 2016-450.000	450.000	4251	39.2.	2 2016	4 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Замена поломљених стакала у згради Дирекције, неопходна због сигурности и јер поломљења стакла онемогућавају прање и отварање прозора и врата и утичу на безбедност.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Анализа цена путем интернета и услужна процена стаклорезачке радње "Стаклопан".						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-11/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.1.10	Даљински управљачи за клима уређаје	30.000 По годинама: 2016-30.000	30.000	4261	39.2.	3 2016	4 2016	5 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Замена покварених/изгубљених даљинских управљача						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу сагледане потребе: 30 комада даљинских управљача и просечене цене 1.000 дин./комад (утврђене провером путем телефона)						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-17/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.1.11	Сигурносни вентил са тегом 100/16, прирубнички са баждарењем на потребни пристисак	90.000 По годинама: 2016-90.000	90.000	4251	39.2.	5 2016	6 2016	6 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Замене дотрајалог вентила за потребе грејања						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена путем интернета за 1 комад вентила са тегом 100/16, прирубнички са набавком, испоруком и монтажом, као и са баждарењем на потребни пристисак						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
услуге		158.959.022						
2.2.1	Претплата на електронски online приступ дневним новинама и недељницима за 2016.	100.000 По годинама: 2016-100.000	100.000	4234	39.2.	1 2016	2 2016	2 2017
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка дневне штампе ради сачињавања дневног press clipping-a						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу досадашњих уговора и прикупљених података о ценама за истоветну врсту услуга						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.2	Редован преглед лифтова	18.000 По годинама: 2016-18.000	18.000	4239	39.2.	3 2016	4 2016	4 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Потврда испуњености услова за безбедан рад лифтова у Дирекцији у складу са чл. 14. тачка 2. Правилника о безбедности лифтова (Сл. Гласник РС бр. 101/10)						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Консултације са именованим телом за преглед лифтова "Југоинспект" - Београд						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						

2.2.3	Одржавање и поправка кухињских апарата у кафе кухињама Дирекције	150.000	150.000	4252	39.2.	2 2016	2 2016	12 2016
		По годинама: 2016-150.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у циљу обезбеђења редовног одржавања и очувања апарата кафе кухиња и функционисања кафе кухиње за потребе Дирекције (3 кафе кухиње - шпорет, фрижидер, кафемат, ледомат и др.).						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена је на основу анализе цене за предметну услугу путем интернета и на основу прикупљених информација од сервисера телефонским путем.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-4/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.4	Санитарни прегледи за запослене у кафе кухињи	20.000	20.000	4243	39.2.	2 2016	2 2016	12 2016
		По годинама: 2016-20.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Искључење могућности постојања узрочника заразних болести - одређених у Закону о заштити становништва од заразних болести. Очување квалитета и хигијенске исправности, кафе, сокова и др., напитака за конзумацију, као и кухињског прибора, како би се сачувала безбедност и здравље запослених и странака.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цена санитарног прегледа је утврђена провером телефоном. Санитарни преглед је обавезан на сваких 6 месеци. Цена утврђена за 5 извршилаца 2 пута годишње .						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-3/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.5	Технички преглед службених аутомобила	18.000	12.000	4239	39.2.	2 2016	3 2016	3 2017
		По годинама: 2016-12.000 2017-6.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Пружање неопходне провере и техничког прегледа девет аутомобила, ради безбедности лица која управљају аутомобилима и осталих учесника у саобраћају.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Технички преглед аутомобила обављаће се за 9 аутомобила Дирекције која су у возном стању. Укупна процењена вредност набавке на основу понуђених цена на тржишту по аутомобилу 2.000 дин.						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-7/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.6	Прање службених аутомобила	97.200	64.800	4239	39.2.	2 2016	3 2016	3 2017
		По годинама: 2016-64.800 2017-32.400						
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање чистоће за 9 аутомобила у оквиру редовних активности.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Увид у цене услуга прања, 450 дин. по прању (За 2 месечна прања и 9 аутомобила тј 8.100 месечно)						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-16/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						

2.2.7	Услуге омладинске задруге	297.000	197.000	4239	39.2.	2 2016	3 2016	3 2017
		По годинама: 2016-197.000 2017-100.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Ангажовање радне снаге по уговору о привременим и повременим пословима на физичким пословима сређивања просторија, премештања документације, намештаја, сређивање архиве и сл.						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Дневница рада преко омладинске задруге је у просеку 1.100 дин.нето Процена је да ће постојати потреба за радом 6 радника оквирно 45 дана. интерни број поступка: Н-5/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.8	Периодичан преглед запослених на радном месту са повећаним ризиком	18.000	18.000	4243	39.2.	3 2016	3 2016	4 2016
		По годинама: 2016-18.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Законска обавеза - налог за преглед након 1 год., због уочених здравствених проблема током редовног прегледа.						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	На основу цене прегледа (6.000 динара) за 3 возача. интерни број поступка: Н-/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.9	Шестомесечни преглед стабилног система за аутоматску дојаву пожара - 2 пута годишње, двомесечни - 4 пута годишње и замена неисправне инсталације и јављача пожара	160.000	120.000	4239	39.2.	2 2016	3 2016	3 2017
		По годинама: 2016-120.000 2017-40.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Спровођење превентивних мера заштите од пожара предвиђених Законом о заштити од пожара ("Сл.гл.РС" бр. 20/15) и Правилник о ТХН за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. гласник РС" бр. 87/93)						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	На основу предвиђених цена на тржишту, прибављених путем интернета интерни број поступка: Н-1/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.10	Прање фасадних стакала на згради Дирекције	150.000	150.000	4239	39.2.	2 2016	3 2016	11 2016
		По годинама: 2016-150.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у циљу одржавања чистоће стакала на фасади зграде Дирекције.						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Процењена вредност извршена је на основу анализе цена за предметну услугу путем интернета и на основу прикупљених информација телефонски путем за услуге прања два пута годишње, која је извршена у току 2014. г и 2015. г. интерни број поступка: Н-8/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						

2.2.11	Вулканизирање гума	100.000	80.000	4252	39.2.	2 2016	3 2016	3 2017
		По годинама: 2016-80.000 2017-20.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у циљу поштовања законске обавезе регулисане Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС" бр. 40/2012 и 102/2013.) Предметна јавна набавка обухвата монтажу/демонтажу гума, балансирање гума и крпљење гума.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке извршена је на основу анализе цена за предметну услугу путем интернета, као и понуђених цена услуге за предметну набавку спроведену за 2015. годину.						
Остале напомене:		интерни број поступка: Н-/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.12	Услуга сервиса дизел агрегата	50.000	50.000	4252	39.2.	8 2016	9 2016	10 2016
		По годинама: 2016-50.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у циљу обезбеђења неопходног функционисања рада Дирекције (опреме) и ППЗ-а, годишњи сервис- законска обавеза.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке извршена је на основу анализе цена за предметну услугу путем телефона и интернета и искуства за исту услугу у 2014. и 2015. год.						
Остале напомене:		Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.13	Сервисирање компресора система централног грејања	30.000	30.000	4251	39.2.	7 2016	8 2016	8 2016
		По годинама: 2016-30.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Сервисирање компресора и на њега прикључене експанзивне посуде. Потребно за регулисање неометаног грејања пословне зграде Дирекције.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на препоруку поводом редовне контроле од стране Београдских електрана и набавке спроведене за 2015. годину.						
Остале напомене:		Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.14	Санитарне услуге: дезинфекција, дезисенкција и дератизација	60.000	30.000	4213	39.2.	8 2016	9 2016	9 2017
		По годинама: 2016-30.000 2017-30.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у циљу превентивног и систематичног одржавања простора запослених, спречавања ширења заразе, санитарних мера наложених прописом, два пута годишње.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена је на основу анализе цена за предметну услугу путем интернета, на основу прикупљених информација телефонским путем за услуге 2 пута годишње за целу зграду (површина 5.500 м2) и набавке спроведене у 2015. години						
Остале напомене:		Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.15	Едукација и семинари из области јавних набавки, права и економије	450.000	450.000	4233	39.2.	1 2016	1 2016	12 2016
		По годинама: 2016-450.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна, ради образовања и услуге професионалног оспособљавања запослених из области јавних набавки, права и економије						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Проценом цена семинара у 2015.г.						
Остале напомене:		Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						

2.2.16	Едукација и семинари из области архитектуре, грађевине и сличних области	200.000	200.000	4233	39.2.	1 2016	1 2016	12 2016
		По годинама: 2016-200.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна, ради образовања и услуге професионалног оспособљавања запослених из области архитектуре, грађевине и сличних области						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Процењена цена семинара у 2015.г. Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.17	Коричење деловодних књига Дирекције	350.000	350.000	4239	39.2.	2 2016	2 2016	12 2016
		По годинама: 2016-350.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Поступак је потребно спровести ради законске обавезе трајног чувања архивске документације. Кориче се деловодни протоколи од 2003.г. до 2015.г.						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Процењена вредност утврђена на основу цена за предметну услугу. интерни број поступка: Н-/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.18	Сервисирање машине за франкирање поште	60.000	5.000	4252	39.2.	10 2016	11 2016	12 2017
		По годинама: 2016-5.000 2017-55.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Због непрекидног функционисања писарнице и редовног отпремања поште. Обавезан сервис.						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Анкетирање сервисера путем телефона. Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.19	Оглашавања на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа	1.480.000	1.480.000	4234	7.1.1)	1 2016	1 2016	12 2016
		По годинама: 2016-1.480.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Законска обавеза оглашавања из ЗЈН за јавне набавке чија је процењена вредност већа од 5.000.000 дин. Чланом 6. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Службени гласник“ Београд са Законом о јавним предузећима 05 број 023-2140/2013 од 14. марта 2013. године, а која је ступила на снагу 1. јуна 2013. године, прописано је следеће: „Делатности Јавног предузећа су издавање и уређивање „Службеног гласника Републике Србије“, „Службеног гласника Републике Србије – Међународни уговори“ и „Службеног гласника Републике Србије – Просветни гласник“, у штампаном и електронском издању (у даљем тексту: Службени гласник), вођење Правно-информационог система Републике Србије и објављивање огласа чија је обавеза објављивања у Службеном гласнику одређена законом или другим прописом, у складу са законом.“ Закон о објављивању закона и других прописа и аката, који је ступио на снагу 1. јуна 2013. године, (осим одредаба чл. 28, 29, 30, 31. и 33. које ступају на снагу 1. јануара 2014. године) у члану 1. прописује следеће: „Републичко службено гласило је „Службени гласник Републике Србије“ (у даљем тексту: Службени гласник).						
	Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Званични ценовник ЈП "Службени гласник" . Просечна цена огласа је око 15.000 дин. X очекиваних 98 огласа Образложење основаности: Набавка од лица које се у смислу ЗЈН-а сматра наручиоцем и који је носилац искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;;						

2.2.20	Преглед електричних инсталација зграде Дирекције и мерење отпора уземљења	60.000	60.000	4239	39.2.	2 2016	3 2016	3 2016
		По годинама: 2016-60.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Спровођење превентивних мера заштите од пожара у складу са законом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу уговорене вредности набавке у 2015. години						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-2/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.21	Спровођење превентивних мера заштите од пожара - редован сервис опреме за гашење пожара и евакуационих путева (одржавање проходности)	250.000	20.000	4239	39.2.	11 2016	12 2016	12 2017
		По годинама: 2016-20.000 2017-230.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Спровођење превентивних мера заштите од пожара у складу са законом						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу уговорене вредности набавке у 2015. години						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						
2.2.22	Редован преглед хидроцила	35.000	35.000	4251	39.2.	2 2016	3 2016	4 2016
		По годинама: 2016-35.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно за рад хидроцила. Набавка ће обухватити преглед хидроцила, пуштање у рад и баждарење.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу прикупљених података о ценама за истоветну врсту услуга						
	Остале напомене:	интерни број поступка: Н-6/16; Образложење основаности: Процењена вредност, као ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;						

2.2.23	Додатне услуге за израду ПДР подручја Јајинци, ГО Вождовац	9.878.221	2.341.344	I.1.A.16.1/16	7.1.1)	3 2016	6 2016	12 2016	
		По годинама: 2016-9.878.221	3.136.765	I.1.A.16.2/16					
			1.824.835	I.1.A.16.3/16					
			725.940	I.1.A.16.4/16					
			1.849.337	I.1.A.16.5/16					
			-2.341.344	I.1.A.16.1/16					
			-3.136.765	I.1.A.16.2/16					
			-1.824.835	I.1.A.16.3/16					
			-725.940	I.1.A.16.4/16					
			-1.849.337	I.1.A.16.5/16					
Разлог и оправданост набавке:		Закључак Комисије за планове од 5.5.15. да се изврши корекција нацрта планова, понови стручна контрола и јавни увид.							
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)							
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке је Одлука о изради плана коју је донела Скупштина града Београда ("Сл. лист града Београда", 49/09), по којој је ЈУП урбанистички завод Београда одређен за обрађивача Плана.;							
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН									
Образложење: одустаје се од набавке с обзиром да је планирано "преуговарање израде ПДР подручја Јајинци, ГО Вождовац". Разлог за ову промену је сагледавање обима услуга након добијања допуњених услова Секретаријата за саобраћај за ПДР подручја Јајинци (рађени на основу мишљења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 344-08-72501/2015-03 од 29.10.2015.), број 344.4-24/2015 од 15.01.2016. године, који се односе на дефинисање минималне ширине регулације јавних саобраћајница у спонтано изграђеним насељима. Нацрти планова свих целина морају се поново преиспитати, укључујући и додатне активности које Урбанистички завод мора да обави, с обзиром да Дирекција неће прибављати ажурне топографске подлоге, и предложити нова решења (понављају се процедуре израде нацрта планова за дефинисане целине, стручне контроле, а за неке и јавних увида.)									
2.2.24	ПДР за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - сектор 3, од изласка из тунела у улици Др. Милутина Ивковића до чвора "Шумице"	7.583.333	2.275.000	I.1.A.52./16	7.1.1)	2 2016	4 2016	3 2018	
		По годинама: 2016-2.275.000 2017-3.791.667 2018-1.516.666							
Разлог и оправданост набавке:		Стварање планског основа за изградњу следеће етапе приоритетне саобраћајнице за Град Београд .							
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 7-/16; Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда.;							

2.2.25	Измене и допуне ПДР за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице "Пионир", у делу од Волгине до Јованке Радаковић	2.166.667 По годинама: 2016-866.667 2017-866.667 2018-433.333	866.667	1.1.Б.1./16	7.1.1)	5 2016	7 2016	3 2018
Разлог и оправданост набавке:		Општина Палилула је тражила да се мења важећи План због проблема у току решавања имовине за изградњу ове саобраћајнице.						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда.;						
2.2.26	ПДР подручја између улица: Тошин бунар, Булевар Арсенија Чарнојевића, Марије Бурсаћ, Првомајске и Јакуба Кубуровића, ГО Земун и ГО Нови Београд	25.000.000 По годинама: 2016-5.000.000 2017-15.000.000 2018-5.000.000	5.000.000 -5.000.000	1.1.Б.2./16 1.1.Б.2./16	7.1.1)	3 2016	5 2016	11 2018
Разлог и оправданост набавке:		План се ради на захтев Комисије за планове Скупштине града Београда.						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ОБРИСАН								
Образложење: потребно је променити назив плана тако да гласи: ПДР за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, ГО Земун и ГО Нови Београд								
2.2.27	ПДР за подручје блока 18 у Новом Београду	19.000.000 По годинама: 2016-1.900.000 2017-13.300.000 2018-3.800.000	1.900.000	1.1.Б.3./16	7.1.1)	4 2016	6 2016	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Стварање планског основа за уређење и изградњу на предметном подручју						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда.;						

2.2.28	ПДР за подручје између комплекса Топлане, улице Савски насип, моста "Газела" и реке Саве, ГО Нови Београд	18.333.333	3.666.667	I.1.Б.4./16	7.1.1)	4 2016	6 2016	12 2018
		По годинама: 2016-3.666.667 2017-9.166.666 2018-5.500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Стварање планског основа за уређење и иградњу на предметном подручју.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда.;						
2.2.29	ПДР подручја Ада Хује, ГО Палилула - I фаза	22.000.000	2.200.000	I.1.Б.5./16	7.1.1)	1 2016	3 2016	12 2018
		По годинама: 2016-2.200.000 2017-4.400.000 2018-15.400.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Стварање планског основа за уређење и иградњу на предметном подручју.						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу процене обима посла и Ценовника урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
	Остале напомене:	интерни број поступка: 7-/16; Образложење основаности: Основ за спровођење набавке је Одлука о изради плана коју је донела Скупштина града Београда ("Сл. лист града Београда", 17/15);						
2.2.30	Измена и допуна ПДР улице Моме Стевановића у Младеновцу	1.700.000	850.000	I.1.Б.99./16	7.1.1)	4 2016	6 2016	12 2017
		По годинама: 2016-850.000 2017-850.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Проблеми приликом спровођења плана које није могуће отклонити у складу са решењима из важећег плана.						
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу процене обима посла и Ценовника урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Основ за спровођење набавке биће Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда;						
2.2.31	Идејни пројекат ретензије Р1 на Кумодрашком потоку са инфраструктуром (Ревизија од стране Министарства)	2.500.000	2.500.000	I.4.Б.6./16	7.1.1)	3 2016	4 2016	5 2016
		По годинама: 2016-2.500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Члан 132. Закона о планирању и изградњи- плаћа се Министарству надлежном за послове грађевинарства;						
2.2.32	Идејни пројекат ППОВ "Велико село"(Ревизија од стране Министарства)	1.666.667	1.666.667	I.4.Ц.1.2./16	7.1.1)	10 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-1.666.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Члан 132. Закона о планирању и изградњи- плаћа се Министарству надлежном за послове грађевинарства;						

2.2.33	Техничка документација за изградњу крематоријума у оквиру гробља кућних љубимаца у Блоку 51(Ревизија од стране Министарства)	500.000	500.000	1.5.Ц.1./16	7.1.1)	10 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-500.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Члан 132. Закона о планирању и изградњи- плаћа се Министарству надлежном за послове грађевинарства;						
2.2.34	Решење за прикључење јавног осветљења на локацији макрограђевинског блока Б у Миријеву	250.000	250.000	1.2.А.9.1./16	7.1.1)	10 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-250.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник ЕДБ-а						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Електропривреда Србије-ЕДБ има искључиво право на основу одлуке о оснивању ЈП за производњу дистрибуцију и трговину ел.енергије („Сл.гл.РС“ 12/2005) и одлуке о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију ел.енергије;						
2.2.35	Решење за прикључење јавног осветљења на локацији макрограђевинског блока Ж у Миријеву	416.667	416.667	1.2.А.9.1./16	7.1.1)	10 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-416.667						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник ЕДБ-а						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Електропривреда Србије-ЕДБ има искључиво право на основу одлуке о оснивању ЈП за производњу дистрибуцију и трговину ел.енергије („Сл.гл.РС“ 12/2005) и одлуке о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију ел.енергије;						
2.2.36	Решење за прикључење семафорских уређаја локацији макрограђевинског блока Ж у Миријеву	833.333	833.333	1.2.А.9.1./16	7.1.1)	10 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-833.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник ЕДБ-а						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Електропривреда Србије-ЕДБ има искључиво право на основу одлуке о оснивању ЈП за производњу дистрибуцију и трговину ел.енергије („Сл.гл.РС“ 12/2005) и одлуке о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију ел.енергије;						
2.2.37	Техничка документација за извођење радова на изградњи саобраћајне везе Борска-петља "Ласта" (сектор 6 и сектор "Петља") са инфраструктуром (Ревизија од стране Министарства)	2.083.333	2.083.333	1.2.Б.4/16	7.1.1)	10 2016	11 2016	12 2016
		По годинама: 2016-2.083.333						
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Члан 132. Закона о планирању и изградњи- плаћа се Министарству надлежном за послове грађевинарства;						

2.2.38	Идејни пројекат саобраћајног прикључка локације Аутокоманда на Аутопут (Ревизија од стране Министарства)	1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000	1.000.000	I.2.Б.26./16	7.1.1)	2 2016	3 2016	4 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Члан 132. Закона о планирању и изградњи- плаћа се Министарству надлежном за послове грађевинарства;						
2.2.39	Идејни пројекат саобраћајнице Патријарха Павла са инфраструктуром (Ревизија од стране Министарства)	2.083.333 По годинама: 2016-2.083.333	2.083.333	I.2.Ц.1./16	7.1.1)	4 2016	5 2016	6 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Члан 132. Закона о планирању и изградњи- плаћа се Министарству надлежном за послове грађевинарства;						
2.2.40	Идејни пројекат интермодалног терминала у Батајници (Ревизија од стране Министарства)	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000	II.Ц.4./16	7.1.1)	2 2016	3 2016	4 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Члан 132. Закона о планирању и изградњи- плаћа се Министарству надлежном за послове грађевинарства;						
2.2.41	ПГР за објекте система за водоснабдевање са регионалног водовода Макиш-Младеновац, за насеља Гроцку и Врчин	4.400.000 По годинама: 2016-880.000 2017-2.640.000 2018-880.000	880.000	I.1.Б.99./16	7.1.1)	4 2016	6 2016	10 2018
	Разлог и оправданост набавке:	Стварање планског основа за изградњу неопходних објеката водоснабдевања за насеље Гроцку и Врчин.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл.лист града Београда" 36/15)						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана донета од стране Скупштине града Београда;						
2.2.42	Сепарат инфраструктуре - I фаза	10.657.500 По годинама: 2016-10.657.500	10.657.500	I.1.Ц.2./16	7.1.1)	2 2016	4 2016	12 2016
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
	Начин утврђивања процене вредности:	Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
	Остале напомене:	Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука када буде донета од стране Скупштине града Београда.;						

2.2.43	Идејни пројекат дистрибутивног цевовода од Брђанске улице у Рипњу до Крагујевачког пута и дуж Крагујевачког пута до Пута за Павићевац (сагласност ПUTEВА Србије)	2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000	2.500.000	I.3.B.1./16	7.1.1)	3 2016	4 2016	5 2016
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Програмом предвиђених активности на припреми техничке документације						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник ЈП ПUTEВИ Србије						
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка од лица или организација које се у смислу ЗЈН-а сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
2.2.44	Преуговарање израде ПДР подручја Јајинци, ГО Вождовац	20.216.804 По годинама: 2016-20.216.804	3.902.240 4.182.352 3.041.392 1.209.900 3.082.228 4.798.692	I.1.A.16.1/16 I.1.A.16.2/16 I.1.A.16.3/16 I.1.A.16.4/16 I.1.A.16.5/16 I.1.A.16.6/16	7.1.1)	3 2016	5 2016	12 2016
Разлог и оправданост набавке:		Закључак Комисије за планове од 5.5.2015. да се изврши корекција нацрта планова, понови стручна контрола и јавни увид.						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке је Одлука о изради плана коју је донела Скупштина града Београда ("Сл. лист града Београда", 49/09), по којој је ЈУП урбанистички завод Београда одређен за обрађивача Плана.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
2.2.45	Додатне услуге за израду ПДР блокова 18а и 69, ГО Нови Београд	1.331.519 По годинама: 2016-1.331.519 2017-	1.331.519	I.1.A.20./16	7.1.1)	3 2016	5 2016	4 2017
Разлог и оправданост набавке:		Разлог је промена намене у плану вишег реда, због које је неопходно враћање у процедуру израде Нацрта плана и стручне контроле (што је већ било завршено).						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке је Одлука о изради плана коју је донела Скупштина града Београда ("Сл. лист града Београда", 7/10), по којој је ЈУП урбанистички завод Београда одређен за обрађивача Плана.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								

2.2.46	ПДР подручја између Аутопута и улица: Кореничке, Мокролушке, Цветанове Ћуприје, планиране саобраћајнице Борска - Ластва и погона ГСП-а, ГО Вождовац и ГО Звездара	6.083.333 По годинама: 2016-608.333 2017-4.866.667 2018-608.333	608.333	1.1.Б.6./16	7.1.1)	5 2016	7 2016	3 2018
Разлог и оправданост набавке:		Иницијатива Дирекције за јавни превоз, да би се створио плански основ за измештање тролејбуског депоа на ову локацију.						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
2.2.47	ПДР за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, ГО Земун и ГО Нови Београд	25.000.000 По годинама: 2016-5.000.000 2017-15.000.000 2018-5.000.000	5.000.000	1.1.Б.2./16	7.1.1)	3 2016	5 2016	11 2018
Разлог и оправданост набавке:		План се ради на захтев Комисије за планове Скупштине града Београда.						
Начин утврђивања процене вредности:		Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП ("Сл. лист града Београда", 36/15)						
Остале напомене:		Образложење основаности: Основ за спровођење набавке ће бити Одлука о изради плана када буде донета од стране Скупштине града Београда.;						
Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г.								
радови		41.666.667						
2.3.1	Санитарно - хигијенско уређење неуређених зелених површина	41.666.667 По годинама: 2016-25.000.000 2017-16.666.667	25.000.000	1.2.А.14./16	7.1.1)	3 2016	5 2016	12 2017
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање уредног стања површина у јавној својини града, сходно Одлуци о комуналном реду.						
Начин утврђивања процене вредности:		На основу инвестиционе вредности из претходне године, увећане за раст цена на мало						
Остале напомене:		Образложење основаности: уговарање са ЈКП Зеленилом Београд на основу закључка Градоначелника бр. 352-4302/15-Г и Одлуке о комуналном реду ("Сл.лист града Београд" 92/14), као и на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Зеленило Београд" ("Сл.лист град Београда" 10/13) којим је прописано у члану 5. став 5. да ово предузеће обавља комуналну делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима.;						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 17.3.2016; план: План набавки за 2016. годину од 14.1.2016

Датум штампе: 23.3.2016

Страна 160 од 161

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки (“Службени гласник РС”, бр. 83/15), Измена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016.г. од 07.03.2016. г. („Сл.лист града Београда“ бр.10/16), Програма пословања и финансијског плана за 2016.годину од 28.12.2015.г., на који је сагласност дала Скупштина града Београда Решењем бр. 023-1176/15-С дана 28.12.2015. године, Одлуке о буџету града Београда за 2016. годину („Сл.лист града Београда“ бр. 81/15) и члана 26. Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Ј.П. бр. 33859/91000-I-8 (пречишћен текст) од 05.06.2013.године

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Бранислав Поповић

Одговорно лице:

Бранислав Поповић